

Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C jako součást veřejné zakázky" Revitalizace objektu "C" nemocnice Cheb"				
ZMĚNOVÝ LIST			Č. ZL	2.06
Komu : Karlovarská krajská nemocnice a.s.			Datum : 15.10.2025	
Vydal: Nemocnice Cheb - společnost VARO a IVPS				
Odesláno / Předáno		digitálně x	osobně	
Týká se :		změna materiálu příček		
Odkazy :		na specifikaci : viz přiložený rozpočet změny		
		na výkresy : DSPS		
		na rozp. podklady : viz přiložený rozpočet změny		
		na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : změna materiálového provedení dělicích konstrukcí příček				
Popis změny: na základě požadavku objednatele provedena změna materiálu dělicích příček ze zděné technologie na technologii SDK. Důvodem je vyšší variabilita prostoru a zlepšení akustických vlastností. Všechny příčky jsou řešeny dvojitě opáštěné.				
Počet připojených listů specifikací :		0	Počet výkresů :	
			0	
Změna je vyvolána:		záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele
			vyšší mocí nebo jinou okolností	
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	15.10.2025
Odesláno / Předáno		digitálně x	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena		-1 693 375,89		
Nová cena		1 430 357,13		
rozdíl ceny		-263 018,76 bez DPH		
Počet listů příloh : 1		dopad do termínu: NE		
Předal GD Ing. Rostislav Filip Stavební společnost VARO, s.r.o.		Odsouhlasil AD Ing. arch. Luboš Mašek M projekt		
Datum:		Datum:		
Odsouhlasil TDI Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil objednatel Ing. Martin Čvančara Karlovarská krajská nemocnice a.s.		
Datum:		Datum:		

Záměna zdvivo > SDK													Č. ZL	2.06
Odpočet						Přípočet								Rozdil
č.p.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.p.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		Svislé a kompletní konstrukce												
6	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm (NZ 19 akustická)	m2	-37,419	1 645,70	-61 580,94								-61 580,94
7	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	-36,000	649,00	-23 364,00								-23 364,00
8	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	-9,000	804,00	-7 236,00								-7 236,00
	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm (NZ 14)	m2	-98,500	1 050,00	-103 424,58								-103 424,58
	342244300	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 100 mm (NZ 10 akustická)	m2	-305,365	770,00	-235 130,90								-235 130,90
	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných na maltu M10 tloušťky 115 mm (NZ 11,5 akustická)	m2	-194,530	1 200,00	-233 435,52								-233 435,52
	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-224,255	85,20	-19 106,53								-19 106,53
	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	-5,150	128,00	-659,20								-659,20
	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-362,000	149,00	-53 938,00								-53 938,00
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-1 271,627	296,00	-376 401,47								-376 401,47
	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-1 271,627	87,00	-110 631,51								-110 631,51
	612341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	-1 271,627	270,00	-343 339,18								-343 339,18
	612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-1 271,627	98,40	-125 128,06								-125 128,06
									Konstrukce suché výstavby					
								763111411R	SDK příčka tl. 100mm, Rw= do 50dB, EI=do 45min, dvojité opláštěná, vč. revizních dvířek, výztuh, atp.	m2	305,365	2 170,000	662 641,616	662 641,62
								763111414R	SDK příčka tl. 125mm, Rw= do 50dB, EI=do 45min, dvojité opláštěná, vč. revizních dvířek, výztuh, atp.	m2	194,530	2 170,000	422 129,232	422 129,23
								763111417R	SDK příčka tl. 150mm, Rw= do 50dB, EI=do 45min, dvojité opláštěná, vč. revizních dvířek, výztuh, atp.	m2	98,500	2 460,000	242 309,016	242 309,02
								763111429R	SDK příčka tl. 200mm, Rw= do 50dB, EI=do 45min, dvojité opláštěná, vč. revizních dvířek, výztuh, atp.	m2	37,419	2 760,000	103 277,268	103 277,27
									</					