
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů -
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady“**

Číslo objednatele 4/62444042/2017/2
Číslo zhotovitele 17052-S – D2

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19. 6 . 2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad

sídlo: Studentská 166, Poděbrady, 290 01
zastoupenou: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy
IČ: 6244042
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

KG-SERVIS, spol. s r.o.

Sídlo: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 60815
Jednající: Josef Kaftan, jednatel
IČO: 256 82 512 DIČ: CZ 256 82 512
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu:

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt. Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky Do hygienických kabin dámských WC je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, došlo k odpočtům, kdy bude ležatá kanalizace provedena v menším rozsahu prací, než bylo předpokládáno v PD. Vzhledem k výše uvedenému se, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.193.043,78Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.090.539,19 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.283.582,97 Kč.

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 873 614,24 Kč bez DPH, tedy 5 897 073,23 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 193 043,78 Kč bez DPH, 6 283 582,97 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	4 873 614,24 Kč	1 023 458,99 Kč	5 897 073,23 Kč
Dodatek č. 1	248 665,54 Kč	144 578,47 Kč	300 885,30 Kč
Dodatek č. 2	70 764 Kč	14 860,44 Kč	85 624,44 Kč
Celková nová cena díla	5 193 043,78 Kč	1 090 539,19 Kč	6 283 582,97 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2 ze dne 15. 8. 2017

Ve Velimi, dne 21. 8. 2017

Zhotovitel
KG-SERVIS, spol. s r.o.

V Poděbradech, dne 21. 8. 2017

Objednatel
Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Josef Kaftan, jednatel
jednatel společnosti

RNDr. Kamilem Bříza
ředitel školy