

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ZUS/168/2025, uzavřené dne 26.05.2025

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: U Splavu 550, 739 61 Třinec

zastoupena: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech technických: , referentka odboru investic

oprávněn jednat ve věcech reklamací: , ředitelka

IČO: 70640009

dále jen „objednatel“

a

2. TEKR SERVIS s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C/54298

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena: 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

oprávněn jednat ve věcech technických: 

oprávněn jednat ve věcech reklamací: sekretariat@tekrservis.cz

IČO: 29451451

DIČ: CZ29451451

e-mail: turcina@tekrservis.cz

bankovní spojení: MONETA Money bank

č. účtu: 225318749/0600

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preamble

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/168/2025, uzavřené dne 26.05.2025 a dodatek č. 1 ze dne 29.09.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy – II. etapa**“, a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 69.580,00 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku Na základě výše uvedených okolností, zhotovitel požádal o prodloužení termínu ukončení díla o 4 dny.
3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 249 dnů od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným dokončením díla se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 19.137.210,53 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3302 ze dne 15.12.2025.

V Třinci

V Třinci



ředitelka



jednatel společnosti