

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 00298077

zastoupené

Správou sportovišť Kopřivnice

IČ: 62331078,

se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21

ID DS: ebkmx6n

e-mail: reditel@spsk.cz

zastoupená: Bc. Ivanem Pilátem, ředitel

dále také jako **objednatel** na straně jedné

a

Pavel Fiala

IČ: 11920581

se sídlem: Lichnov 64, 74275 Lichnov

e-mail: petrstval@icloud.com

tel: 601533848

dále také jako **zhotovitel** na straně druhé

v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 10.3 smlouvy o dílo č. 2/2025 ze dne 14. 10. 2025 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), ve kterém se dohodli na následujících změnách:

II.

1. Tímto dodatkem se nahrazuje ustanovení čl. 3 odst. 3.1 smlouvy takto:

„Dokončení a předání kompletního díla bude z důvodu nepřízně počasí posunuto do 31. 05. 2026.“

2. Tímto dodatkem se nahrazuje ustanovení čl. 4 odst. 4.1 smlouvy takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 74 611,57 Kč bez DPH, 21% DPH ve výši 15 668,43 Kč. Cena včetně DPH tedy činí 90 280,00 Kč. K navýšení ceny došlo z důvodu vícenákladů za barvu.“

3. Tímto dodatkem se nahrazuje ustanovení čl. 4 odst. 4.3 smlouvy takto:

„Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována ve dvou částech (jedna zálohová faktura a následně konečná faktura). Na první část, ve výši 48 800,- Kč vč. DPH bude zhotovitelem vystavena zálohová faktura. Konečná faktura na zbylou část (41 480,- Kč vč. DPH) bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem

vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.“

4. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a správci registru smluv jej zašle k uveřejnění pronajímatel.

V Kopřivnici dne 31. 12. 2025

V Kopřivnici dne 31. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Ivan Pilát
ředitel Správy sportovišť Kopřivnice

.....
Pavel Fiala