

Dodatek č. 3 ke Smlouvě na vytvoření analýzy

evidované u Objednatele pod č. *

uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

smluvní strany:

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039
zastoupená: *
bankovní spojení: *
číslo účtu: *

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČD**“)

a

INADVISORS, s.r.o.

se sídlem: Haštalská 791/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 288 86 127
DIČ: CZ28886127
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 151124
zastoupená: * , jednatelem
bankovní spojení: *
číslo účtu: *

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě na vytvoření analýzy, evidované u Objednatele pod č. *
(dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 3

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2024, na základě výsledku výběrového řízení k sektorové veřejné zakázce s názvem „Strategie správy dokumentů ČD, a.s.“, Smlouvu na vytvoření analýzy č. * ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2024 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 27. 5. 2025 (dále i výše jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení sjednané doby trvání Smlouvy pro část poskytování služeb – Dílčí plnění 3 dle čl. II. odst. 1 Dodatku č. 2, a to s ohledem na stále probíhající zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka, implementace a podpora provozu elektronického systému pro správu dokumentů“ na straně Objednatele. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby trvání Smlouvy o 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2026.

Článek II.

Změny Smlouvy

1. Původní znění čl. II. odst. 1 věty druhé Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se ruší a nově zní takto:
„1. Smluvní strany se dohodly, že Dílčí plnění 3 dle čl. I. odst. 2 písm. b) a čl. II. Dodatku č. 1 bude Zhotovitelem poskytováno dle jednotlivých výzev v období do 30. 6. 2026.“
2. V původním znění článku II. odst. 1 větě první Dodatku č. 1 dochází ke změně e-mailové adresy Zhotovitele pro zasílání ad hoc elektronických výzev:
„1. Spolupráci bude Zhotovitel poskytovat v termínech uvedených v ad hoc elektronických výzvách Objednatele doručených na e-mail: * .“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají podmínky Smlouvy ve znění předchozích Dodatků plně v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s čl. XI. odst. 12 Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen za použití elektronických podpisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení (soubor.pdf) s platností originálu, opatřené elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 potvrzují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Praze dle data elektronického podpisu

V Praze dle data elektronického podpisu

Objednatel

Zhotovitel

České dráhy, a.s.

INADVISORS, s.r.o.

.....
*

.....
*

jednatel