

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00844/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	23.12.2025
	Dodací lhůta :	30.06.2026

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Pavel Dadák [Redacted] IČO: [Redacted] DIČ: [Redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Centrum Dominika Kokory - Dobudování EPS s napojením na PCO - budova Kokory		
Dodatkem č.1 se mění:		
Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP na akci „Centrum Dominika Kokory - Dobudování EPS s napojením na CPO – budova Kokory“ z původních 22 kontrolních dnů (1x týdně) na 52 kontrolních dnů (1x týdně), cena plnění se navyšuje z původní ceny 49 000,- Kč o 60 000,- Kč, nově na částku 109 000,- Kč, a to z důvodů prodloužení termínu realizace díla do 30.06.2026. V případě přerušení stavebních prací nebudou kontrolní dny probíhat.		
Cenová nabídka v příloze č.1, je nedílnou součástí této dohody.		
Předpokládaná cena celkem:		60 000,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
		[Redacted] Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:
Vyřizuje: [Redacted]
Telefon: [Redacted]
E-mail: [Redacted]