

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL

1.1 Objednatel a příkazce:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel, příkazník a kontrolor:

Název: **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**
Sídlo společnosti: Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa: Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Smluvních: [redacted] předseda představenstva telefon: [redacted]
Technických: [redacted] telefon: [redacted]
Hlavní inženýr projektu [redacted]
autorizace ČKAIT č. [redacted] (autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby)
telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 274 84 211
DIČ: CZ 274 84 211
Spisová značka: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2471

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5012008774/5500

(dále jen *zhotovitel*)

Název předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL ze dne 05.04.2024, akce **Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - Dešťová stoka P“**

1.1

Článek 2. Předmět a podmínky plnění

Doplňuje se bod 2.2 l), který zní:

2.2

l)

Rozsah prací se snižuje o vyprojektování 8 ks přeložek plynovodu, 1 ks přeložky horkovodu, 1 ks ochrany horkovodu a 6 ks přeložek kanalizačních přípojek ve stupních DSP a DPS, neboť se na základě provedených sond ukázalo, že jejich realizace není potřebná.

2.1

Článek 3. Cena díla a platební podmínky

Bod 3.1 nově zní:

Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy, v platném znění, a činí:

Dokončená a předaná ucelená část díla dle původního znění smlouvy o dílo	Cena v Kč bez DPH
PPR v rozsahu bodu 2.2 a), b), h) a i)	10 000
PPR v rozsahu bodu 2.2 c) – celkem 18 ks vytyčení *	5 000
PPR v rozsahu bodu 2.2 d), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g) – celkem 8 ks kopaných sond na plynovodu *	579 600
PPR v rozsahu bodu 2.2 e), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g) – celkem 2 ks kopaných sond na horkovodu *	195 040
PPR v rozsahu části bodu 2.2 f), který se týká provedení kamerových prohlídek kanalizačních přípojek – celkem 4 ks kamerových prohlídek *	6 000
PPR v rozsahu části bodu 2.2 f), v podrobnostech provedení dle bodu 2.2 g), který se týká provedení kopaných sond na kanalizačních přípojkách – celkem 6 ks kopaných sond *	585 120
DSP v podrobnostech této smlouvy, vyjma přeložek a ochran stávajících inženýrských sítí, vč. přípojek	800 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, a v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks *	380 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochran stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks *	6 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, vyjma přeložek a ochran stávajících inženýrských sítí, vč. přípojek	220 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks *	96 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochran stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks *	1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks *	6 000
Výkon AD v podrobnostech této smlouvy, vč. bodu 3.11 této smlouvy	55 000
CELKEM bez DPH	2 947 760

* Objednatel si vyhrazuje, že může po dohodě se zhotovitelem, s ohledem na skutečnou potřebu provedení, či neprovedení (nemožnosti provedení), těchto prací, rozsah takto (hvězdičkou) označených prací snížit až na 0 ks, popř. zvýšit až o 50%, přičemž jednotková cena těchto prací bude stanovena jako částka uvedená v příslušném řádku tohoto bodu 3.1 smlouvy, vydělená počtem kusů uvedených v textu položky na stejném řádku.

Dokončená a předaná ucelená část díla, popř. odpočet, dle dodatku č. 1 smlouvy - bodu 2.2 k)	Cena v Kč bez DPH
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k) – celkem 1 ks kopaných sond na plynovodu, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)	72 450
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k) – celkem 1 ks kopaných sond na horkovodu, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ	97 520
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k), celkem 1 ks kopaných sond na kanalizační přípojce, v souladu s vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ	97 520
PPR v rozsahu provedení dle části bodu 2.2 k), celkem 3 ks kopaných sond na kanalizačních přípojkách, 1 ks kopaných sond na plynovodu a 1 ks kopaných sond na vodovodu, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, při zohlednění množstevní slevy	28 510
Odpočet PPR v rozsahu části bodu 2.2 k), který se týká provedení kamerových prohlídek kanalizačních přípojek – celkem 4 ks kamerových prohlídek	- 6 000
CELKEM bez DPH	290 000

Odpočet, dle dodatku č. 2 smlouvy - bodu 2.2 l)	Cena v Kč bez DPH
DSP v podrobnostech této smlouvy, a v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks	- 380 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochrany stávajícího horkovodu – celkem 1 ks	- 1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks	- 1 000
DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks	- 6 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace – celkem 8 ks	- 96 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochrany stávajícího horkovodu – celkem 1 ks	- 1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajícího horkovodu – celkem 1 ks	- 1 000
DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení přeložek stávajících kanalizačních přípojek – celkem 6 ks	- 6 000
CELKEM bez DPH	- 492 000

Celková rekapitulace	Cena v Kč
CELKEM bez DPH	2 745 760
DPH 21% z ceny CELKEM	576 609,60
CELKEM vč. DPH	3 322 369,60

4 . Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, příkazní a o kontrole č. OIN/000016/2024/DIL ze dne 05.04.2024 zůstávají beze změny.
- 4.2** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3** Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi

Za objednatele:



Digitálně podepsal
Ing. František Pilný, MBA
Datum: 2026.01.07
12:13:28 +01'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

V Chrudimi

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Datum: 2026.01.05
15:47:31 +01'00'

.....
předseda představenstva