

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: **25-HOR-10-08**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

H&B delta, s.r.o.

Lukovská 112

Bobrky 382

763 14 Zlín

755 01 Vsetín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Ondřej Hurta, jednatel

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

Ing. Božena Dratvová

Ing. Radim Babica

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6745970287/0100

Identifikační číslo:

00090026

25835661

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026, není plátce DPH pro tuto VZ

CZ25835661

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu
oddíl C vložka č. 20511

Název veřejné zakázky: **„Výměna střešního pláště“**

Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2025 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, předmětem, kterého je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“).

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo.

Mění se čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

7.857.000,- Kč (bez DPH)

1.649.970,- Kč 21 % DPH

9.506.970,- Kč vč. 21 % DPH

(slovy: devět milionů pět set šest tisíc devět set sedmdesát korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 161 330,73 Kč

+ 359 999,75 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

+ 474 926,09 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1:

8 052 938,11 Kč bez DPH

1 691 117,00 Kč 21 % DPH

9 744 055,11Kč vč. 21 % DPH

(slovy: devět miliónů sedm set čtyřicet čtyři tisíce padesát pět 11/100 korun českých)

Přílohou dodatku č. 1 jsou soupisy změn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu dodatku není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že dodatek nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, má se za to, že dodatek nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 17.12.2025

Ve Vsetíně dne 17.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

H&B delta, s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Ondřej Hurta, jednatel