

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele S201700214  
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění

---

Název zakázky:

„Nymburk – Výstavba chodníku v ulici Dlabačova“

**Smluvní strany****1. Objednatel: Město Nymburk**

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Nymburk  
Číslo účtu: 27-0504359359/0800  
Jednající/zastoupená: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk

**Osoby oprávněné k jednání:**

ve věcech technických: Ing. Iveta Žemlová, odbor rozvoje a investic

tel.: 325 501 203, 601 085 029 e-mail: [iveta.zemlova@meu-nbk.cz](mailto:iveta.zemlova@meu-nbk.cz)

ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic

tel.: 325 501 305, 606 092 763 e-mail: [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz)

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

**2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.**

Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín  
IČ: 25148117  
DIČ: CZ25148117

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 53627

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem společnosti

**Osoby oprávněné k jednání:**

ve věcech technických: Ing. Adéla Vokounová, vedoucí provozu stavby, [REDACTED]

ve věcech smluvních: Ing. Jarmila Bašková, poradce pro ekologii, tel.: [REDACTED]

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

**Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku **IV. Cena** – odstavec 1. takto:

**Článek IV. - odst. 1.**  
**Cena**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

| <b>S01 – Stavební část (výstavba chodníku)</b> |                        |                  |                      |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Položka</b>                                 | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>Sazba DPH</b> | <b>Výše DPH</b>      | <b>Cena vč. DPH</b>    |
| Základní rozpočtové náklady                    | 2 501 971,54 Kč        | 21 %             | 525 414,02 Kč        | 3 027 385,56 Kč        |
| Vedlejší rozpočtové náklady                    | 30 600 Kč              | 21 %             | 6 426 Kč             | 37 026 Kč              |
| Ostatní náklady                                | Kč                     | %                | Kč                   | Kč                     |
| <b>Náklady celkem</b>                          | <b>2 532 571,54 Kč</b> | <b>-</b>         | <b>531 840,02 Kč</b> | <b>3 064 411,56 Kč</b> |

| <b>S02 – Veřejné osvětlení</b> |                      |                  |                      |                        |
|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Položka</b>                 | <b>Cena bez DPH</b>  | <b>Sazba DPH</b> | <b>Výše DPH</b>      | <b>Cena vč. DPH</b>    |
| Základní rozpočtové náklady    | 857 328,28 Kč        | 21 %             | 180 038,94 Kč        | 1 037 367,22 Kč        |
| Vedlejší rozpočtové náklady    | 0 Kč                 | 21 %             | 0 Kč                 | 0 Kč                   |
| Ostatní náklady                | 0 Kč                 | 21 %             | 0 Kč                 | 0 Kč                   |
| <b>Náklady celkem</b>          | <b>857 328,28 Kč</b> | <b>21 %</b>      | <b>180 038,94 Kč</b> | <b>1 037 367,22 Kč</b> |

| <b>S01 + S02</b>                         |                        |                  |                      |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Položka</b>                           | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>Sazba DPH</b> | <b>Výše DPH</b>      | <b>Cena vč. DPH</b>    |
| <b>ZRN, VRN a ostatní náklady celkem</b> | <b>3 389 899,82 Kč</b> | <b>-</b>         | <b>711 878,96 Kč</b> | <b>4 101 778,78 Kč</b> |

Zbývající odstavce článku IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

**Ostatní ujednání dodatku č. 1**

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 335 ze dne 16. 8. 2017.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Kolíně, dne:

V Nymburce, dne:12.9.2017

.....  
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova  
jednatelé společnosti

.....  
PhDr. Pavel Fojtík  
starosta města