

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší SO01-03	JKSO	
Název objektu	ZL_3	EČO	
		Místo	Mniší
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Tomáš Brückner		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.07.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	12 300,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 300,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 12 300,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	12 300,00	2 583,00		
		Cena s DPH			14 883,00		
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší SO01-03
 Objekt: ZL_3

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Mniší

Zpracoval:
 Datum: 2.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
PSV Práce a dodávky PSV								0,00	12 300,00	12 300,00	0,000
764 Konstrukce klempířské								0,00	12 300,00	12 300,00	0,000
98	764	01	Dopojení na kanalizaci -3xgajgr,revizní šachta, KG DN150 včetně zemních prací - odpočet revizní šachty	kus	-0,180	50 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,000	
99	764	01	Dopojení na kanalizaci -3xgajgr,revizní šachta, KG DN150 včetně zemních prací - odpočet revizní šachty	kus	0,180	50 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	
2	764	02	Nová trasa vedení dešťové kanalizace (od terasy a přístřešku na nářadí), včetně napojení do stávající šachty <i>skutečná délka trasy je 39,5bm oproti 30,4bm v projektu</i>	kus	0,300	41 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,000	
Celkem								0,00	12 300,00	12 300,00	0,000