

HARMONOGRAM

Datum zahájení: ode dne účinnosti smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DUSP-DI	Nejpozději do 18 týdnů od zahájení plnění. Doplňková diagnostika bude Objednatelem dodána nejpozději 8 týdnů od zahájení plnění
Čistopis DUSP-DI	Nejpozději do 4 týdnů od doručení souhrnných přípomínek Objednatele ke konceptu
Výkon inženýrské činnosti k Povolení záměru	Podání úplné žádosti o povolení záměru (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) nejpozději do 16 týdnů od předání čistopisu DUSP-DI
Koncept VD-ZDS	nejpozději do 12 týdnů od předání čistopisu DUSP-DI
Čistopis VD-ZDS	Nejpozději do 3 týdnů od doručení souhrnných přípomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci	Po dobu projektové přípravy od pokynu Objednatele
Výkon dozoru projektanta (AD)	Na výzvu objednatele, v průběhu realizace stavby