

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Příkazce: 11517_S04

Číslo objednávky Příkazce:

Číslo smlouvy Příkazníka: 22/440

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. David Votava, generální ředitel a člen představenstva

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – hlavní inženýr zakázky

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 3507501/0100

1.2 Příkazník:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 30. 11. 2004

Zastoupený: Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti

Zástupce pro výkon TDS: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je změna času plnění a ceny, v důsledku rozšíření rozsahu plnění.

II. Předmět plnění – nemění se

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené TDS na stavebních a inženýrských objektech stavby:

„LT 118 041 Píšťany, ÚV Velké Žernoseky – rekonstrukce, II. etapa“

a to zejména:

- 3x týdně provést kontrolu provedených prací dle DSP a pořídit fotodokumentaci ze stavby. Obratem informovat e-mailem objednatele o provedené kontrole, součástí e-mailu bude také pořízená fotodokumentace. Bude-li to vyžadovat kontinuita výstavby, bude kontrola stavby zajištěna i v době pracovního volna a státních svátků.
- Zvýšená kontrola bude zaměřena na dodržování ochrany ŽP – staveniště je PHO vodních zdrojů a v zátopovém území.
- Kontrola předkládaných ZL na základě Metodiky SVS pro navyšování jednotkových cen do 4 pracovních dnů ode dne předložení zhotovitelem.
- Součinnost s koordinátorem BOZP a AD (dva nezávislé subjekty).

- Účast na KD stavby po dobu realizace minimálně 1x za 14 dnů a účast na VV RPD dodávané zhotovitelem.
 - Součinnost při tvorbě časosběrného dokumentu, který za SVS zajišťuje KGR.
 - Zajištění koordinace stavby se související stavbou – přeložka přípojky VN a TS realizovaná společností ČEZ Distribuce na žádost SVS.
 - Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením.
 - Informovat hlavního inženýra zakázky s minimálně 2 pracovní dny předem o termínu konání všech zkoušek
 - Účast při provádění zkoušek na stavebních objektech stavby.
 - V případě nepředvídatelných skutečností či událostí na stavbě neprodleně přizve hlavního inženýra zakázky k jejich řešení (např. změna geologie, neznámé inženýrské sítě, stížnosti, hrubé porušení BOZP apod.)
 - Kontrola soupisu provedených prací.
- 2.2 Inženýrskou činnost zajistí Příkazník jako jeden subjekt v rozsahu a termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 2.3 Příkazce předá Příkazníkovi kompletní PD a SoD s vybraným zhotovitelem v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, SoD s vybraným zhotovitelem včetně oceněného soupisu prací ve formátu *.pdf). Příkazník se zavazuje neprodleně se s předanými podklady seznámit a upozornit Příkazce na případné nesrovnalosti v převzatých dokumentech.
- 2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkazníka uzavřít za Příkazce a na jeho účet či případně za sebe a na účet Příkazce jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.
- 2.5 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce.
- 2.6 Od pokynů Příkazcových se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
- 2.7 Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.
- 2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění

- 3.1 Zahájení činnosti Příkazníka – bezprostředně po podpisu této smlouvy.
- 3.2 Práce spojené s realizací a dokončením stavby budou plněny následující formou:
Občasný dozor: od předání staveniště do [REDACTED] 2026 + účast na kontrolních dnech

IV. Odměna Příkazníka

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.,

- 4.2 Odměna Příkazníka za činnosti dle bodu 2.1 bude činit:

Občasný dozor:	do	[REDACTED]	.2023		[REDACTED]	- Kč bez DPH
	do	[REDACTED]	.2024		[REDACTED]	- Kč bez DPH
	do	[REDACTED]	.2025		[REDACTED]	- Kč bez DPH
	do	[REDACTED]	.2026		[REDACTED]	- <u>Kč bez DPH</u>
Celkem:					[REDACTED]	- Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku k SoD).

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne12.-01- 2026

Ve Ústí nad Labem dne 12.12.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava – generální ředitel
a člen představenstva
Příkazce



AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Lukáš Avenarius, jednatel společnosti
Příkazník

