

Dodatek č.1 příkazní smlouvy

Číslo příkazní smlouvy objednatele: ORM/24/265/KRE ze dne 15.02.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Technický dozor stavebníka a BOZP – Nová knihovna v Turnově“

1. Smluvní strany

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupené:

ve smluvních věcech: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

v technických věcech

IČO: 000276227

DIČ: CZ000276227

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Turnov,

č. účtu: 27-1263075359/0800

dále jen „příkazce“

a

REALSTAV MB spol. s r.o.

se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupena:

Ve smluvních věcech Václav Sedláček, jednatel

V technických věcech

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav

Číslo účtu.: 5007513143/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61035

dále jen „příkazník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. Preamble

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavby „Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov“ na prodloužení doby plnění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím spojené navýšení ceny díla.

3.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. 2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. 4 Doba plnění zakázky a místo plnění – text se mění v celém rozsahu v bodě 4.1:

Předpokládaný termín zahájení plnění	Na základě výzvy příkazce (předpoklad prosinec 2023)
Předpokládaný termín dokončení stavby	Únor 2026
Finanční vypořádání a administrativní činnost k dokončené stavbě	Duben 2026

Čl. 5 Cena

5.1 Celková cena byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 6.11.2023, podané v rámci veřejné zakázky, a je navýšena s ohledem na upravenou dobu plnění v čl. 4.1:

Název	Počet hodin	Jednotková sazba v Kč	Celkem v Kč
Činnosti TDS před předáním staveniště (seznámení se s PD) vč. předání staveniště			20 000,00
Základní činnost TDS při realizaci stavby v rozsahu dle ČKAIT (2 hod. denně na stavbě x 600 dní = 2400 hodin) s navýšením o 260 hod			1 064 000,00
Základní činnost TDS – kontrolní dny (80 týdnů = 80 kontrolních dnů x 2 hod = 160 hodin) s navýšením o 16 hodin			70 400,00
Činnost TDS po předání stavby (odstraňování vad a nedodělků)			17 500,00
Celkem TDS bez DPH			1 171 900,00
Činnost BOZP bez DPH s navýšením o 10 hodin			138 600,00
Celkem TDS a BOZP bez DPH			1 310 500,00
DPH 21% v Kč			275 205,00
Celkem TDS a BOZP včetně DPH			1 585 705,00

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je podepsána elektronicky, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne:

Příkazce:

 Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
12.01.2026 11:28

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

V Mladé Boleslavi dne

Příkazník:

 Digitálně
podepsal Václav
Sedláček
Datum:
2026.01.08
08:39:43 +01'00'

Václav Sedláček
jednatel