

DODATEK Č. 1 K SOD CHUMAVA Ř.KM 11,250 – 11,850**č. 138/S955/2025/085****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023

ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SENEA spol. s r.o.

se sídlem Lipnická 514, 335 61 Spálené Poříčí

IČO: 62620401

DIČ: CZ62620401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6168

zastoupená: Ing. Mojmírem Dostálem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmír Dostál, jednatel společnosti

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 725247-369/0800

datová schránka:

39c76eh

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k Chumava ř.km 11,250 – 11,850, SOD č. 138/S955/2025/085** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2025 Smlouvu o dílo č. 138/S955/2025/085, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „Chumava ř. km 11,250-11,850“ a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo zhotoviteli ujednanou cenu (dále jen „smlouva“).
2. Při předání staveniště bylo zjištěno zanesení koryta vodního toku Chumavy v navazujícím úseku ř. km 11,835-11,915. Bylo rozhodnuto o odstranění sedimentu. Jedná se o objektivní skutečnost, kterou žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a která si vyžádala změnu díla v podobě víceprací.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, a to následovně:

Původní cena za dílo (dle smlouvy)	198 311,00 Kč bez DPH
<u>Vícepráce (dle dodatku č. 1)</u>	<u>87 744,00 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo (dle dodatku č. 1)	286 055,00 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **286 055,00 Kč (slovy dvě stě osmdesát šest tisíc padesát pět korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost.“***

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Mojmír Dostál
jednatel společnosti
SENEA spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-12-08

Stavba: Chumava ř. km 11,250-11,850

KSO:
Místo: Hostomice

CC-CZ:
Datum: 8.12.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SENEA spol s r.o.

IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			87 744,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	87 744,00	18 426,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	106 170,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-12-08

Stavba: Chumava ř. km 11,250-11,850

Místo: Hostomice

Datum: 8.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENE A spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 744,00	106 170,30
2026-01-06	Dodatek č.1 - vícepráce	87 744,00	106 170,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250-11,850

Objekt:

2026-01-06 - Dodatek č.1 - vícepráce

KSO:

Místo: Hostomice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

SENEA spol s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.12.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

62620401

DIČ:

CZ62620401

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 744,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 744,00	21,00%	18 426,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 170,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250-11,850

Objekt:

2026-01-06 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Hostomice

Datum: 8.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENE A spol s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	87 744,00
HSV - Práce a dodávky HSV	87 744,00
1 - Zemní práce	87 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250-11,850

Objekt:

2026-01-06 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Hostomice

Datum: 8.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: SENEA spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 744,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 744,00	
D	1		Zemní práce				87 744,00	
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	64,000	839,00	53 696,00	
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		* odstranění sedimentu ze dna potoka"					
	VV		"úsek č.5 - ř.km 11,835-11,915"		64,000			
	VV		(80*4*0,2)					
	VV		Součet		64,000			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,000	190,00	12 160,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	P		Poznámka k položce: doprava vytěženého sedimentu na pozemek p.č. 275/11 k.ú. Radouš v majetku Města Hostomice					
	VV		64		64,000			
3	K	164303151	Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 50 do 500 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7	m3	64,000	320,00	20 480,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		Poznámka k položce: úsek č.5 - přesun sedimentu k místu naložení					
	VV		"úsek č.5 - ř.km 11,835 - 11,915 - přesun sedimentu korytem VT "					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
4	K	171251201	Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,000	22,00	1 408,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené syaniny do předepsaného tvaru					
	P		Poznámka k položce: urovnání materiálu na místě uložení					
	VV		64		64,000			