

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE - Dle Dodatku č.1

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>Výměna obkladů a dlažeb - " Společné prostory, schodiště, chodby a Soc. zazemí " - ZUS Křtinská</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Stavební část - VÍCEPRÁCE - Dle Dodatku č.1</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>KONSTRUKTIS, a.s.</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	0	Individuální mimostaveništní doprava
Z Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R DPH 21 %	189 235	
N DPH 15%	0	
ZRN celkem	189 235	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	189 235	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	189 235	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno: Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	189 235 Kč
DPH	21 % činí :	39 739 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>228 975 Kč</b>