

Stavba :	<b>Stavební část - VÍCEPRÁCE - Dle Dodatku č.1</b>
Objekt :	<b>Výměna obkladů a dlažeb - " Společné prostory, schodiště, chodby a Soc. zazemí " - ZUŠ Křtinská</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	DPH 21 %	DPH 15%	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourací práce	135 179	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	54 057	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>189 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun hmot		0,0	189 235	0
Individuální mimostaveništní doprava		0,0	189 235	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>