

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 005950/2025/00 ze dne 11. 4. 2025 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Ing. Petr Tesař, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: DDP design s.r.o.
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně pod sp. zn. C 75254
IČ: 29361354
DIČ: CZ29361354
Zástupce: Dušan Pragač, jednatel

Strany se s ohledem na nepředvídatelnou událost na straně poddodavatele zajišťujícího dodávku posluchářského sezení, kdy muselo být zboží vráceno ke kontrole a případné opravě z důvodu možného poškození při dopravní nehodě, ke které došlo během dopravy zboží na místo plnění, dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na změně termínu plnění následovně:

- 1) Doba pro dokončení se na základě dodatku č. 1 a v důsledku výše uvedeného prodlužuje celkem o 154 dní.**
- 2) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.**
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**

14. 01. 2026
Ing. Petr Tesař
kvestor
za Objednatele

14. 01. 2026
Dušan Pragač
jednatel
za Zhotovitele