

DODATEK č. 1

K objednávce uzavřené dne 3.10.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

vedoucí odboru majetku a
komunálních služeb

Kontaktní osoba: – referent odboru majetku
a komunálních služeb

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Ing. Zdeněk Galuška

Sídlo:

591 02 Žďár nad Sázavou

IČO:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

jednatel

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2025 smlouvu č. OMKS/2025/0842/S (dále jen „**Objednávka**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Oprava vstupních schodů Brodská 1876/27 (dále jen „Veřejná zakázka“)**.
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit část obsahu Objednávky, náklady na realizaci kvůli různým vlivům vyvíjely jinak, než se při podpisu Objednávky předpokládalo.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a změna celkové ceny
2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatele a spočívají ve změnách rozsahu zajištěním přístupu do budovy v době opravy.
 - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **9 900 Kč bez DPH**, což odpovídá 11 088 Kč s 12 % DPH (fakturováno bude v režimu PDP), jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Položkový rozpočet víceprací a materiálu

Položka	Cena bez DPH
Materiál (dřevěná prkna)	1 000 Kč
Dodávka materiálu	1 500 Kč
Práce (3x3h)	6 000 Kč
Doprava	900 Kč
Režie	500 Kč
Celkem	9 900 Kč


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.7.2025.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 13.1.2025




Objednatel



vedoucí odboru majetku
a komunálních služeb

Ve Žďáru nad Sázavou dne 10.12.2025



Zhotovitel



jednatel