

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Bc. Michalem Chalupným, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Akad. architekt Václav Šmolík**, IČO: 10395580, se sídlem Bedřicha Smetany 142/7, 301 00, Plzeň - Vnitřní Město,
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 18. 4. 2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále též jako „**Dílo**“) v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Vestavba multifunkčního zařízení do objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku u Plzně – projektová příprava DÚR“. Dne 21. 6. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě;
- (B) v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba řešení studny (vrtu) pro objekt, když objekt není možné napojit na stávající vodovodní řad. Řešení studny (vrtu) je podmíněno zpracováním posudku hydrogeologa a projektu studny (vrtu). Na základě závěrů hydrogeologického posudku bude Zhotovitelem zpracováno řešení studny (vrtu) do Díla;
- (C) Zajištění hydrogeologického posudku a následné zpracování projektu studny (vrtu) pro objekt, včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů Zhotovitelem, je důvodem pro prodloužení termínu předání Díla a změnu ceny Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že čl. III. PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

1. *Předmětem plnění (díla) dle této smlouvy je kompletní zpracování:*

- *projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále v textu také jako „DÚR“) v souladu s platnými právními předpisy, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb;*
- *vypracování žádosti o územní rozhodnutí;*

Nedílnou součástí díla jsou:

- *veškeré nezbytné průzkumy, které budou zpracovány do DÚR;*
- *zajištění zpracování hydrogeologického posudku a projektu studny (vrtu) v rozsahu nutném pro potřeby plánovaného napojení vestavby do stávajícího objektu bývalého kulturního domu na vodu z nově vyprojektované studny (vrtu). Studna (vrt) musí být zhotovitelem v díle navržena a vyprojektována s maximální vydatností vody tak, aby byl zajištěn řádný provoz celého objektu multifunkčního zařízení;*
- *zpracování výsledků hydrogeologického posudku a projektu studny (vrtu) do DÚR;*
- *zajištění všech potřebných souhlasných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů k vydání územního rozhodnutí;*
- *nové zaměření stávajícího stavu;*
- *záborový elaborát a propočet stavby v rámci DÚR;*
- *řešení napojení na technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu v místě.*

DÚR bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1 x na CD nebo USB nosiči v DWG formátu a PDF formátu.

Cílem díla je vytvoření DÚR k realizaci vestavby do stávajícího objektu bývalého kulturního domu, kde 1. nadzemní podlaží bude využito jako chráněné bydlení pro seniory, 2. nadzemní podlaží bude využito jako mateřská škola.

- 1.2 Strany se dohodly, že čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla následující den po podpisu této smlouvy a **předat řádně dokončené dílo** dle čl. III. této smlouvy do čtyř měsíců od data podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě objednatelem. Zhotovitel v tomto termínu předá projednanou DÚR včetně zpracování připomínek dotčených orgánů a objednatele do DÚR a předá vypracovanou žádost o územní rozhodnutí.*

- 1.3 Strany se dohodly, že čl. V. CENA ZA DÍLO odst. 1 Smlouvy se s ohledem na změny předmětu Díla dodatky č. 1 a č. 2 ke Smlouvě mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 128.000,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

- 2.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0158/17 ze dne 16.8.2017
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 22.8.2017

V Plzni dne 22.8.2017

.....
Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Bc. Michal Chalupný, starosta

.....
akad. architekt Václav Šmolík