

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, Domov seniorů – oprava střešního pláště“

### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika  
IČO: 00263958,  
DIČ: CZ00263958  
zastoupené: Ing. Pavlem Grundem, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

### **Izolace Ústí s.r.o.**

se sídlem: Ústí nad Labem – Bukov, Božtěšická 144/40, PSČ 40001  
IČO: 28752007  
DIČ: CZ28752007  
jednající: Stanislavem Hessem, jednatelem  
zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 30911  
Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Domov seniorů – oprava střešního pláště“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3 se mění takto:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu nejpozději do **29. 9. 2017**.*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	725.000,- Kč
<u>vícepráce – příloha č. 1</u>	<u>23.457,30 Kč</u>
cena celkem bez DPH	748.457,30 Kč
DPH ve výši 15 %:	112.268.60 Kč
cena včetně DPH:	860.725,90 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka – vícepráce
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

### Objednatel

V Litoměřicích dne 31. 8. 2017

### Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 30. 8. 2017

.....  
Ing. Pavel Grund  
místostarosta

.....  
Stanislav Hess  
jednatel