

Změnový list č.3

Číslo změnového příkazu	3/2025
Datum zadání:	24.9. 2025
Projektant:	Ing. Josefem Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava IČ: 32004401
Název projektu:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název stavby:	„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“
Název objednatele	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 43383513
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 64826996 [REDACTED]
Název zhotovitele:	Společnost Olší n. O., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice vedoucí společník Gardenline s.r.o. IČ: 27263827
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

Předmětem změny je odstranění dřevin v trase kanalizačního výtlaku SO 06. Na pozemcích p.č.2057/3, 2057/1, 719/2

2. Důvod změny

Bez odstranění dřevin v trase kanalizačního výtlaku by nebylo možné dílo řádně dokončit a provozovat.

Vymístit trasu, aby nebyla v kolizi s dřevinami nelze z důvodu pozemkového.

Skutečný rozsah nutného kácení stromů bylo možné prověřit až v době realizace stavby, kdy od zpracování ZDS uplynula značná doba.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 201 418,41 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla o:	201 418,41 Kč bez DPH
-------------------------------	-----------------------

5. Druh změny

Dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ZZVZ č. 134/2016 Sb., odst.4.

6. Přílohy

- Rozpočet
- Situace
- Situace, pozemky
- Povolení ke kácení
- Stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant a Autorský dozor

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

datum	jméno	razítko a podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olší nad Oslavou - kanalizace
Objekt: ZL - Změnové Listy
Soupis: ZL 03 - odstranění dřevin 1

Místo: Datum:
Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Projektant:
Zhotovitel: "Společnost Olší n. O." Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 201 418,41

D 1 Pozemek 2057/3 13 439,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	100,000	111,91	11 191,00
PP			Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
2	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	100,000	22,48	2 248,00
PP			Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				

D 2 Pozemek 2057/1 9 407,30

3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	70,000	111,91	7 833,70
PP			Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
4	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	70,000	22,48	1 573,60
PP			Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				


D 3 Pozemek 719/2 23 670,17


5	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	6,000	361,34	2 168,04
PP			Položka z URS 381 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 381 = 361,34 Kč/ks				
6	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	ks	5,000	513,08	2 565,40
PP			Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
7	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	ks	1,000	1 631,25	1 631,25
PP			Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
8	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,000	3 129,72	3 129,72
PP			Položka z URS 3300 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 3129,72 Kč/ks				
9	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	13,000	659,14	8 568,82
PP			Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	11,000	379,36	4 172,96
PP			Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
11	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	2,000	716,99	1 433,98
PP			Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				

D 4 Pozemek 2057/1 115 469,20

12	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	5,000	361,34	1 806,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Položka z URS 381 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 381 = 361,34 Kč/ks				
13	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks	11,000	513,08	5 643,88
	PP		Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
14	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks	7,000	1 631,25	11 418,75
	PP		Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
15	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,000	3 129,72	3 129,72
	PP		Položka z URS 3300 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 3129,72 Kč/ks				
16	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 500 do 600 mm	ks	2,000	5 415,36	10 830,72
	PP		Položka z URS 5710 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 3300 = 5415,36 Kč/ks				
17	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 600 do 700 mm	ks	1,000	7 881,20	7 881,20
	PP		Položka z URS 8310 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 8310 = 7881,20 Kč/ks				
18	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	27,000	659,14	17 796,78
	PP		Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
19	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	16,000	379,36	6 069,76
	PP		Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
20	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	11,000	716,99	7 886,89
	PP		Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				
21	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	320,000	111,91	35 811,20
	PP		Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
22	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	320,000	22,48	7 193,60
	PP		Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				
D	5		Pozemek 1358/1				39 432,74
23	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	ks	9,000	513,08	4 617,72
	PP		Položka z URS 541 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 541 = 513,08 Kč/ks				
24	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	ks	4,000	1 631,25	6 525,00
	PP		Položka z URS 1720 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 1720 = 1631,25 Kč/ks				
25	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	ks	13,000	659,14	8 568,82
	PP		Položka z URS 695 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 695 = 659,14 Kč/ks				
26	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	ks	9,000	379,36	3 414,24
	PP		Položka z URS 400 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 379,36 Kč/ks				
27	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	ks	4,000	716,99	2 867,96
	PP		Položka z URS 756 Kč/ks Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 400 = 716,99 Kč/ks				
28	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	100,000	111,91	11 191,00
	PP		Položka z URS 118 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 118 = 111,91 Kč/m2				
29	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	100,000	22,48	2 248,00
	PP		Položka z URS 23,70 Kč/m2 Index nabídkové ceny/ rozpočtované ceny díla 0,9484 x 23,70 = 22,48 Kč/m2				







The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The methodology section describes the research design and the data collection process. The results section presents the findings of the study, and the conclusion section summarizes the main findings and provides recommendations for future research.


The study was conducted in a laboratory setting. The participants were recruited from a local university and were assigned to two groups: the experimental group and the control group. The experimental group received the intervention, while the control group did not. The data were collected over a period of six weeks.

The results of the study show that the intervention had a significant positive effect on the outcome variable. The experimental group showed a significant improvement in the outcome variable compared to the control group. The findings suggest that the intervention is effective in improving the outcome variable.


The conclusion of the study is that the intervention is effective in improving the outcome variable. The findings suggest that the intervention is a promising approach for improving the outcome variable. Further research is needed to confirm the findings and to explore the long-term effects of the intervention.










[The following text is a dense, illegible block of characters and symbols, likely representing a corrupted or redacted document. It contains no discernible words or structure.]









MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/13126/2025-PAAL /2817/2025

Dne: 05.03.2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Dle rozdělovníku

-15-

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 6.3.2025

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 správního řádu

I. Povoluje

podle ust. § 8 odst. 1 ZOPK pokácení stromů rostoucího mimo les s rozměry kmene ve výšce 1,3 m nad zemí:

k.ú.	Pozemek p.č.	Popis	Vlastník	Způsob využití	Druh pozemku
Olší n/Osl.	2114	Jehličnatý porost 120 m2	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	zeleň	ostatní plocha
Olší n/Osl.	2057/3	Křoviny 100 m2	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Olší n/Osl.	719/2	Jasan Ø 33 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí		trvalý travní porost
Olší n/Osl.	2057/1	Osika Ø 29 cm Osika Ø 30 cm Bříza Ø 38 cm Bříza Ø 27 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 34 cm Jasan Ø 30 cm Jasan Ø 30 cm Bříza Ø 44 cm Bříza Ø 31 cm Bříza Ø 68 cm Jehličnatý nízký porost 70 m2	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Olší n/Osl.	2052/1	Třešeň Ø 27 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha

k.ú.	Pozemek p.č.	Popis	Vlastník	Způsob využití	Druh pozemku
Olší n/Osl.	1358/1	Švestka Ø 29 cm Hrušeň Ø 28 cm Jedle Ø 40 cm Švestka Ø 30 cm Třešeň Ø 30 cm Hrušeň Ø 35 cm Třešeň Ø 30 cm Jabloň Ø 26 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 28 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 32 cm (v 60 cm) Jabloň Ø 34 cm Třešeň Ø 28 cm Hrušeň Ø 27 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí		trvalý travní porost
Mostišťe u V.Meziříčí	861	Olše Ø 32 cm Borovice Ø 33 cm Borovice Ø 30 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 42 cm Borovice Ø 37 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 33 cm Borovice Ø 47 cm Olše Ø 27 cm Olše Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm Bříza Ø 25 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	ostatní komunikace	ostatní plocha
Mostišťe u V.Meziříčí	761/12	Jasan Ø 30 cm Borovice Ø 37 cm Jasan Ø 37 cm Jasan Ø 39 cm Javor Ø 36 cm	Sysel Ladislav, Olší nad Oslavou 50, 59401 Velké Meziříčí	mez, stráž	ostatní plocha
Mostišťe u V.Meziříčí	905	Borovice Ø 56 cm Borovice Ø 36 cm Borovice Ø 51 cm Borovice Ø 28 cm Borovice Ø 40 cm Borovice Ø 43 cm Borovice Ø 25 cm Borovice Ø 32 cm Borovice Ø 26 cm Borovice Ø 30 cm Borovice Ø 26 cm Borovice Ø 35 cm Borovice Ø 44 cm Borovice Ø 32 cm Borovice Ø 50 cm Borovice Ø 27 cm Borovice Ø 38 cm Borovice Ø 44 cm Borovice Ø 57 cm	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí	silnice	ostatní plocha

Celkem se jedná o 66 ks stromů s obvodem kmene nad 80 cm a 610 m² křovin.

Kácení se povoluje za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- kácet je možné po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- kácet je možné zpravidla v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března
- dále musí být dodrženy požadavky dotčeného správního úřadu uvedené ve stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 5.3.2025, č.j.: DOP/14529/2025-krej/11/2025:
 1. Výsadbu nových stromů při silnici požadujeme provádět s ohledem a výhledem na ovlivňování bezpečnosti silničního provozu.
 2. Při kácení stromů při silnici musí být dodrženy náležité bezpečnostní předpisy pro dané práce. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 3. Zasažené místo komunikace v rámci prací musí být označeno přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikací**, ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c) a vyhlášky č. 294/2015 Sb.
 4. Případná úplná uzavírka dotčené komunikace v rámci kácení musí být řešena příslušným správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

II. Ukládá

podle ust. § 9 odst. 1 zákona a ust. § 67 a násl. správního řádu **provedení náhradní výsadby:**

ČÍSLO	NÁZEV TAXONU	PARCELA	POČET	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
1	Listnaté stromy (Prunus avium)	p.č. 647/2, 649/3 k.ú. Olší nad Oslavou	13	Prostokořenné sazenice	Ochrana kmene proti okusu zvěře pletivo v 1,5 m, korunu zapěstovat na min.2,5m
2	Listnaté stromy (Acer platanoides, Tilia cordata, Prunus avium)	p.č. 2050/23, 2050/22, 2050/24, 2050/25 k.ú. Olší nad Oslavou	17	Alekový strom, ok min. 8-10, zemní bal, nasazení koruny min. 2,5 m	Dokončení aleje v Olší směrem na Závist (nutno projednat s vlastníky sousedních polí)
3	Quercus robur (dub letní)	p.č. 205/5 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí	6	Alekový strom, ok min. 8-10, zemní bal, nasazení koruny min. 2,5 m	3 modřínové kůly s ocelovým pletivem pro ochranu proti okusu 1,5m v
4	Liriodendron tulipifera (liliovník tulipánokvětý)	p.č. 1568/2 k.ú. Velké Meziříčí	2	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
5	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (hloh obecný 'Paul's Scarlet')	p.č. 2775/2 k.ú. Velké Meziříčí	1	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
6	Fraxinus excelsior 'Globosum' (Jasan ztepilý 'Globosum')	p.č. 2775/2 k.ú. Velké Meziříčí	1	Alekový strom, ok min.10-12, zemní bal, nasazení koruny min. 2 m	3 modřínové kůly
7	Ovocné dřeviny (třešně, hrušně, jabloně, švestky)	p.č. 799/14 k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí	15	Prostokořenné sazenice	
8	Ovocné dřeviny (třešně, hrušně, jabloně, švestky)	p.č. 790 k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí	15	Prostokořenné sazenice	
9	Keře (Elaeagnus ebbingei, Philadelphus coronarius)	p.č. 18/4 k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí	5		
CELKEM STROMŮ			70		
CELKEM KEŘŮ			5		

Termín realizace náhradních výsadeb je stanoven do kolaudace stavby, v případě nevhodného období pro výsadbu (např. extrémní sucho) bude výsadba uskutečněna v nejbližším vhodném termínu. Změna výsadeb je možná pouze po přechozím souhlasu orgánu ochrany přírody.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01, IČ: 43 38 35 13

Odůvodnění

Dne 26.2.2025 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01, o vydání povolení podle ust. § 8 odst. 1 zákona ke skácení výše uvedených dřevin. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

V žádosti byly uvedeny všechny povinné údaje a byla doložena všemi povinnými doklady:

- informace o pozemku a kopie katastrální mapy se zákresem kácených dřevin a foto dřevin
- souhlasy vlastníků pozemků – Města Velké Meziříčí a pana [REDAKCE]
- stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 5.3.2025, č.j.: DOP/14529/2025-krej/11/2025

Posouzení správního orgánu:

Správní orgán na místě samém ověřil skutečnosti uvedené v žádosti a seznámil se se situací a podklady žádosti.

Kácení stromů je nutné z důvodu kolize se stavbou nové veřejné kanalizace v obci Olší nad Oslavou. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž realizací bude dosaženo efektivní likvidace odpadních vod s pozitivním přínosem pro životní prostředí.

Jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy správní orgán nařídil náhradní výsadbu celkem 70 ks stromů a 5 keřů dle návrhu [REDAKCE]. Na základě provedeného správního řízení bylo rozhodnuto o skácení stromů tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

[REDAKCE]
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník – účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Doporučeně do vlastních rukou:

- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 591 01

**„Olší nad Oslavou –novostavba splaškové kanalizace
a napojení na ČOV Velké Meziříčí“**

Stanovisko projektanta ke změnovému listu č.3

Při zpracování DÚR , DSP a následně i DPS byl předpoklad zájmu o dřevní hmotu z pokácených stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Velké Meziříčí, které se nachází v trasách převážně výtlačných řadů a nebo v těsné blízkosti. Bylo uvažováno , že převážnou část kácení budou provádět fyzické a právnické osoby s potřebným osvědčením , včetně odvozu a zpracování. Pro možnost provádění výkopů rýh bylo ale nutné provést kácení většího počtu stromů a to na okrajích remízků , které již náleží do provádění stavby. Některé z porostů se totiž během období od vypracování DPS dorostli do parametrů stromů o obvodu větším než 80 cm (měřeno v 1,3 m nad zemí). Jednalo se o kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 2057/1, 2057/3 a 719/2 v k.ú. Olší nad Oslavou.

Vypracoval :

	Datum: 2025.11.26 15:01:37 +01'00'