

## **Smlouva o dílo**

č. ORI/26/24214

na zhotovení stavby

### **„Komunitní bydlení - Heřmanův Městec“**

#### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice  
č. ú. 220764491/0300

Zhotovitel: **CHRNA stavební společnost s r.o. Pardubice**

sídlo: Raisova 232, 530 02 Pardubice  
zastoupen: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA  
IČO: 25285262  
DIČ: CZ25285262  
zápis v OR: C 12861 u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 272150723/0300

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Komunitní bydlení - Heřmanův Městec“ (systémové číslo P25V00000510) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

#### **1. Předmět díla**

Předmětem díla je zhotovení stavby „Komunitní bydlení - Heřmanův Městec“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Dvořákem, se sídlem U Dolního rybníka 340, 568 02 Svitavy, IČO 86681087, v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám povolení záměru č.j. MěÚHM/08043/2025/Gr ze dne 15. 9. 2025 vydanému Stavebním úřadem Městského úřadu Heřmanův Městec. Rozhodnutí je součástí dokladové části projektové dokumentace.

#### **2. Cena díla**

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **14 718 912,60 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).  
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **1 766 269,51 Kč**.  
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **16 485 182,11 Kč**.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027

(IROP), prostřednictvím 58. výzvy IROP – Deinstitutionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR).

### **3. Termíny a místo plnění**

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do konce února 2026.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do 280 kalendářních dnů od předání staveniště.
3. Místo plnění je na pozemcích parc. č. st. 1807, 563/1, 2156/1, 2156/17 v katastrálním území Heřmanův Městec.

### **4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek**

1. Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 5 smlouvy.
2. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.
3. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 30 mil. Kč.
4. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit *rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.

### **5. Pověřené osoby**

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Zuzana Dvořáčková nebo Ing. Hana Böhmová
  - za zhotovitele: PhDr. Robert Novotný MBA
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Zuzana Dvořáčková nebo *technický dozor objednatele*
  - za zhotovitele: PhDr. Robert Novotný MBA
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Zuzana Dvořáčková
  - za zhotovitele: PhDr. Robert Novotný MBA
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Zuzana Dvořáčková
  - za zhotovitele: PhDr. Robert Novotný MBA

### **6. Součástí smlouvy**

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu
5. Specifikace požadavků na data DTM

## **7. Závěrečná ujednání**

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Novotný  
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/744/25 ze dne 15. 12. 2025*

\_\_\_\_\_  
PhDr. Robert Novotný MBA  
jednatel

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. ORI/26/24214**

**Obchodní podmínky pro stavební práce**  
**schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22**

**1. Úvodní ustanovení**

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

**2. Staveniště**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.
8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

### **3. Bezpečnost práce**

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
  - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
  - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen

bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

#### **4. Provádění díla**

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
  - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
  - řízení stavebních a technologických prací
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
  - stavební práce
  - montážní práce
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
  - vedení stavebního deníku
  - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
  - činnost odpovědného geodeta
  - součinnost při kolaudaci stavby
  - odstraňování vad v záruční době

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
  - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
  - provedení dodatečných měření a zkoušek
  - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
  - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;

- b) období zastavení stavby
  - na kterém se smluvní strany dohodly,
  - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
  - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

## **5. Změny v předmětu díla**

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
  - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
  - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
  - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl.



Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.

- d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
  - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

## **6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí

nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbujuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

## **7. Předání dokončeného díla**

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí

- a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
  - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
  - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
  - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;

- d) protokoly o zkouškách;
- e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

## **8. Poddodavatelé**

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
  - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
  - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
  - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

## **9. Počítání času**

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Příklad-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
  - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
  - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
  - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
  - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

## **10. Platební podmínky a fakturace**

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen

jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
  - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
  - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
  - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená

oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
  - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
  - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
  - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
  - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplacené, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

## **11. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

## **12. Finanční zajištění**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržitě finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
  - splatné smluvní pokuty,
  - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
  - nákladů náhradního zhotovitele,
  - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
  - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
  - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
  - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
  - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:



- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
- c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatel jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
  - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatel) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
  - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatel) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
  - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatel vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatel. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
  - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
    - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
    - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
    - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
  - b) záruky v záruční době
    - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
    - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
  - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

### **13. Záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyznění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační

nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli být jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

#### **14. Předčasné ukončení smlouvy**

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
  - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
  - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
  - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
  - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
  - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
  - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
  - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
  - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
  - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně

opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
  - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
  - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
  - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlazením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

## **15. Sankce**

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
  - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
  - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
  - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši

- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
  - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

## **16. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak

zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:**                    **240101            Komunitní bydlení - Heřmanův Městec**

|                  |                                                                                                                    |                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b> | <b>Pardubický kraj</b><br><b>Komenského náměstí 125</b><br><b>53002            Pardubice-Pardubice-Staré Město</b> | <b>IČO: 70892822</b><br><b>DIČ: CZ70892822</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                    |                                                                                           |                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>CHRNA stavební společnost s r.o. Patrdubice</b><br><b>Raisova 232, 53002 Pardubice</b> | <b>IČO: 25285262</b><br><b>DIČ: CZ25285262</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**Vypracoval:**            **Sinc s.r.o.**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem               |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 7 129 271,26         |
| PSV              |  |  | 5 961 505,91         |
| MON              |  |  | 1 628 135,43         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                 |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                 |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>14 718 912,60</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>14 718 912,60 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>12 %</b> | <b>1 766 269,51 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>          |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>16 485 182,11 CZK</b> |
|--------------------------|--------------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
|                  | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>01</b>        | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>164 600,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>19 752,00</b>    | <b>184 352,00</b>    | <b>1</b>  |
| 1                | Ostatní a vedlejší náklady        | 164 600,00              | 0,00                    | 19 752,00           | 184 352,00           | 1         |
| <b>02</b>        | <b>Pokorného 278</b>              | <b>14 554 312,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>1 746 517,51</b> | <b>16 300 830,11</b> | <b>99</b> |
| D.1              | Stavební část                     | 9 800 538,69            | 0,00                    | 1 176 064,64        | 10 976 603,33        | 67        |
| D.1b             | Sadové úpravy                     | 127 637,82              | 0,00                    | 15 316,54           | 142 954,36           | 1         |
| D.1c             | Popelnicové stání                 | 59 207,49               | 0,00                    | 7 104,90            | 66 312,39            | 0         |
| D.2.2a           | Zdravotně technické instalace     | 1 340 057,87            | 0,00                    | 160 806,94          | 1 500 864,81         | 9         |
| D.2.2b           | Vodovodní přípojka                | 144 284,75              | 0,00                    | 17 314,17           | 161 598,92           | 1         |
| D.2.4a           | Ústřední vytápění                 | 794 963,55              | 0,00                    | 95 395,63           | 890 359,18           | 5         |
| D.2.4b           | Vzduchotechnika                   | 774 307,00              | 0,00                    | 92 916,84           | 867 223,84           | 5         |
| D.2.5a           | elektroinstalace-silnoproud       | 606 913,95              | 0,00                    | 72 829,67           | 679 743,62           | 4         |
| D.2.5b           | bleskosvod                        | 40 503,23               | 0,00                    | 4 860,39            | 45 363,62            | 0         |
| D.2.6a           | Datové rozvody                    | 83 597,50               | 0,00                    | 10 031,70           | 93 629,20            | 1         |
| D.2.6b           | Zabezpečovací systém              | 160 186,50              | 0,00                    | 19 222,38           | 179 408,88           | 1         |
| D.2.6c           | Domácí telefon                    | 60 028,85               | 0,00                    | 7 203,46            | 67 232,31            | 0         |
| D.2.6d           | STA                               | 43 414,00               | 0,00                    | 5 209,68            | 48 623,68            | 0         |
| D.2.8            | MaR                               | 518 671,40              | 0,00                    | 62 240,57           | 580 911,97           | 4         |
| Celkem za stavbu |                                   | 14 718 912,60           | 0,00                    | 1 766 269,51        | 16 485 182,11        | 100       |

Popis stavby: 240101 - Komunitní bydlení - Heřmanův Městec

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 02 - Pokorného 278

Popis rozpočtu: D.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: D.1b - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.1c - Popelnicové stání

Popis rozpočtu: D.2.2a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.2.2b - Vodovodní přípojka

Popis rozpočtu: D.2.4a - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: D.2.4b - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.2.5a - elektroinstalace-silnoproud

Popis rozpočtu: D.2.5b - bleskosvod

Popis rozpočtu: D.2.6a - Datové rozvody

Popis rozpočtu: D.2.6b - Zabezpečovací systém

Popis rozpočtu: D.2.6c - Domácí telefon

Popis rozpočtu: D.2.6d - STA

Popis rozpočtu: D.2.8 - MaR

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------|---------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| _1    |                                       | HSV      |  |  | 674 487,00 | 4,6 |
| 1     | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 587 462,36 | 4,0 |
| 11    | Přípravné a přidružené práce          | HSV      |  |  | 29 817,00  | 0,2 |
| 18    | Povrchové úpravy terénu               | HSV      |  |  | 3 380,00   | 0,0 |
| 181b  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO           | HSV      |  |  | 94 440,82  | 0,6 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 10 353,64  | 0,1 |
| 27    | Základy                               | HSV      |  |  | 134 094,22 | 0,9 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV      |  |  | 738 492,91 | 5,0 |
| 338   | Oplocení                              | HSV      |  |  | 105 469,24 | 0,7 |
| 383   | Popelnicové stání                     | HSV      |  |  | 38 543,85  | 0,3 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 541 005,94 | 3,7 |
| 416   | Podhledy a mezistropy montované lehké | HSV      |  |  | 185 796,44 | 1,3 |
| 43    | Schodiště                             | HSV      |  |  | 228 992,40 | 1,6 |
| 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce       | HSV      |  |  | 48 329,68  | 0,3 |
| 5     | Komunikace                            | HSV      |  |  | 6 447,50   | 0,0 |
| 591   | Dlažby                                | HSV      |  |  | 140 307,25 | 1,0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                | HSV      |  |  | 587 425,48 | 4,0 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                 | HSV      |  |  | 687 080,52 | 4,7 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce        | HSV      |  |  | 251 321,17 | 1,7 |

|      |                                              |     |  |  |              |     |
|------|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 64   | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 15 099,00    | 0,1 |
| 80   | Vodovod vnější                               | HSV |  |  | 31 882,50    | 0,2 |
| 87   | Potrubí z trub z plastických hmot            | HSV |  |  | 33 030,00    | 0,2 |
| 89   | Ostatní konstrukce na trubním vedení         | HSV |  |  | 251 457,12   | 1,7 |
| 91   | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 48 711,20    | 0,3 |
| 94   | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 110 521,08   | 0,8 |
| 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 36 762,35    | 0,2 |
| 96   | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 1 057 392,15 | 7,2 |
| 968  | Bourání otvorových prvků                     | HSV |  |  | 24 865,47    | 0,2 |
| 99   | Přesun hmot                                  | HSV |  |  | 38 720,51    | 0,3 |
| 99   | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 222 982,46   | 1,5 |
| ON   | Ostatní náklady                              | HSV |  |  | 154 300,00   | 1,0 |
| VN   | Vedlejší náklady                             | HSV |  |  | 10 300,00    | 0,1 |
| 711  | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 204 458,54   | 1,4 |
| 7123 | Plochá střecha                               | PSV |  |  | 71 672,21    | 0,5 |
| 713  | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 399 305,65   | 2,7 |
| 721  | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 82 855,57    | 0,6 |
| 722  | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 161 942,42   | 1,1 |
| 725  | Zařizovací předměty                          | PSV |  |  | 343 769,48   | 2,3 |
| 731  | Kotelny                                      | PSV |  |  | 255 333,64   | 1,7 |
| 732  | Strojovny                                    | PSV |  |  | 61 839,94    | 0,4 |

|             |                                     |     |  |  |               |       |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 733         | Rozvod potrubí                      | PSV |  |  | 85 175,94     | 0,6   |
| 734         | Armatury                            | PSV |  |  | 23 125,41     | 0,2   |
| 735         | Otopná tělesa                       | PSV |  |  | 165 793,03    | 1,1   |
| 736         | Podlahové vytápění                  | PSV |  |  | 203 695,59    | 1,4   |
| 750         | Mobiliář interiérový                | PSV |  |  | 264 440,00    | 1,8   |
| 762         | Konstrukce tesařské                 | PSV |  |  | 354 147,15    | 2,4   |
| 764         | Konstrukce klempířské               | PSV |  |  | 367 467,65    | 2,5   |
| 765         | Krytiny tvrdé                       | PSV |  |  | 61 248,53     | 0,4   |
| 766         | Konstrukce truhlářské               | PSV |  |  | 573 120,15    | 3,9   |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | PSV |  |  | 296 396,66    | 2,0   |
| 7677        | Otvorové prvky hliníkové            | PSV |  |  | 628 889,44    | 4,3   |
| 776         | Podlahy povlakové                   | PSV |  |  | 534 839,95    | 3,6   |
| 781         | Obklady keramické                   | PSV |  |  | 402 502,24    | 2,7   |
| 784         | Malby                               | PSV |  |  | 152 233,16    | 1,0   |
| 786         | Zastiňující technika                | PSV |  |  | 267 253,56    | 1,8   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | 187 040,35    | 1,3   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | 160 186,50    | 1,1   |
| M22MaR      | Měření a regulace - MaR             | MON |  |  | 518 671,40    | 3,5   |
| M650        | Elektromontáže                      | MON |  |  | 647 417,18    | 4,4   |
| M99         | Ostatní práce "M"                   | MON |  |  | 114 820,00    | 0,8   |
| Cena celkem |                                     |     |  |  | 14 718 912,60 | 100,0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 01     | Ostatní a vedlejší náklady          |
| R: | 1      | Ostatní a vedlejší náklady          |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                               | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>Ostatní náklady</b>                                      |        |          |           | <b>154 300,00</b> |       | <b>172 816,00</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00590AT       | Měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test)       | Soubor | 1,00000  | 12 200,00 | 12 200,00         | 12,00 | 13 664,00         |       | Vlastní                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00591AT       | Opatření pro dosažení požadovaných hodnot Blower-door testu | Soubor | 1,00000  | 21 000,00 | 21 000,00         | 12,00 | 23 520,00         |       | Vlastní                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005281011T    | Propagace - pamětní deska                                   | Soubor | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00         | 12,00 | 12 320,00         |       | Vlastní                  |
| Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž stálé pamětní desky pro venkovní prostředí dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 0,3x 0,4m.                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005281009T    | Propagace-- informační panel                                | Soubor | 1,00000  | 17 500,00 | 17 500,00         | 12,00 | 19 600,00         |       | Vlastní                  |
| Náklady spojené s publicitou projektu: Zhotovení a montáž velkoplošného informačního panelu umístěný po dobu realizace projektu v místě realizace projektu a dle odsouhlaseného vzoru objednatele, technické parametry dle pravidel publicity IROP: rozměr 5,1 x 2,4 m (š x v)                                                                                                                                                                             |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005111020R    | Vytýčení stavby                                             | Soubor | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00         | 12,00 | 12 320,00         |       | RTS 25/ II               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                               | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00          | 12,00 | 1 680,00          |       | RTS 25/ II               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi             | Soubor | 1,00000  | 6 500,00  | 6 500,00          | 12,00 | 7 280,00          |       | RTS 25/ II               |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                     |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                   | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00          | 12,00 | 2 240,00          |       | RTS 25/ II               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi            | Soubor | 1,00000  | 5 600,00  | 5 600,00          | 12,00 | 6 272,00          |       | RTS 25/ II               |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).                                                                                                                                       |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00524 R       | Předání a převzetí díla                                     | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          | 12,00 | 6 720,00          |       | RTS 25/ II               |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                            | Soubor | 1,00000  | 14 000,00 | 14 000,00         | 12,00 | 15 680,00         |       | RTS 25/ II               |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve třech vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení.                                                                                                               |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                    | Soubor | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00         | 12,00 | 12 320,00         |       | RTS 25/ II               |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dle návrhu SOD. 3 paré v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD. Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro zápis staveb do katastru nemovitostí a zaměření celé stavby (rozsah komunikací a zpevněných ploch, skutečná trasa inženýrských sítí atd.) pro jejich zápis do GIS. |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| Vlastní budova s přístavbami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| Komunikace a zpevněné plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| Sítě technické infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| Geometrický plán bude ověřen Katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                             |        |          |           |                   |       |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 01     | Ostatní a vedlejší náklady          |
| R: | 1      | Ostatní a vedlejší náklady          |

| P.č.                                                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH              | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------|--------------------------|
| 13                                                                                                                                                                                                | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla         | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00          | 12,00            | 4 480,00         |       | RTS 25/ II               |
| Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu dle návrhu smlouvy o dílo"                                                                         |               |                                               |        |          |           |                   |                  |                  |       |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                | 005261021R    | Bankovní záruky za řádné provedení díla       | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          | 12,00            | 5 600,00         |       | RTS 25/ II               |
| Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.                            |               |                                               |        |          |           |                   |                  |                  |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                | 005261022R    | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00          | 12,00            | 5 600,00         |       | RTS 25/ II               |
| Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.                      |               |                                               |        |          |           |                   |                  |                  |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                | 0053021T      | Posouzení základové spáry geotechnikem        | ks     | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         | 12,00            | 16 800,00        |       | Vlastní                  |
| Posouzení únosnosti a připravenosti pláň, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, laboratorní zkoušky zeminy do násypů, stanovení technologického postupu úpravy pláň a násypů |               |                                               |        |          |           |                   |                  |                  |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                | 0053062T      | Akreditovaný rozbor pitné vody                | ks     | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          | 12,00            | 6 720,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                    |               | <b>Vedlejší náklady</b>                       |        |          |           |                   | <b>10 300,00</b> | <b>11 536,00</b> |       |                          |
| 18                                                                                                                                                                                                | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                | Soubor | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00          | 12,00            | 5 040,00         |       | RTS 25/ II               |
| 19                                                                                                                                                                                                | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                    | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          | 12,00            | 3 360,00         |       | RTS 25/ II               |
| 20                                                                                                                                                                                                | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                | Soubor | 1,00000  | 2 800,00  | 2 800,00          | 12,00            | 3 136,00         |       | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                     |               |                                               |        |          |           | <b>164 600,00</b> |                  |                  |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ                                                | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                                                          | <b>115 999,46</b> |       | <b>129 919,40</b> |       |                          |
| 1             | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>odkopávky kolem objektu : 11,58*(1,8+0,9)/2*1,44<br>12,4*(1,8+0,9)/2*1,44<br>5,35*(1,8+0,9)/2*1,44<br>11,795*(1,8+0,9)/2*1,44<br>15,93*(1,8+0,9)/2*1,44                                          | m3 | 110,91492 | 295,00                                                   | 32 719,90         | 12,00 | 36 646,29         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 22,51152<br>24,10560<br>10,40040<br>22,92948<br>30,96792 |                   |       |                   |       |                          |
| 2             | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                         | m3 | 110,91492 | 48,00                                                    | 5 323,92          | 12,00 | 5 962,79          | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3             | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od<br>podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>D.1.3.2.1-6 : (3,6+5,075+0,6+3+3,9+8,675+1,4)*0,6*0,63 | m3 | 9,92250   | 820,00                                                   | 8 136,45          | 12,00 | 9 112,82          | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 9,92250                                                  |                   |       |                   |       |                          |
| 4             | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od<br>podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                               | m3 | 9,92250   | 85,00                                                    | 843,41            | 12,00 | 944,62            | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                     | m3 | 9,92250   | 140,00                                                   | 1 389,15          | 12,00 | 1 555,85          | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 6             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>D.1.3.2.1-6 základy : (3,6+5,075+0,6+3+3,9+8,675+1,4)*0,6*0,63<br>zásyp kolem objektu : 11,58*(1,8+0,9)/2*1,44<br>lože : 5,0292<br>trativod : 15,0876          | m3 | 52,55082  | 320,00                                                   | 16 816,26         | 12,00 | 18 834,21         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 9,92250<br>22,51152<br>5,02920<br>15,08760               |                   |       |                   |       |                          |
| 7             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo<br>ornice<br>D.1.3.2.1-6 základy : (3,6+5,075+0,6+3+3,9+8,675+1,4)*0,6*0,63<br>zásyp kolem objektu : 11,58*(1,8+0,9)/2*1,44<br>lože : 5,0292<br>trativod : 15,0876                                                                                     | m3 | 52,55082  | 130,00                                                   | 6 831,61          | 12,00 | 7 651,40          | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 9,92250<br>22,51152<br>5,02920<br>15,08760               |                   |       |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 8    | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 90,79812 | 220,00    | 19 975,59 | 12,00 | 22 372,66  | 800-1 | RTS 25/ II               |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zásyp kolem objektu : 11,58\*(1,8+0,9)/2\*1,44

22,51152

12,4\*(1,8+0,9)/2\*1,44

24,10560

5,35\*(1,8+0,9)/2\*1,44

10,40040

11,795\*(1,8+0,9)/2\*1,44

22,92948

15,93\*(1,8+0,9)/2\*1,44

30,96792

lože : -5,0292

-5,02920

trativod : -15,0876

-15,08760

|   |              |                                                                     |   |          |        |           |       |           |       |            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 9 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 99,84656 | 240,00 | 23 963,17 | 12,00 | 26 838,75 | 800-1 | RTS 25/ II |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

Začátek provozního součtu

D.1.3.2.1-6 základy : (3,6+5,075+0,6+3+3,9+8,675+1,4)\*0,6\*0,63

9,92250

zásyp kolem objektu : 11,58\*(1,8+0,9)/2\*1,44

22,51152

lože : 5,0292

5,02920

trativod : 15,0876

15,08760

Mezisoučet

52,55082

Konec provozního součtu

52,55082\*1,9

99,84656

|                |                |                                                                         |    |          |          |                   |       |                   |       |            |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 27</b> | <b>Základy</b> |                                                                         |    |          |          | <b>134 094,22</b> |       | <b>150 185,53</b> |       |            |
| 10             | 271531111R00   | Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm | m3 | 14,39967 | 1 750,00 | 25 199,42         | 12,00 | 28 223,35         | 800-2 | RTS 25/ II |

Začátek provozního součtu

D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 8,675\*2,4+1,75\*0,3-1,4\*0,6

20,50500

D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28\*3,5

32,48000

9,28\*4,635

43,01280

Mezisoučet

95,99780

Konec provozního součtu

95,99780\*0,15

14,39967

|    |              |                                                |    |          |          |           |       |           |       |            |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 11 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 16,76217 | 3 400,00 | 56 991,38 | 12,00 | 63 830,35 | 801-1 | RTS 25/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

bez dodávky a uložení výztuže

Začátek provozního součtu

D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875\*3,6+2,35\*0,3

36,25500

D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28\*3,5

32,48000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                           |    |          | 43,01280  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    |          | 111,74780 |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                              |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | 111,7478*0,15                                                                                                                                                                                        |    |          | 16,76217  |                   |       |                   |       |                          |
| 12            | 273361921RT5  | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm                                                                                                     | t  | 0,36888  | 54 400,00 | 20 067,07         | 12,00 | 22 475,12         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                                                             |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875*3,6+2,35*0,3                                                                                                                                                       |    |          | 36,25500  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                                                                                          |    |          | 32,48000  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                           |    |          | 43,01280  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |    |          | 111,74780 |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                              |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | 111,7478*0,003301                                                                                                                                                                                    |    |          | 0,36888   |                   |       |                   |       |                          |
| 13            | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20                                                                                                                                                          | m3 | 10,26979 | 3 100,00  | 31 836,35         | 12,00 | 35 656,71         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | D.1.3.2.1-6 : (3,6+5,075+0,6+3+3,9+8,675+1,4)*0,6*0,63*1,035                                                                                                                                         |    |          | 10,26979  |                   |       |                   |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>738 492,91</b> |       | <b>827 112,06</b> |       |                          |
| 14            | 311112130RT2  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, záhlívka betonem C16/20                                                                                                                  | m2 | 37,12500 | 1 720,00  | 63 855,00         | 12,00 | 71 517,60         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlívka betonem,                                                                                                                                          |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | D 2.3.1 Z1 : 14,5*2,25                                                                                                                                                                               |    |          | 32,62500  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | Z2 : 3,6*1,25                                                                                                                                                                                        |    |          | 4,50000   |                   |       |                   |       |                          |
| 15            | 311231114R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 3,40000  | 5 100,00  | 17 340,00         | 12,00 | 19 420,80         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | D.1.1.2.4-2 : 1,41                                                                                                                                                                                   |    |          | 1,41000   |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | 1.PP : 1,99                                                                                                                                                                                          |    |          | 1,99000   |                   |       |                   |       |                          |
| 16            | 311271187R00  | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K                                            | m2 | 75,98000 | 1 690,00  | 128 406,20        | 12,00 | 143 814,94        | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | D.1.1.2.4-2 2.NP : 39,15                                                                                                                                                                             |    |          | 39,15000  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               | 1.NP : 36,83                                                                                                                                                                                         |    |          | 36,83000  |                   |       |                   |       |                          |
| 17            | 311361821R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm                           | t  | 0,34220  | 61 800,00 | 21 147,96         | 12,00 | 23 685,72         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | včetně distančních prvků                                                                                                                                                                             |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.2.3.1 : 0,30380+0,03840                                                                                                                                                                     |     |          | 0,34220   |           |       |            |       |                          |
| 18   | 317121047RT4  | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm                                                                                                                       | kus | 24,00000 | 780,00    | 18 720,00 | 12,00 | 20 966,40  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P05 : 10                                                                                                                                                                          |     | 10,00000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P05 : 7                                                                                                                                                                           |     | 7,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P05 : 7                                                                                                                                                                           |     | 7,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 19   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                                                                                  | t   | 0,48427  | 9 900,00  | 4 794,27  | 12,00 | 5 369,58   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                                                                                                                   |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P01 : 1,96*2*4*0,0171                                                                                                                                                             |     | 0,26813  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P01 : 1,96*2*1*0,0171                                                                                                                                                             |     | 0,06703  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P07 : 1,2*2*1*0,0171                                                                                                                                                                          |     | 0,04104  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P01 : 1,96*2*1*0,0171                                                                                                                                                             |     | 0,06703  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P07 : 1,2*2*1*0,0171                                                                                                                                                                          |     | 0,04104  |           |           |       |            |       |                          |
| 20   | 317944311R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t   | 0,68265  | 58 000,00 | 39 593,70 | 12,00 | 44 344,94  | 801-4 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                     |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                                                                                                |     | 8,10000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                                                                                                 |     | 4,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |     | 24,30000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 24,3*0,0111                                                                                                                                                                                   |     | 0,26973  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                     |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                                |     | 5,40000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                 |     | 1,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                    |     | 18,60000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 18,6*0,0111                                                                                                                                                                                   |     | 0,20646  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                     |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                     |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                                         |    | 5,40000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                          |    | 1,80000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                             |    | 18,60000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 18,6*0,0111                                                                                                                                                                                            |    | 0,20646   |           |            |       |            |       |                          |
| 21   | 317944313R00  | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm | t  | 0,21640   | 59 300,00 | 12 832,52  | 12,00 | 14 372,42  | 801-4 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P08 : 1,9*2*1*0,0143                                                                                                                                                                       |    | 0,05434   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | P09 : 3,7*2*1*0,0219                                                                                                                                                                                   |    | 0,16206   |           |            |       |            |       |                          |
| 22   | 319300019T00  | Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,do 300mmTechnická specifikace dle PD                                                                                                                               | m  | 3,26000   | 1 330,00  | 4 335,80   | 12,00 | 4 856,10   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.2-2 : 3,26                                                                                                                                                                                     |    | 3,26000   |           |            |       |            |       |                          |
| 23   | 319300020T00  | Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,do 600mmTechnická specifikace dle PD                                                                                                                               | m  | 40,76000  | 1 870,00  | 76 221,20  | 12,00 | 85 367,74  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.2-2 : (10,6+9,78)*2                                                                                                                                                                            |    | 40,76000  |           |            |       |            |       |                          |
| 24   | 342255024R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm                                                                                                                 | m2 | 9,30600   | 685,00    | 6 374,61   | 12,00 | 7 139,56   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-7 1.PP : (0,85+0,25)*2,82                                                                                                                                                                    |    | 3,10200   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : (0,85+0,25)*2,82                                                                                                                                                                                |    | 3,10200   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : (0,85+0,25)*2,82                                                                                                                                                                                |    | 3,10200   |           |            |       |            |       |                          |
| 25   | 342255028R00  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm                                                                                                                 | m2 | 203,79730 | 915,00    | 186 474,53 | 12,00 | 208 851,47 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-7 1.PP : (3+1,6+3)*2,5                                                                                                                                                                       |    | 19,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,1                                                                                                                                                                                               |    | -1,68000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | (3,5+2+3,5)*2,5                                                                                                                                                                                        |    | 22,50000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2*2                                                                                                                                                                                               |    | -2,80000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | (1,375+3,58+3,11+3,4+2,04)*2,5                                                                                                                                                                         |    | 33,76250  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*4                                                                                                                                                                                               |    | -6,40000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                             |    | 64,38250  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-8 1.NP : 3,2*2,82                                                                                                                                                                            |    | 9,02400   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                                               |    | -1,89000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | (3,6*2+1,6+4,12+1,5+3,28+2,985*2+1,2)*2,82                                                                                                                                                             |    | 70,13340  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*4                                                                                                                                                                                             |    | -7,56000  |           |            |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    | 69,70740 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-8 1.NP : 3,2*2,82                                                                                      |    | 9,02400  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                         |    | -1,89000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (3,6*2+1,6+4,12+1,5+3,28+2,985*2+1,2)*2,82                                                                       |    | 70,13340 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*4                                                                                                       |    | -7,56000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    | 69,70740 |           |           |       |            |       |                          |
| 26   | 342255032R00  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 200 mm                           | m2 | 50,72500 | 990,00    | 50 217,75 | 12,00 | 56 243,88  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                          |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 1.PP : 15,70                                                                                         |    | 15,70000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 15,53                                                                                                     |    | 15,53000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 14,73                                                                                                     |    | 14,73000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | atika : 19,06*0,25                                                                                               |    | 4,76500  |           |           |       |            |       |                          |
| 27   | 13380520R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm | t  | 0,89011  | 55 700,00 | 49 579,13 | 12,00 | 55 528,63  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                        |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P02 : 1,9*2*3                                                                                        |    | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                   |    | 8,10000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                    |    | 4,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    | 24,30000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                          |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 24,3*0,0111*1,1                                                                                                  |    | 0,29670  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                        |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P02 : 1,9*2*3                                                                                        |    | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                   |    | 8,10000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                    |    | 4,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    | 24,30000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                          |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 24,3*0,0111*1,1                                                                                                  |    | 0,29670  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                        |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 1,9*2*3                                                                                        |    | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                   |    | 8,10000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                    |    | 4,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |    | 24,30000 |           |           |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                          |     |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | 24,3*0,0111*1,1                                                                                                                                  |     |          | 0,29670   |                   |       |                   |       |                          |
| 28              | 13380525R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm                                 | t   | 0,11955  | 55 200,00 | 6 599,16          | 12,00 | 7 391,06          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.1-8 P08 : 1,9*2*1*0,0143*1,1                                                                                                             |     |          | 0,05977   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | D.1.1.2.1-9 P08 : 1,9*2*1*0,0143*1,1                                                                                                             |     |          | 0,05977   |                   |       |                   |       |                          |
| 29              | 13388125R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 96 mm; b = 100 mm; s = 5,0 mm; t = 8,0 mm                               | t   | 0,53270  | 59 000,00 | 31 429,30         | 12,00 | 35 200,82         | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.1-7 P01 : 1,96*2*4*0,0171*1,1                                                                                                            |     |          | 0,29494   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | D.1.1.2.1-8 P01 : 1,96*2*1*0,0171*1,1                                                                                                            |     |          | 0,07374   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | P07 : 1,2*2*1*0,0171*1,1                                                                                                                         |     |          | 0,04514   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | D.1.1.2.1-9 P01 : 1,96*2*1*0,0171*1,1                                                                                                            |     |          | 0,07374   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | P07 : 1,2*2*1*0,0171*1,1                                                                                                                         |     |          | 0,04514   |                   |       |                   |       |                          |
| 30              | 13480810R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm                                | t   | 0,35653  | 57 700,00 | 20 571,78         | 12,00 | 23 040,39         | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.1-8 P09 : 3,7*2*1*0,0219*1,1                                                                                                             |     |          | 0,17827   |                   |       |                   |       |                          |
|                 |               | D.1.1.2.1-9 P09 : 3,7*2*1*0,0219*1,1                                                                                                             |     |          | 0,17827   |                   |       |                   |       |                          |
| <b>Díl: 338</b> |               | <b>Oplocení</b>                                                                                                                                  |     |          |           | <b>105 469,24</b> |       | <b>118 125,55</b> |       |                          |
| 31              | 338161110T00  | Osazení sloupků plot.oc.do 2 m na patky a kotvicí šrouby                                                                                         | kus | 21,00000 | 180,00    | 3 780,00          | 12,00 | 4 233,60          |       | Vlastní                  |
| 32              | 953981103R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu                                         | kus | 80,00000 | 60,00     | 4 800,00          | 12,00 | 5 376,00          | 801-4 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 20*4                                                                                                                                             |     |          | 80,00000  |                   |       |                   |       |                          |
| 33              | 553423862R    | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 000,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička | kus | 21,00000 | 390,00    | 8 190,00          | 12,00 | 9 172,80          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | 21                                                                                                                                               |     |          | 21,00000  |                   |       |                   |       |                          |
| 34              | 553423870T    | Patka na sloupek 60 x 40 mm pozinkovaná - Zn + komaxit                                                                                           | kus | 21,00000 | 220,00    | 4 620,00          | 12,00 | 5 174,40          |       | Vlastní                  |

Povrchová úpravaZn  
 Barvapozink  
 Rozměr základny10x15 cm  
 Výška patky30 cm  
 Počet děr k uchycení patky4  
 Průměr děr k uchycení 14 mm  
 Doporučená závitová tyčM12 (12 mm) - Závitová tyč  
 Síla materiálu podstavy5 mm

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | Síla materiálu části do sloupku 2 mm                                                                                                             |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| 35   | 767914151T00  | Montáž oplocení z plotových plastových panelů                                                                                                    | ks  | 20,00000 | 220,00    | 4 400,00  | 12,00 | 4 928,00   |         | Vlastní                  |
|      |               | včetně pomocného montážního materiálu a případných atypických úprav panelů                                                                       |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| 36   | 553424534R    | panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 203,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřík        | kus | 20,00000 | 1 890,00  | 37 800,00 | 12,00 | 42 336,00  |         | RTS 25/ II               |
| 37   | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                                        | m3  | 1,08000  | 950,00    | 1 026,00  | 12,00 | 1 149,12   | 800-1   | RTS 25/ II               |
|      |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                  |     |          |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 0,3*0,3*0,8*15                                                                                                                     |     | 1,08000  |           |           |       |            |         |                          |
| 38   | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                           | m3  | 1,08000  | 330,00    | 356,40    | 12,00 | 399,17     | 800-1   | RTS 25/ II               |
|      |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                                                              |     |          |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 0,3*0,3*0,8*15                                                                                                                     |     | 1,08000  |           |           |       |            |         |                          |
| 39   | 171201101R00  | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                                                                            | m3  | 1,08000  | 65,00     | 70,20     | 12,00 | 78,62      | 800-1   | RTS 25/ II               |
| 40   | 275313621R00  | Beton základových patek prostý třídy C 20/25                                                                                                     | m3  | 1,11780  | 3 150,00  | 3 521,07  | 12,00 | 3 943,60   | 801-1   | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 0,3*0,3*0,8*15*1,035                                                                                                               |     | 1,11780  |           |           |       |            |         |                          |
| 41   | 338171123R00  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do předem vrtaných šachet                                                         | kus | 15,00000 | 180,00    | 2 700,00  | 12,00 | 3 024,00   | 801-5   | RTS 25/ II               |
|      |               | trubkových nebo profilovaných                                                                                                                    |     |          |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 15                                                                                                                                 |     | 15,00000 |           |           |       |            |         |                          |
| 42   | 767920210R00  | Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2                                                       | kus | 1,00000  | 320,00    | 320,00    | 12,00 | 358,40     | 800-767 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 1                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |            |         |                          |
| 43   | 767920230R00  | Montáž vrat a vratek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2                                                | kus | 1,00000  | 915,00    | 915,00    | 12,00 | 1 024,80   | 800-767 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 1                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |            |         |                          |
| 44   | 553423865R    | sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 600,0 mm; povrch pozink + PE nástřík; příslušenství plastová čepička | kus | 15,00000 | 390,00    | 5 850,00  | 12,00 | 6 552,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 15                                                                                                                                 |     | 15,00000 |           |           |       |            |         |                          |
| 45   | 553424534R    | panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 203,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřík        | kus | 9,00000  | 1 510,00  | 13 590,00 | 12,00 | 15 220,80  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 9                                                                                                                                  |     | 9,00000  |           |           |       |            |         |                          |
| 46   | 55342605R     | branka k oplocení 2000 x 1000 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nástříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 2 panty                           | kus | 1,00000  | 2 750,00  | 2 750,00  | 12,00 | 3 080,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-6 : 1                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 47            | 55342655R     | brána k oplocení dvoukřídlá; 2000 x 3600 mm; ocel; výplň pletené pletivo; nastříkaný lak; příslušenství 2 sloupky, klika, 4 panty                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000  | 9 700,00  | 9 700,00          | 12,00 | 10 864,00         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|               |               | D.1.3.2.4-6 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 48            | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,32800  | 550,00    | 180,40            | 12,00 | 202,05            | 800-767 | RTS 25/ II               |
| 49            | 998152121R00  | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m<br>na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSo šesté místo)                | t   | 0,94755  | 950,00    | 900,17            | 12,00 | 1 008,19          | 801-5   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>541 005,94</b> |       | <b>605 926,65</b> |         |                          |
| 50            | 389381001RT4  | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25<br>se zřízením a odstraněním bednění<br>D.2.3.1 D1 : 3*0,26*0,2<br>D.1.3.2.1-4 po vybouraných komínech : 0,52*0,52*0,2*3<br>0,475*1,08*0,2*3                                                                                                                                                      | m3  | 0,62604  | 3 920,00  | 2 454,08          | 12,00 | 2 748,57          | 801-2   | RTS 25/ II               |
| 51            | 411321315R00  | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25<br>D.2.3.1 : 19*0,06<br>výplň vlny : 19*0,024<br>D.2.3.2 : 19*0,06<br>výplň vlny : 19*0,024                                                                                        | m3  | 3,19200  | 3 850,00  | 12 289,20         | 12,00 | 13 763,90         | 801-1   | RTS 25/ II               |
| 52            | 411354175R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.<br>D.2.3.1 : 19                                                                                                                                                                   | m2  | 19,00000 | 245,00    | 4 655,00          | 12,00 | 5 213,60          | 801-1   | RTS 25/ II               |
| 53            | 411354176R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění<br>výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.                                                                                                                                                                                | m2  | 19,00000 | 92,00     | 1 748,00          | 12,00 | 1 957,76          | 801-1   | RTS 25/ II               |
| 54            | 411354251R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm<br>otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.<br>D.2.3.1 : 19<br>D.2.3.2 : 19 | m2  | 38,00000 | 740,00    | 28 120,00         | 12,00 | 31 494,40         | 801-1   | RTS 25/ II               |
| 55            | 411361921RT1  | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100 / 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,07676  | 52 000,00 | 3 991,52          | 12,00 | 4 470,50          | 801-1   | RTS 25/ II               |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.1 : 19                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 19,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.2 : 19                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 19,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 38,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 38*0,00202                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 0,07676   |           |       |            |       |                          |
| 56   | 413941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,01036  | 12 000,00 | 124,32    | 12,00 | 139,24     | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | I , IE, U , UE nebo L                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.1 : 1,4*1*0,0074                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 0,01036   |           |       |            |       |                          |
| 57   | 413941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm                                                                                                                                                                                            | t  | 2,31904  | 10 700,00 | 24 813,73 | 12,00 | 27 791,38  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | I , IE, U , UE nebo L                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.1 U160 : 3,4*2*0,0188                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,12784   |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | HEA 160 : 5,1*5                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 25,50000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,4*1                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 1,40000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 26,90000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 26,9*0,0312                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,83928   |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.2 U160 : 3,4*2*0,0188                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,12784   |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | HEA 160 : 5,2*5                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          | 26,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,4*1                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 1,40000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 27,40000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 26,9*0,0312                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 0,83928   |           |       |            |       |                          |
|      |               | I 200 : 4*2*0,0262                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 0,20960   |           |       |            |       |                          |
|      |               | D 2.3.3 I180 : 4*2*0,0219                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 0,17520   |           |       |            |       |                          |
| 58   | 417321315R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 9,21993  | 4 020,00  | 37 064,12 | 12,00 | 41 511,81  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | atika V2.1 : 0,2*0,15*10,9                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 0,32700   |           |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | atika V2.2 : 0,2*0,15*7,1                                    |    | 0,21300   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.1 V0.1 : 0,2*0,2*5,1                                   |    | 0,20400   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,26*5,1                                                 |    | 0,39780   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.2 : 0,3*0,2*3,5                                           |    | 0,21000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,26*3,5                                                 |    | 0,27300   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.3 : 0,3*0,2*5,86                                          |    | 0,35160   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,26*5,86                                                |    | 0,45708   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.4 : 0,2*0,2*2,25                                          |    | 0,09000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,2*0,26*2,25                                                |    | 0,11700   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.5 : 0,1*0,2*5,1                                           |    | 0,10200   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,2*0,26*5,1                                                 |    | 0,26520   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.2 V1.1 : 0,2*0,2*4,84                                  |    | 0,19360   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,265*4,84                                               |    | 0,38478   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.2 : 0,3*0,2*3,5                                           |    | 0,21000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,265*3,5                                                |    | 0,27825   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.3 : 0,3*0,2*9,64                                          |    | 0,57840   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,265*9,64                                               |    | 0,76638   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.4 : 0,2*0,2*2,12                                          |    | 0,08480   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,2*0,265*2,12                                               |    | 0,11236   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.5 : 0,1*0,2*4,96                                          |    | 0,09920   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,2*0,265*4,96                                               |    | 0,26288   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.1 : 0,2*0,2*10,9                                          |    | 0,43600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,18*10,9                                                |    | 0,58860   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.2 : 0,3*0,2*7,1                                           |    | 0,42600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,3*0,18*7,1                                                 |    | 0,38340   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.3 : 0,1*0,2*7,1                                           |    | 0,14200   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,2*0,18*7,1                                                 |    | 0,25560   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Podbetonávka pod panely, výšky 100 mm 1.PP : 0,26            |    | 0,26000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.NP : 0,26                                                  |    | 0,26000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 0,49                                                  |    | 0,49000   |           |           |       |            |       |                          |
| 59   | 417351115R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 153,99500 | 470,00    | 72 377,65 | 12,00 | 81 062,97  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | atika V2.1 : 10,9*0,5*2                                      |    | 10,90000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | atika V2.2 : 7,1*0,5*2                                       |    | 7,10000   |           |           |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.2.3.1 V0.1 : 5,1*0,5                                                                                                                                                           |    | 2,55000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 5,1*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 5,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.2 : 3,5*0,5                                                                                                                                                                   |    | 1,75000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,5*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 3,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.3 : 5,86*0,5*2                                                                                                                                                                |    | 5,86000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 5,86*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 5,86000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.4 : 2,25*0,5                                                                                                                                                                  |    | 1,12500   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,25*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 2,25000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V0.5 : 5,1*0,5                                                                                                                                                                   |    | 2,55000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 5,1*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 5,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.2 V1.1 : 4,84*0,5*2                                                                                                                                                        |    | 4,84000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,84*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 4,84000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.2 : 3,5*0,5*2                                                                                                                                                                 |    | 3,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,5*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 3,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.3 : 9,64*0,5*2                                                                                                                                                                |    | 9,64000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 9,64*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 9,64000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.4 : 2,12*0,5*2                                                                                                                                                                |    | 2,12000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,15*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 2,15000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V1.5 : 4,96*0,5*2                                                                                                                                                                |    | 4,96000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,96*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 4,96000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.1 : 10,9*0,5*2                                                                                                                                                                |    | 10,90000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 10,9*0,5*2                                                                                                                                                                       |    | 10,90000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.2 : 7,1*0,5*2                                                                                                                                                                 |    | 7,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 7,1*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 7,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | V2.3 : 7,1*0,5*2                                                                                                                                                                 |    | 7,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 7,1*0,5*2                                                                                                                                                                        |    | 7,10000   |           |           |       |            |       |                          |
| 60   | 417351116R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                  | m2 | 153,99500 | 125,00    | 19 249,38 | 12,00 | 21 559,31  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 61   | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t  | 1,17110   | 60 500,00 | 70 851,55 | 12,00 | 79 353,74  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | Včetně distančních prvků.                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.2.3.1 : 0,8625-0,30380-0,03840                                                                                                                                                 |    | 0,52030   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D 2.3.2 : 0,3212                                                                                                                                                                 |    | 0,32120   |           |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|--------|--------------------------|
|                                                       |               | D 2.3.3 : 0,3296                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 0,32960   |                   |       |                   |        |                          |
| 62                                                    | 411120031RA0  | Stropy montované z desek, panelů a dílců z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně dodávky do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.<br>montáž a dodávka<br>D 2.3.1 : 4,48*3,2<br>D 2.3.2 : 4,48*3,2<br>D 2.3.3 : 9,075*3,2 | m2 | 57,71200  | 2 997,00  | 172 962,86        | 12,00 | 193 718,40        | AP-HSV | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 14,33600  |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 14,33600  |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 29,04000  |                   |       |                   |        |                          |
| 63                                                    | 13331764R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 70 mm; šířka ramene2 = 70 mm; t = 7,0 mm<br>D 2.3.1 : 1,4*1*0,0074*1,1                                                                                                                                                         | t  | 0,01140   | 52 200,00 | 595,08            | 12,00 | 666,49            | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 0,01140   |                   |       |                   |        |                          |
| 64                                                    | 13384340R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s = 7,5 mm; t = 10,5 mm<br>D 2.3.1 : 3,4*2*0,0188*1,1                                                                                                                                                                               | t  | 0,14062   | 56 600,00 | 7 959,09          | 12,00 | 8 914,18          | SPCM   | RTS 24/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 0,14062   |                   |       |                   |        |                          |
| 65                                                    | 13388140R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 152 mm; b = 160 mm; s = 6,0 mm; t = 9,0 mm<br>Začátek provozního součtu<br>D 2.3.1 : 5,1*5<br>1,4*1<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>26,9*0,0312*1,1                                                                                      | t  | 0,92321   | 62 000,00 | 57 239,02         | 12,00 | 64 107,70         | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 25,50000  |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 1,40000   |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 26,90000  |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 0,92321   |                   |       |                   |        |                          |
| 66                                                    | 13480810R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 82 mm; s = 6,9 mm; t = 10,4 mm<br>D 2.3.3 I180 : 4*2*0,0219*1,1                                                                                                                                                                            | t  | 0,19272   | 57 200,00 | 11 023,58         | 12,00 | 12 346,41         | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 0,19272   |                   |       |                   |        |                          |
| 67                                                    | 13480815R     | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm<br>I 200 : 4*2*0,0262*1,1                                                                                                                                                                                   | t  | 0,23056   | 58 500,00 | 13 487,76         | 12,00 | 15 106,29         | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 0,23056   |                   |       |                   |        |                          |
| <b>Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>185 796,44</b> |       | <b>208 092,01</b> |        |                          |
| 68                                                    | 416022121R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace, Deska sádkartonová stavební; A; tl = 12,5 mm<br>D 1.1.2.4-2 1.NP PHL1 : 75,66<br>2.NP : 90,52                                                             | m2 | 166,18000 | 830,00    | 137 929,40        | 12,00 | 154 480,93        | 801-1  | RTS 25/ II               |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 75,66000  |                   |       |                   |        |                          |
|                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 90,52000  |                   |       |                   |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| 69             | 416022123R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm | m2  | 21,08000  | 903,00    | 19 035,24         | 12,00 | 21 319,47         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | D.1.1.2.4-2 1.NP PHL2 : 10,54                                                                                                                                                                                               |     | 10,54000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.NP : 10,54                                                                                                                                                                                                                |     | 10,54000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 70             | 342264101R00  | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,                                                                                                                                        | kus | 4,00000   | 465,00    | 1 860,00          | 12,00 | 2 083,20          | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | D.1.3.2.4-1 Z08 : 4                                                                                                                                                                                                         |     | 4,00000   |           |                   |       |                   |       |                          |
| 71             | 416091213R00  | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm, Páska spárovací                                                                               | m   | 214,44000 | 95,00     | 20 371,80         | 12,00 | 22 816,42         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 1.02 Zádveří : 13,08                                                                                                                                                                                                        |     | 13,08000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.03 Chodba : 15,06                                                                                                                                                                                                         |     | 15,06000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.04 Pokoj : 12,53                                                                                                                                                                                                          |     | 12,53000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.05 WC : 7,37                                                                                                                                                                                                              |     | 7,37000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.06 Pokoj : 15,37                                                                                                                                                                                                          |     | 15,37000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 17,85                                                                                                                                                                                             |     | 17,85000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.08 Koupelna + WC : 11,4                                                                                                                                                                                                   |     | 11,40000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1.09 Pokoj : 14,56                                                                                                                                                                                                          |     | 14,56000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.02 Zádveří : 13,08                                                                                                                                                                                                        |     | 13,08000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.03 Chodba : 15,06                                                                                                                                                                                                         |     | 15,06000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.04 Pokoj 1 : 12,53                                                                                                                                                                                                        |     | 12,53000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.05 WC : 7,37                                                                                                                                                                                                              |     | 7,37000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.06 Pokoj 2 : 15,37                                                                                                                                                                                                        |     | 15,37000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 17,85                                                                                                                                                                                             |     | 17,85000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.08 Koupelna + WC : 11,4                                                                                                                                                                                                   |     | 11,40000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.09 Pokoj PVC : 14,56                                                                                                                                                                                                      |     | 14,56000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 72             | 553476597R    | Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 500 mm; výška = 500 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1                                                                                                    | kus | 4,00000   | 1 650,00  | 6 600,00          | 12,00 | 7 392,00          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | D.1.3.2.4-1 Z08 : 4                                                                                                                                                                                                         |     | 4,00000   |           |                   |       |                   |       |                          |
| <b>Díl: 43</b> |               | <b>Schodiště</b>                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>228 992,40</b> |       | <b>256 471,49</b> |       |                          |
| 73             | 434 PC        | Dodávka a montáž prefabrikovaného schodiště dle PD "Technická specifikace dle PD"                                                                                                                                           | m2  | 18,90000  | 12 116,00 | 228 992,40        | 12,00 | 256 471,49        |       | Vlastní                  |
|                |               | v rámci CN jsou zahrnuty prvky pro přerušení akustického mostu u mezipodest (např. SCHÖCK-TRONSOLE)                                                                                                                         |     |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 1,8*1,4*4                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,08000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 3*1,47*2                                                                                                                                                                                                                    |     | 8,82000   |           |                   |       |                   |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                    |    |           |           | <b>46 527,68</b> |       | <b>52 111,00</b> |       |                          |
| 74             | 211561111R00  | Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm                       | m3 | 15,08760  | 1 220,00  | 18 406,87        | 12,00 | 20 615,69        | 800-2 | RTS 25/ II               |
|                |               | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene     |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                 |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | odkopávky kolem objektu : 11,58*0,9                                                       |    | 10,42200  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 10,6*0,9                                                                                  |    | 9,54000   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 2,055*0,9                                                                                 |    | 1,84950   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 3,53*0,9                                                                                  |    | 3,17700   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 11,755*0,9                                                                                |    | 10,57950  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 3,98*0,9                                                                                  |    | 3,58200   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 2,23*0,9                                                                                  |    | 2,00700   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 10,15*0,9                                                                                 |    | 9,13500   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                |    | 50,29200  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                   |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 50,292*0,3                                                                                |    | 15,08760  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 75             | 212753114R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože | m  | 52,28000  | 105,00    | 5 489,40         | 12,00 | 6 148,13         | 827-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | kolem objektu : 9,78+10,6+2,055+3,53+9,955+3,98+2,23+10,15                                |    | 52,28000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 76             | 212971110R00  | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,                         | m2 | 122,93600 | 41,00     | 5 040,38         | 12,00 | 5 645,23         | 800-2 | RTS 25/ II               |
|                |               | v rýze nebo v zářezu se stěnami,                                                          |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                 |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | odkopávky kolem objektu : 11,58                                                           |    | 11,58000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 10,6                                                                                      |    | 10,60000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 2,055                                                                                     |    | 2,05500   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 3,53                                                                                      |    | 3,53000   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 11,755                                                                                    |    | 11,75500  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 3,98                                                                                      |    | 3,98000   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 2,23                                                                                      |    | 2,23000   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 10,15                                                                                     |    | 10,15000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Mezisoučet                                                                                |    | 55,88000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                   |    |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 55,88*(0,8+0,3)*2                                                                         |    | 122,93600 |           |                  |       |                  |       |                          |
| 77             | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm              | m3 | 5,02920   | 1 510,00  | 7 594,09         | 12,00 | 8 505,38         | 827-1 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
|                 |               | v otevřeném výkopu,<br>Začátek provozního součtu                                                                                                                            |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | odkopávky kolem objektu : 11,58*0,9                                                                                                                                         |    | 10,42200  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 10,6*0,9                                                                                                                                                                    |    | 9,54000   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 2,055*0,9                                                                                                                                                                   |    | 1,84950   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 3,53*0,9                                                                                                                                                                    |    | 3,17700   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 11,755*0,9                                                                                                                                                                  |    | 10,57950  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 3,98*0,9                                                                                                                                                                    |    | 3,58200   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 2,23*0,9                                                                                                                                                                    |    | 2,00700   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 10,15*0,9                                                                                                                                                                   |    | 9,13500   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | 50,29200  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 50,292*0,1                                                                                                                                                                  |    | 5,02920   |           |            |       |            |       |                          |
| 78              | 28611223.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m                            | m  | 56,98520  | 90,00     | 5 128,67   | 12,00 | 5 744,11   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | kolem objektu : (9,78+10,6+2,055+3,53+9,955+3,98+2,23+10,15)*1,09                                                                                                           |    | 56,98520  |           |            |       |            |       |                          |
| 79              | 69366203R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 400 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 3,0 kN/m | m2 | 147,52320 | 33,00     | 4 868,27   | 12,00 | 5 452,46   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | odkopávky kolem objektu : 11,58                                                                                                                                             |    | 11,58000  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 10,6                                                                                                                                                                        |    | 10,60000  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 2,055                                                                                                                                                                       |    | 2,05500   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 3,53                                                                                                                                                                        |    | 3,53000   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 11,755                                                                                                                                                                      |    | 11,75500  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 3,98                                                                                                                                                                        |    | 3,98000   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 2,23                                                                                                                                                                        |    | 2,23000   |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 10,15                                                                                                                                                                       |    | 10,15000  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | 55,88000  |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|                 |               | 55,88*(0,8+0,3)*2*1,2                                                                                                                                                       |    | 147,52320 |           |            |       |            |       |                          |
| Díl: 591 Dlažby |               |                                                                                                                                                                             |    |           |           | 140 307,25 |       | 157 144,12 |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 80   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>S09 chodník : 48<br>C4 S10 pojezdové plochy : 51<br>varovný pás : 1                                                                                                                                 | m2 | 100,00000 | 190,00    | 19 000,00 | 12,00 | 21 280,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 81   | 564861111RT4  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm<br>C4 S10 pojezdové plochy : 51<br>rozšíření podkladních vrstev : (22+4)*0,5                                                                                                                           | m2 | 64,00000  | 220,00    | 14 080,00 | 12,00 | 15 769,60  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 82   | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>S09 chodník : 48                                | m2 | 48,00000  | 380,00    | 18 240,00 | 12,00 | 20 428,80  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 83   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>C4 S10 pojezdové plochy : 51<br>varovný pás : 1 | m2 | 52,00000  | 395,00    | 20 540,00 | 12,00 | 23 004,80  | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 84   | 596215048R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>varovný pás : 1                              | m2 | 1,00000   | 140,00    | 140,00    | 12,00 | 156,80     | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 85   | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>C4 S10 pojezdové plochy : 22+4                                                                                                                                                                                                                               | m  | 26,00000  | 298,00    | 7 748,00  | 12,00 | 8 677,76   | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 86   | 599142111R00  | Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm<br>v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm<br>vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.<br>C4 S10 pojezdové plochy varovný pás : 4                                           | m  | 4,00000   | 210,00    | 840,00    | 12,00 | 940,80     | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 87   | 639571105T00  | Podklad pod okapový chodník ze štěrkopísku tl.40 mm<br>S08 okapový chodník : 22                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 22,00000  | 55,00     | 1 210,00  | 12,00 | 1 355,20   |       | Vlastní                  |
| 88   | 639571315T00  | Okapový chodník -dodávka a montáž textilie 500g/m2<br>S08 okapový chodník : 22                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 22,00000  | 38,00     | 836,00    | 12,00 | 936,32     |       | Vlastní                  |
| 89   | 639571115R00  | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm<br>bez obrubníku                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 22,00000  | 190,00    | 4 180,00  | 12,00 | 4 681,60   | 801-1 | RTS 25/ II               |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ       | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <b>S08 okapový chodník : 22</b>                                                              |    |          | <b>22,00000</b> |           |       |            |       |                          |
| 90   | 639571205R00  | Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm                                                        | m2 | 22,00000 | 105,00          | 2 310,00  | 12,00 | 2 587,20   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | <b>S08 okapový chodník : 22</b>                                                              |    |          | <b>22,00000</b> |           |       |            |       |                          |
| 91   | 59245110R     | Dlažba betonová                                                                              | m2 | 50,40000 | 590,00          | 29 736,00 | 12,00 | 33 304,32  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | <b>S09 chodník : 48*1,05</b>                                                                 |    |          | <b>50,40000</b> |           |       |            |       |                          |
| 92   | 592451158R    | Dlažba betonová                                                                              | m2 | 0,50000  | 590,00          | 295,00    | 12,00 | 330,40     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | <b>C4 S10 pojezdové plochy varovný pás : 1*0,5</b>                                           |    |          | <b>0,50000</b>  |           |       |            |       |                          |
| 93   | 5924511912T   | Dlažba betonová vsakovací skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní-technická specifikace dle PD | m2 | 53,55000 | 395,00          | 21 152,25 | 12,00 | 23 690,52  |       | Vlastní                  |

Tyto dlažební prvky jsou určeny pro plochy s požadavkem propustnosti srážkových vod do podkladních vrstev.

Vodopropustnost je dosaženo mezerovitou strukturou prvku při standardní (tj. minimální) velikosti spár.

Předpokladem správné funkčnosti transportu srážkových vod jsou rovněž dostatečné vodopropustné podkladní vrstvy.– možná zatížitelnost: při odpovídající skladbě podkladních vrstev vozidly s celkovou hmotností až 8 tun (do formátu 200×200 mm, při tloušťce 80 mm)– propustnost dlažebních prvků pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,048 l/(m2.s).

**C4 S10 pojezdové plochy : 51\*1,05**

**53,55000**

| Díl: 61 |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                |    |          |        |          | 587 425,48 |           | 657 916,54 |            |  |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------------|-----------|------------|------------|--|
| 94      | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 11,85400 | 823,00 | 9 755,84 | 12,00      | 10 926,54 | 801-1      | RTS 25/ II |  |

jakýmikoliv cihlami,

**Začátek provozního součtu**

D.1.1.2.1-7 P01 : 1,96\*2\*4

15,68000

D.1.1.2.1-8 P01 : 1,96\*2\*1

3,92000

P07 : 1,2\*2\*1

2,40000

D.1.1.2.1-9 P01 : 1,96\*2\*1

3,92000

P07 : 1,2\*2\*1

2,40000

**Mezisoučet**

**28,32000**

**Konec provozního součtu**

**28,32\*0,1**

**2,83200**

**Začátek provozního součtu**

D.1.1.2.1-7 P02 : 1,9\*2\*3

11,40000

P03 : 1,35\*2\*3

8,10000

P04 : 1,2\*2\*2

4,80000

D.1.1.2.1-8 P02 : 1,9\*2\*3

11,40000

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ       | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                               |    |          | 5,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 1,80000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                    |    |          | 11,40000        |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                               |    |          | 5,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 1,80000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                            |    |          | <b>61,50000</b> |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                      |    |          |                 |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>61,5*0,12</b>                                                                                                                                                                             |    |          | <b>7,38000</b>  |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>D.1.1.2.1-8 P08 : 1,9*2*1*0,14</b>                                                                                                                                                        |    |          | <b>0,53200</b>  |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>P09 : 3,7*2*1*0,15</b>                                                                                                                                                                    |    |          | <b>1,11000</b>  |           |       |            |       |                          |
| 95   | 34648112RT2   | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným                                                                                  | m2 | 89,69200 | 715,00          | 64 129,78 | 12,00 | 71 825,35  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postříku maltou, |    |          |                 |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                    |    |          |                 |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P01 : 1,96*2*4                                                                                                                                                                   |    |          | 15,68000        |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P01 : 1,96*2*1                                                                                                                                                                   |    |          | 3,92000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P07 : 1,2*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 2,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P01 : 1,96*2*1                                                                                                                                                                   |    |          | 3,92000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P07 : 1,2*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 2,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                                                                                            |    |          | <b>28,32000</b> |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                      |    |          |                 |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>28,32*0,6</b>                                                                                                                                                                             |    |          | <b>16,99200</b> |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                    |    |          |                 |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                    |    |          | 11,40000        |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                                                                                               |    |          | 8,10000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                                                                                                |    |          | 4,80000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                    |    |          | 11,40000        |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                               |    |          | 5,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 1,80000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                                                                    |    |          | 11,40000        |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                                                               |    |          | 5,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                                                                |    |          | 1,80000         |           |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 61,50000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                 |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 61,5*1                                                                                                  |    | 61,50000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P08 : 1,9*2*1                                                                               |    | 3,80000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | P09 : 3,7*2*1                                                                                           |    | 7,40000   |           |            |       |            |       |                          |
| 96   | 601016261RT3  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm, | m2 | 128,47000 | 445,00    | 57 169,15  | 12,00 | 64 029,45  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště : 15,86                                                                                  |    | 15,86000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří : 2,16                                                                                     |    | 2,16000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba : 9,8                                                                                       |    | 9,80000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost : 6,34                                                                          |    | 6,34000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost : 10,11                                                                         |    | 10,11000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna : 11,13                                                                                   |    | 11,13000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 2,75                                                                           |    | 2,75000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost : 12,18                                                                             |    | 12,18000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna : 2,5                                                                                        |    | 2,50000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 4,2                                                                                  |    | 4,20000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad : 12,25                                                                                      |    | 12,25000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad : 5,37                                                                                       |    | 5,37000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE : 2,10                                                                                         |    | 2,10000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště : 15,86                                                                                  |    | 15,86000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště : 15,86                                                                                  |    | 15,86000  |           |            |       |            |       |                          |
| 97   | 601016195R00  | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů silikátová         | m2 | 128,47000 | 62,00     | 7 965,14   | 12,00 | 8 920,96   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
| 98   | 602016261RT3  | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm,              | m2 | 951,53468 | 392,00    | 373 001,59 | 12,00 | 417 761,78 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                |    |           |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště : 16,57*2,5                                                                              |    | 41,42500  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -1,66*2,36*2                                                                                            |    | -7,83520  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,8                                                                                                |    | -1,28000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,1                                                                                                |    | -1,68000  |           |            |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | (1,66+2*2,36)*0,3*2                 |    |          | 3,82800   |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,66+2*0,8)*0,3*1                  |    |          | 0,97800   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří : 5,9*2,5              |    |          | 14,75000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,1*4                          |    |          | -6,72000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba : 17,01*2,5             |    |          | 42,52500  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*7                            |    |          | -11,20000 |        |     |            |       |                          |
|      |               | (0,8+2*2)*0,325*2                   |    |          | 3,12000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1+2*2)*0,5                         |    |          | 2,50000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost : 10,3*2,5  |    |          | 25,75000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,66*0,72                          |    |          | -1,19520  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,66+2*0,72)*0,5*1                 |    |          | 1,55000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost : 12,72*2,5 |    |          | 31,80000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          | -0,75600  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          | 1,24500   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna : 13,38*2,5           |    |          | 33,45000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          | -0,75600  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          | 1,24500   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 6,75*2,5   |    |          | 16,87500  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost : 13,96*2,5     |    |          | 34,90000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2*2                            |    |          | -2,80000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          | -0,75600  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                           |    |          | -1,15200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          | 1,24500   |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1                  |    |          | 1,52000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna : 6,5*2,5                |    |          | 16,25000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                              |    |          | -1,40000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 8,2*2,5          |    |          | 20,50000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -1,6*0,72                    |    |          | -1,15200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1           |    |          | 1,52000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad : 14*2,5          |    |          | 35,00000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                       |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                    |    |          | -1,15200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1           |    |          | 1,52000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad : 9,58*2,5        |    |          | 23,95000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                       |    |          | -1,60000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                    |    |          | -1,15200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1           |    |          | 1,52000   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE : 6,2*2,5           |    |          | 15,50000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,1                     |    |          | -1,68000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště : 16,57*2,826 |    |          | 46,82682  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,52                    |    |          | -2,26800  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                     |    |          | -1,89000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,52)*0,3*1           |    |          | 1,78200   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří : 13,08*2,826   |    |          | 36,96408  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                    |    |          | -4,03200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                     |    |          | -1,89000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                    |    |          | -3,40800  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,52)*0,3*1           |    |          | 1,78200   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba : 15,06*2,826    |    |          | 42,55956  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*6                   |    |          | -11,34000 |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                    |    |          | -3,40800  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,1)*0,325*2          |    |          | 3,31500   |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2,13*2)*0,4             |    |          | 2,34400   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj : 12,53*2,826     |    |          | 35,40978  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                     |    |          | -1,89000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                    |    |          | -2,59200  |        |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1           |    |          | 1,93600   |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC : 7,37*2,826         |    |          | 20,82762  |        |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                     |    |          | -1,89000  |        |     |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj : 15,37*2,826     |    |          | 43,43562  |        |     |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                             |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*2,52                            |    |          |           | -2,64600  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                    |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                   |    |          |           | 2,43600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 17,85*2,826 |    |          |           | 50,44410  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                             |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*2,52                            |    |          |           | -2,64600  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                    |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                   |    |          |           | 2,43600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 11,4*2,826       |    |          |           | 32,21640  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,6*1,32                             |    |          |           | -0,79200  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,6+2*1,32)*0,4*1                    |    |          |           | 1,29600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj : 14,56*2,826              |    |          |           | 41,14656  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                             |    |          |           | -4,03200  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,4*1                    |    |          |           | 2,65600   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště : 16,57*2,826          |    |          |           | 46,82682  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,52                             |    |          |           | -2,26800  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,8                              |    |          |           | -1,28000  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,3*1                    |    |          |           | 1,99200   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,8)*0,3*1                     |    |          |           | 0,96000   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří : 13,08*2,826            |    |          |           | 36,96408  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                             |    |          |           | -4,03200  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                             |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,3*1                    |    |          |           | 1,99200   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba : 15,06*2,826             |    |          |           | 42,55956  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*6                            |    |          |           | -11,34000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                             |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | (0,9+2*2,1)*0,325*2                                                                                                                                                       |    | 3,31500   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2,13*2)*0,4                                                                                                                                                          |    | 2,34400   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 : 12,53*2,826                                                                                                                                                |    | 35,40978  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                                                                                                                                                                 |    | -2,59200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                                                                                                                                                        |    | 1,93600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC : 7,37*2,826                                                                                                                                                      |    | 20,82762  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 : 15,37*2,826                                                                                                                                                |    | 43,43562  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                                                                                                                                                                 |    | -2,59200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,05*2,52                                                                                                                                                                |    | -2,64600  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                                                                                                                                                        |    | 1,93600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                                       |    | 2,43600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 17,85*2,826                                                                                                                                     |    | 50,44410  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                                                                                                                                                                 |    | -2,59200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,05*2,52                                                                                                                                                                |    | -2,64600  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                                                                                                                                                        |    | 1,93600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                                       |    | 2,43600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 11,4*2,826                                                                                                                                           |    | 32,21640  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,6*1,32                                                                                                                                                                 |    | -0,79200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (0,6+2*1,32)*0,4*1                                                                                                                                                        |    | 1,29600   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 14,56*2,826                                                                                                                                              |    | 41,14656  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                                  |    | -1,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                                                                                                                                                                 |    | -4,03200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                                        |    | 2,65600   |           |           |       |            |       |                          |
| 99   | 602016195R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová, Hmota nátěrová typ: penetrace po jednotlivých vrstvách | m2 | 951,53468 | 54,00     | 51 382,87 | 12,00 | 57 548,81  | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 100  | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                    | m2 | 64,90000  | 35,00     | 2 271,50  | 12,00 | 2 544,08   | 801-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>O01 : 1,5*2,36*2 7,08000<br>O02 : 1,6*0,8*2 2,56000<br>O03 : 1,6*0,72*4 4,60800<br>O04 : 1,05*0,72*3 2,26800<br>O05 : 1,6*1,62*6 15,55200<br>O06 : 1,05*2,52*4 10,58400<br>O07 : 0,6*1,32*2 1,58400<br>O08 : 1,6*2,52*2 8,06400<br>O09 : 0,9*2,52*2 4,53600<br>O10 : 1,6*2,52*2 8,06400 |    |           |           |           |       |            |       |                          |
| 101  | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 136,79000 | 115,00    | 15 730,85 | 12,00 | 17 618,55  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství<br>O01 : (1,5+2*2,36)*2 12,44000<br>O02 : (1,6+2*0,8)*2 6,40000<br>O03 : (1,6+2*0,72)*4 12,16000<br>O04 : (1,05+2*0,72)*3 7,47000<br>O05 : (1,6+2*1,62)*6 29,04000<br>O06 : (1,05+2*2,52)*4 24,36000<br>O07 : (0,6+2*1,32)*2 6,48000<br>O08 : (1,6+2*2,52)*2 13,28000<br>O09 : (0,9+2*2,52)*2 11,88000<br>O10 : (1,6+2*2,52)*2 13,28000    |    |           |           |           |       |            |       |                          |
| 102  | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 136,79000 | 44,00     | 6 018,76  | 12,00 | 6 741,01   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | O01 : (1,5+2*2,36)*2 12,44000<br>O02 : (1,6+2*0,8)*2 6,40000<br>O03 : (1,6+2*0,72)*4 12,16000<br>O04 : (1,05+2*0,72)*3 7,47000<br>O05 : (1,6+2*1,62)*6 29,04000<br>O06 : (1,05+2*2,52)*4 24,36000<br>O07 : (0,6+2*1,32)*2 6,48000<br>O08 : (1,6+2*2,52)*2 13,28000                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |            |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | O09 : (0,9+2*2,52)*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 11,88000  |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | O10 : (1,6+2*2,52)*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 13,28000  |                   |       |                   |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>687 080,52</b> |       | <b>769 530,18</b> |       |                          |
| 103            | 602015104R00  | Omítka stěn z hotových směsí podhroz pod minerální omítky, , , tloušťka vrstvy 10 mm, , Postřik pod omítku                                                                                                                                                            | m2 | 48,30000  | 92,00     | 4 443,60          | 12,00 | 4 976,83          | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | podezdívka : (23+23)*(0,4+0,25+0,4)                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 48,30000  |                   |       |                   |       |                          |
| 104            | 602015117RT1  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, s vyšším podílem vápna, tloušťka vrstvy 10 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jednovrstvá (OC), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: křemenné; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ru... | m2 | 48,30000  | 295,00    | 14 248,50         | 12,00 | 15 958,32         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | podezdívka : (23+23)*(0,4+0,25+0,4)                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 48,30000  |                   |       |                   |       |                          |
| 105            | 602019181RT5  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiéru; pojivo: akrylátové; zrnitost do 2,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá, tónovatelná                                      | m2 | 119,31000 | 410,00    | 48 917,10         | 12,00 | 54 787,15         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 119,31                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 119,31000 |                   |       |                   |       |                          |
| 106            | 602019183RT4  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, , Omítka s organickým pojivem exteriér, interiéru; pojivo: silikonové; zrnitost do 1,5 mm; nanášení: ručně; barva: bílá, tónovatelná                                    | m2 | 119,31000 | 420,00    | 50 110,20         | 12,00 | 56 123,42         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | D.1.1.2.4-2 S01 : 50,79                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 50,79000  |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | 2.NP : 53,87                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 53,87000  |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 14,65000  |                   |       |                   |       |                          |
| 107            | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                                                                                                                                  | m2 | 119,31000 | 75,00     | 8 948,25          | 12,00 | 10 022,04         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 119,31000                                                                                                                                                                                                                           |    |           | 119,31000 |                   |       |                   |       |                          |
| 108            | 602015187RT6  | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, ,                                                                                                                                                                       | m2 | 26,76000  | 420,00    | 11 239,20         | 12,00 | 12 587,90         | 801-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 26,76000  |                   |       |                   |       |                          |
| 109            | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky                                                                                                                                                  | m2 | 26,76000  | 75,00     | 2 007,00          | 12,00 | 2 247,84          | 801-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | po jednotlivých vrstvách<br>D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           | 26,76000  |            |       |            |       |                          |
| 110  | 620991011R00  | Připojovací í lišty přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek<br>D.1.1.2.4-1 K01 : 2*2<br>K02 : 16*2<br>K03 : 7*2<br>K04 : 2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 54,00000  | 41,00     | 2 214,00   | 12,00 | 2 479,68   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 4,00000   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 32,00000  |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 14,00000  |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 4,00000   |            |       |            |       |                          |
| 111  | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>O01 : 1,5*2,36*2<br>O02 : 1,6*0,8*2<br>O03 : 1,6*0,72*4<br>O04 : 1,05*0,72*3<br>O05 : 1,6*1,62*6<br>O06 : 1,05*2,52*4<br>O07 : 0,6*1,32*2<br>O08 : 1,6*2,52*2<br>O09 : 0,9*2,52*2<br>O10 : 1,6*2,52*2                                                                                                                                                                             | m2  | 64,90000  | 30,00     | 1 947,00   | 12,00 | 2 180,64   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 7,08000   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 2,56000   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 4,60800   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 2,26800   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 15,55200  |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 10,58400  |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 1,58400   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 8,06400   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 4,53600   |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 8,06400   |            |       |            |       |                          |
| 112  | 622319836RT1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr<br>a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Stěrka lepící<br>nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.<br><br>Technická specifikace dle standardů v projektové dokumentaci<br>Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.<br>D.1.1.2.4-2 S01 : 50,79<br>2.NP : 53,87 | m2  | 104,66000 | 895,00    | 93 670,70  | 12,00 | 104 911,18 | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 50,79000  |            |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | 53,87000  |            |       |            |       |                          |
| 113  | 622319836RV1  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Stěrka lepící                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 184,23000 | 895,00    | 164 885,85 | 12,00 | 184 672,15 | 801-1 | RTS 25/ II               |

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

|     |              |                                                                                                      |    |          |                         |           |       |           |  |         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 115 | 622319115T00 | Zateplovací systém,sokl,XPS P 160 mm "Technická specifikace dle PD                                   | m2 | 46,78000 | 815,00                  | 38 125,70 | 12,00 | 42 700,78 |  | Vlastní |
|     |              |                                                                                                      |    |          | D.1.1.2.4-2 S06 : 46,78 | 46,78000  |       |           |  |         |
| 116 | 622319116T00 | Zateplovací systém,sokl,XPS P 160 mm,zakončený stěrkou s výzt. tkaninou"Technická specifikace dle PD | m2 | 26,76000 | 815,00                  | 21 809,40 | 12,00 | 24 426,53 |  | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 117  | 622319117T00  | Zateplovací systém,sokl,XPS P 180 mm "Technická specifikace dle PD                                   | m2 | 27,73000  | 875,00    | 24 263,75 | 12,00 | 27 175,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                              |    | 27,73000  |           |           |       |            |       |                          |
| 118  | 622319118T00  | Zateplovací systém,sokl,XPS P 180 mm,zakončený stěrkou s výzt. tkaninou"Technická specifikace dle PD | m2 | 14,65000  | 5 875,00  | 86 068,75 | 12,00 | 96 397,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                              |    | 14,65000  |           |           |       |            |       |                          |
| 119  | 622300154RT3  | Profil základací sada (zadní profil a okapová lišta), montáž                                         | m  | 52,90000  | 133,00    | 7 035,70  | 12,00 | 7 879,98   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | (14,15+12,3)*2                                                                                       |    | 52,90000  |           |           |       |            |       |                          |
| 120  | 622300152R00  | Profily dilatační montáž                                                                             | m  | 41,86000  | 38,00     | 1 590,68  | 12,00 | 1 781,56   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | (10,06+10,87)*2                                                                                      |    | 41,86000  |           |           |       |            |       |                          |
| 121  | 622300157R00  | Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky,                  | m  | 19,77500  | 40,00     | 791,00    | 12,00 | 885,92     | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-1 K05 : 19,775                                                                             |    | 19,77500  |           |           |       |            |       |                          |
| 122  | 622421131R00  | Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2                                          | m2 | 210,99000 | 295,00    | 62 242,05 | 12,00 | 69 711,10  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 1.NP S02 : 89,34                                                                         |    | 89,34000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.NP S02 : 91,96                                                                                     |    | 91,96000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | podkroví S02 : 2,93                                                                                  |    | 2,93000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                              |    | 26,76000  |           |           |       |            |       |                          |
| 123  | 622451131R00  | Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II                             | m2 | 46,78000  | 310,00    | 14 501,80 | 12,00 | 16 242,02  | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S06 : 46,78                                                                              |    | 46,78000  |           |           |       |            |       |                          |
| 124  | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková                                 | m  | 136,79000 | 42,00     | 5 745,18  | 12,00 | 6 434,60   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | O01 : (1,5+2*2,36)*2                                                                                 |    | 12,44000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O02 : (1,6+2*0,8)*2                                                                                  |    | 6,40000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O03 : (1,6+2*0,72)*4                                                                                 |    | 12,16000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O04 : (1,05+2*0,72)*3                                                                                |    | 7,47000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O05 : (1,6+2*1,62)*6                                                                                 |    | 29,04000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O06 : (1,05+2*2,52)*4                                                                                |    | 24,36000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O07 : (0,6+2*1,32)*2                                                                                 |    | 6,48000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O08 : (1,6+2*2,52)*2                                                                                 |    | 13,28000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O09 : (0,9+2*2,52)*2                                                                                 |    | 11,88000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | O10 : (1,6+2*2,52)*2                                                                                 |    | 13,28000  |           |           |       |            |       |                          |
| 125  | 622481291R00  | Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky                                     | m  | 99,07000  | 29,00     | 2 873,03  | 12,00 | 3 217,79   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | rohové : 6,545*3                                                                                     |    | 19,63500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 7,515*3                                                                                              |    | 22,54500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | dilatační : 7,515*2                                                                                  |    | 15,03000  |           |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | (10,06+10,87)*2                                                  |    |          | 41,86000  |          |       |            |       |                          |
| 126  | 28350214R     | Lišta omítková napojovací; materiál: plast; tkanina sklovláknitá | m  | 21,75250 | 29,00     | 630,82   | 12,00 | 706,52     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-1 K05 : 19,775*1,1                                     |    |          | 21,75250  |          |       |            |       |                          |
| 127  | 2835028224R   | Lišta omítková rohová; materiál: plast; tkanina 100 x 100 mm     | m  | 46,39800 | 31,00     | 1 438,34 | 12,00 | 1 610,94   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                        |    |          |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | rohové : 6,545*3                                                 |    |          | 19,63500  |          |       |            |       |                          |
|      |               | 7,515*3                                                          |    |          | 22,54500  |          |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    |          | 42,18000  |          |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                          |    |          |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 42,18*1,1                                                        |    |          | 46,39800  |          |       |            |       |                          |
| 128  | 283502866R    | Lišta omítková dilatační; materiál: plast; tkanina 125 x 125 mm  | m  | 62,57900 | 35,00     | 2 190,27 | 12,00 | 2 453,10   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | (10,06+10,87)*2*1,1                                              |    |          | 46,04600  |          |       |            |       |                          |
|      |               | 7,515*2*1,1                                                      |    |          | 16,53300  |          |       |            |       |                          |

| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                 |    |          |          | 251 321,17 |       | 281 479,71 |       |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 129     | 631312611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, | m3 | 18,60522 | 4 220,00 | 78 514,03  | 12,00 | 87 935,71  | 801-1 | RTS 25/ II |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Začátek provozního součtu

0.01 Schodiště PDL1 : 15,86

15,86000

0.02 Zádveří PDL1 : 2,16

2,16000

0.03 Chodba PDL1 : 9,8

9,80000

0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34

6,34000

0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11

10,11000

0.06 Prádelna PDL1 : 11,13

11,13000

0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75

2,75000

0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18

12,18000

0.09 Šatna PDL1 : 2,5

2,50000

0.11 Sklad PDL1 : 12,25

12,25000

0.12 Sklad PDL1 : 5,37

5,37000

0.13 FVE PDL1 : 2,10

2,10000

0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2

4,20000

Mezisoučet

96,75000

Konec provozního součtu

96,75\*0,07

6,77250

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Začátek provozního součtu            |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                  |    |          |           | 2,98000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56       |    |          |           | 7,56000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56       |    |          |           | 7,56000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                  |    |          |           | 2,98000          |     |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                    |    |          |           | <b>21,08000</b>  |     |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu              |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | <b>21,08*0,073</b>                   |    |          |           | <b>1,53884</b>   |     |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu            |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79               |    |          |           | 9,79000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03              |    |          |           | 14,03000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79 |    |          |           | 18,79000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25              |    |          |           | 13,25000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79             |    |          |           | 9,79000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03            |    |          |           | 14,03000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79 |    |          |           | 18,79000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25              |    |          |           | 13,25000         |     |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                    |    |          |           | <b>111,72000</b> |     |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu              |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | <b>111,72*0,072</b>                  |    |          |           | <b>8,04384</b>   |     |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu            |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49              |    |          |           | 9,49000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49              |    |          |           | 9,49000          |     |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                    |    |          |           | <b>18,98000</b>  |     |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu              |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | <b>18,98*0,062</b>                   |    |          |           | <b>1,17676</b>   |     |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu            |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32            |    |          |           | 10,32000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32            |    |          |           | 10,32000         |     |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                    |    |          |           | <b>20,64000</b>  |     |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu              |    |          |           |                  |     |            |       |                          |
|      |               | <b>20,64*0,052</b>                   |    |          |           | <b>1,07328</b>   |     |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 130  | 631316115R00  | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmotá nátěrová (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m2 | 269,17000 | 22,00     | 5 921,74   | 12,00 | 6 632,35   | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.01 Schodiště PDL1 : 15,86                                                                                                                                                        |    | 15,86000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                                                                                           |    | 2,16000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                                                                             |    | 9,80000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                                                                                |    | 6,34000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                                                                               |    | 10,11000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                                                                                         |    | 11,13000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                                                                                 |    | 2,75000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                                                                                   |    | 12,18000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                                                                                                                              |    | 2,50000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                                                                                                        |    | 4,20000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                                                                                                                                            |    | 12,25000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                                                                                                                             |    | 5,37000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                                                                                                                               |    | 2,10000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                                                                                          |    | 10,32000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                                            |    | 9,49000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                                                                                             |    | 9,79000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                                |    | 2,98000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                                                                                                                            |    | 14,03000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                               |    | 18,79000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                                                                                                                                     |    | 7,56000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                                            |    | 13,25000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                                                                                          |    | 10,32000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                                            |    | 9,49000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                                                                                                           |    | 9,79000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                                |    | 2,98000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                                                                                                          |    | 14,03000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                               |    | 18,79000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                                                                                                                                     |    | 7,56000   |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                                            |    | 13,25000  |           |            |       |            |       |                          |
| 131  | 631316231R00  | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,                                                                                                     | m2 | 269,17000 | 620,00    | 166 885,40 | 12,00 | 186 911,65 | 801-1 | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky        | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
|                |                      | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                          |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.01                 | Schodiště PDL1 : 15,86                                                                                           |    | 15,86000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.02                 | Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                              |    | 2,16000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.03                 | Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                |    | 9,80000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.04                 | Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                   |    | 6,34000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.05                 | Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                  |    | 10,11000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.06                 | Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                            |    | 11,13000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.07                 | Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                    |    | 2,75000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.08                 | Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                      |    | 12,18000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.09                 | Šatna PDL1 : 2,5                                                                                                 |    | 2,50000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.10                 | Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                                           |    | 4,20000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.11                 | Sklad PDL1 : 12,25                                                                                               |    | 12,25000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.12                 | Sklad PDL1 : 5,37                                                                                                |    | 5,37000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 0.13                 | FVE PDL1 : 2,10                                                                                                  |    | 2,10000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.02                 | Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                             |    | 10,32000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.03                 | Chodba PDL5 : 9,49                                                                                               |    | 9,49000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.04                 | Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                                |    | 9,79000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.05                 | WC PDL3 : 2,98                                                                                                   |    | 2,98000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.06                 | Pokoj PDL4 : 14,03                                                                                               |    | 14,03000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.07                 | Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                  |    | 18,79000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.08                 | Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                                                                        |    | 7,56000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 1.09                 | Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                               |    | 13,25000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.02                 | Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                             |    | 10,32000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.03                 | Chodba PDL5 : 9,49                                                                                               |    | 9,49000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.04                 | Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                                              |    | 9,79000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.05                 | WC PDL3 : 2,98                                                                                                   |    | 2,98000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.06                 | Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                                             |    | 14,03000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.07                 | Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                  |    | 18,79000 |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.08                 | Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                                                                        |    | 7,56000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                | 2.09                 | Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                               |    | 13,25000 |           |                  |       |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b> |                                                                                                                  |    |          |           | <b>15 099,00</b> |       | <b>16 910,88</b> |       |                          |
| 132            | 648991113RT4         | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm | m  | 35,95000 | 420,00    | 15 099,00        | 12,00 | 16 910,88        | 801-1 | RTS 25/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky                         | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH              | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |                                       | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.                                                                                         |     |          |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |                                       | D.1.1.2.4-1 : 0,9*2                                                                                                                                                                                                           |     | 1,80000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |                                       | 1,6*16                                                                                                                                                                                                                        |     | 25,60000 |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |                                       | 1,05*7                                                                                                                                                                                                                        |     | 7,35000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |                                       | 0,6*2                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,20000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>48 711,20</b> | <b>54 556,54</b> |            |       |                          |
| 133            | 914001121R00                          | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 330,00    | 330,00           | 12,00            | 369,60     | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |                                       | IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 134            | 914001125R00                          | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 260,00    | 260,00           | 12,00            | 291,20     | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |                                       | IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 135            | 915721111RT1                          | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmot a nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá | m2  | 1,50000  | 280,00    | 420,00           | 12,00            | 470,40     | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |                                       | V10f : 1,5                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,50000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 136            | 915791112R00                          | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmot a nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                            | m2  | 1,50000  | 120,00    | 180,00           | 12,00            | 201,60     | 822-1 | RTS 25/ II               |
| 137            | 917832114R00                          | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                        | m   | 80,00000 | 240,00    | 19 200,00        | 12,00            | 21 504,00  | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |                                       | C4 S10 parkový : 80                                                                                                                                                                                                           |     | 80,00000 |           |                  |                  |            |       |                          |
| 138            | 917862114R00                          | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                       | m   | 26,00000 | 260,00    | 6 760,00         | 12,00            | 7 571,20   | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |                                       | C4 S10 silniční : 22                                                                                                                                                                                                          |     | 22,00000 |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |                                       | nájezdový : 4                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 139            | 40445050.AR                           | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie l.tř.; záruka 7 let                                                 | kus | 1,00000  | 850,00    | 850,00           | 12,00            | 952,00     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |                                       | IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 140            | 40450215R                             | příslušenství k dopr. značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 390,00    | 390,00           | 12,00            | 436,80     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |                                       | IP12 : 1                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |                  |                  |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| 141                                     | 59217001R     | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                                   | kus | 80,80000  | 175,00    | 14 140,00         | 12,00 | 15 836,80         | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                                         |               | 80*1,01                                                                                                                                                      |     | 80,80000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 142                                     | 59217010R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                                  | kus | 22,22000  | 230,00    | 5 110,60          | 12,00 | 5 723,87          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                                         |               | 22*1,01                                                                                                                                                      |     | 22,22000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 143                                     | 59217020R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní                                                       | kus | 4,04000   | 265,00    | 1 070,60          | 12,00 | 1 199,07          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                                         |               | C4 S10 : 4*1,01                                                                                                                                              |     | 4,04000   |           |                   |       |                   |       |                          |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b> |               |                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>110 077,08</b> |       | <b>123 286,33</b> |       |                          |
| 144                                     | 941941031R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                 | m2  | 459,20000 | 75,00     | 34 440,00         | 12,00 | 38 572,80         | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                                         |               | včetně kotvení                                                                                                                                               |     |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | (12,66+2,055+11,66+9,78)*8                                                                                                                                   |     | 289,24000 |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | (11,955+3,53*2+2,23)*8                                                                                                                                       |     | 169,96000 |           |                   |       |                   |       |                          |
| 145                                     | 941941191R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2  | 918,40000 | 3,90      | 3 581,76          | 12,00 | 4 011,57          | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                                         |               | včetně kotvení                                                                                                                                               |     |           |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 459,2*2                                                                                                                                                      |     | 918,40000 |           |                   |       |                   |       |                          |
| 146                                     | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                                              | m2  | 459,20000 | 48,00     | 22 041,60         | 12,00 | 24 686,59         | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 147                                     | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m                                                                                    | m2  | 300,89000 | 60,00     | 18 053,40         | 12,00 | 20 219,81         | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                                         |               | 0.01 Schodiště PDL1 : 15,86                                                                                                                                  |     | 15,86000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                                                                     |     | 2,16000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                                                       |     | 9,80000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                                                          |     | 6,34000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                                                         |     | 10,11000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                                                                   |     | 11,13000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                                                           |     | 2,75000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                                                             |     | 12,18000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                                                                                                        |     | 2,50000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                                                                                  |     | 4,20000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                                                                                                                      |     | 12,25000  |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                                                                                                       |     | 5,37000   |           |                   |       |                   |       |                          |
|                                         |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                                                                                                         |     | 2,10000   |           |                   |       |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH              | Cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------|
|                |               | 1.01 Schodiště PDL7 : 15,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,86000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,32000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,49000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,79000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,98000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,03000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,79000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,56000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 13,25000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.01 Schodiště PDL7 : 15,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,86000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,32000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,49000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,79000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,98000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,03000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,79000  |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,56000   |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 13,25000  |           |                  |                  |            |       |                          |
| 148            | 944944013R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 459,20000 | 25,00     | 11 480,00        | 12,00            | 12 857,60  | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | (12,66+2,055+11,66+9,78)*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 289,24000 |           |                  |                  |            |       |                          |
|                |               | (11,955+3,53*2+2,23)*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 169,96000 |           |                  |                  |            |       |                          |
| 149            | 944944033R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 918,40000 | 2,90      | 2 663,36         | 12,00            | 2 982,96   | 800-3 | RTS 25/ II               |
|                |               | 459,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 918,40000 |           |                  |                  |            |       |                          |
| 150            | 944944083R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 459,20000 | 16,00     | 7 347,20         | 12,00            | 8 228,86   | 800-3 | RTS 25/ II               |
| 151            | 70921127R     | síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 1 560,0 mm; l = 100,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 55 g/m2; stínění 50 %                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 551,04000 | 19,00     | 10 469,76        | 12,00            | 11 726,13  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | 459,2*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 551,04000 |           |                  |                  |            |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>36 762,35</b> | <b>41 173,83</b> |            |       |                          |
| 152            | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 300,89000 | 115,00    | 34 602,35        | 12,00            | 38 754,63  | 801-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.01 Schodiště PDL1 : 15,86                              |     | 15,86000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                 |     | 2,16000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                   |     | 9,80000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                      |     | 6,34000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                     |     | 10,11000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                               |     | 11,13000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                       |     | 2,75000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                         |     | 12,18000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                    |     | 2,50000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                              |     | 4,20000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                  |     | 12,25000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                   |     | 5,37000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                     |     | 2,10000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PDL7 : 15,86                              |     | 15,86000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                |     | 10,32000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                  |     | 9,49000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                   |     | 9,79000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                      |     | 2,98000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                  |     | 14,03000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                     |     | 18,79000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56             |     | 7,56000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                  |     | 13,25000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PDL7 : 15,86                              |     | 15,86000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                |     | 10,32000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                  |     | 9,49000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                 |     | 9,79000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                      |     | 2,98000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                |     | 14,03000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                     |     | 18,79000 |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56             |     | 7,56000  |           |        |       |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                  |     | 13,25000 |           |        |       |            |       |                          |
| 153  | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje | kus | 1,00000  | 270,00    | 270,00 | 12,00 | 302,40     | 801-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z29 : 1                                      |     | 1,00000  |           |        |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 154  | 44984123T     | Přístroj hasicí práškový 34A | kus | 1,00000  | 1 890,00  | 1 890,00 | 12,00 | 2 116,80   |       | Vlastní                  |

D.1.3.2.4-1 Z29 : 1

1,00000

|                |                           |  |  |  |                     |                     |
|----------------|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  | <b>1 057 392,15</b> | <b>1 184 279,21</b> |
|----------------|---------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|

|     |              |                                   |    |         |          |           |       |           |       |            |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 155 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6,86880 | 3 550,00 | 24 384,24 | 12,00 | 27 310,35 | 801-3 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

D.1.3.2.1-1 1.PP : (9,46+1,63\*2)\*0,6\*0,9

6,86880

|     |              |                                                        |    |          |        |           |       |           |       |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 156 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm | m2 | 87,67435 | 180,00 | 15 781,38 | 12,00 | 17 675,15 | 801-3 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.3.2.1-1 1.PP : (3,5+4,635+3,32)\*2,27

26,00285

-0,8\*2\*2

-3,20000

D.1.3.2.1-2 1.NP : (1,63+3,6+4,735+3,525+2,04+1,18+1,28+1,1)\*2,27

43,33430

-0,8\*2\*6

-9,60000

D.1.3.2.1-3 1.NP : (3,6+4,735+3,525+2,04+1,18+1,28)\*2,27

37,13720

-0,8\*2\*3

-4,80000

-0,6\*2

-1,20000

|     |              |                                                                                                            |    |          |          |           |       |           |       |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 157 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 22,31264 | 1 020,00 | 22 758,89 | 12,00 | 25 489,96 | 801-3 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

D.1.3.2.1-1 1.PP : (9,46+1,63)\*0,4\*2,4

10,64640

-1,05\*0,72\*0,4

-0,30240

(7,86+1,63\*2)\*0,4\*3

13,34400

-0,6\*0,6\*0,4

-0,14400

-2,08\*1,48\*0,4

-1,23136

|     |              |                                                                                       |    |         |          |        |       |        |       |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 158 | 962032314R00 | Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0,27000 | 1 020,00 | 275,40 | 12,00 | 308,45 | 801-3 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

D.1.3.2.1-1 1.NP : 0,3\*0,3\*3

0,27000

|     |              |                                                                                                                                                            |    |         |          |           |       |           |       |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 159 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 9,53868 | 1 060,00 | 10 111,00 | 12,00 | 11 324,32 | 801-3 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D.1.3.2.1-4 : 0,52*0,52*12,176                                                                                      |    |          | 3,29239   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,475*1,08*12,176                                                                                                   |    |          | 6,24629   |           |       |            |       |                          |
| 160  | 963013530R00  | Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky                                                               | m3 | 1,62118  | 410,00    | 664,68    | 12,00 | 744,44     | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 1,378*2,14*0,14                                                                                  |    |          | 0,41285   |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,378*2,14*0,14                                                                                  |    |          | 0,41285   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*1,2*0,14                                                                                                      |    |          | 0,79548   |           |       |            |       |                          |
| 161  | 963042819R00  | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě                                            | m  | 15,57000 | 265,00    | 4 126,05  | 12,00 | 4 621,18   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-2 : 9*1,73                                                                                                |    |          | 15,57000  |           |       |            |       |                          |
| 162  | 963051113R00  | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm                                                       | m3 | 6,61254  | 4 880,00  | 32 269,20 | 12,00 | 36 141,50  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                           |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 9,46*2,33*0,3                                                                                                       |    |          | 6,61254   |           |       |            |       |                          |
| 163  | 963053936R00  | Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných                                                            | m2 | 13,97340 | 1 350,00  | 18 864,09 | 12,00 | 21 127,78  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 15*1*0,2678                                                                                      |    |          | 4,01700   |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 18*1*0,2678                                                                                      |    |          | 4,82040   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,14*1,2*2                                                                                                          |    |          | 5,13600   |           |       |            |       |                          |
| 164  | 965041341R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 15,36006 | 3 420,00  | 52 531,41 | 12,00 | 58 835,18  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                           |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,378*2,14                                                                                       |    |          | 2,94892   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                            |    |          | 15,01200  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                            |    |          | 18,75600  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                          |    |          | 17,33010  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                          |    |          | 7,19100   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                           |    |          | 2,92640   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                           |    |          | 3,68520   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                          |    |          | 1,11510   |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,378*2,14                                                                                       |    |          | 2,94892   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                            |    |          | 15,01200  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                            |    |          | 18,75600  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                          |    |          | 17,33010  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                          |    |          | 7,19100   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                           |    |          | 2,92640   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                           |    |          | 3,68520   |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                 |    | 1,11510   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 137,92944 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                    |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 137,92944*0,07                                                                                                                             |    | 9,65506   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.2-1 půda : 81,5*0,07                                                                                                               |    | 5,70500   |           |           |       |            |       |                          |
| 165  | 965042141R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 20,75900  | 3 420,00  | 70 995,78 | 12,00 | 79 515,27  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                  |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 3,5*4,07                                                                                                                |    | 14,24500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,5*5,11                                                                                                                                   |    | 17,88500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,635*3,56                                                                                                                                 |    | 16,50060  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*3,425                                                                                                                                 |    | 11,37100  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,04*4,635                                                                                                                                 |    | 9,45540   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,58*1,11                                                                                                                                  |    | 3,97380   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                 |    | 73,43080  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                    |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 73,4308*0,1                                                                                                                                |    | 7,34308   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 73,4308*0,07                                                                                                                               |    | 5,14016   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                  |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,378*2,14                                                                                                              |    | 2,94892   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                                                   |    | 15,01200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                                                   |    | 18,75600  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                                                 |    | 17,33010  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                                                 |    | 7,19100   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                                                  |    | 2,92640   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                                                  |    | 3,68520   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                 |    | 1,11510   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,378*2,14                                                                                                              |    | 2,94892   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                                                   |    | 15,01200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                                                   |    | 18,75600  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                                                 |    | 17,33010  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                                                 |    | 7,19100   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                                                  |    | 2,92640   |           |           |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                                                                      |    | 3,68520   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                                     |    | 1,11510   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 137,92944 |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                        |    |           |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 137,92944*0,03*2                                                                                                                                               |    | 8,27577   |           |          |       |            |       |                          |
| 166  | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                                  | m3 | 17,05294  | 560,00    | 9 549,65 | 12,00 | 10 695,61  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                      |    |           |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,378*2,14                                                                                                                                  |    | 2,94892   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                                                                       |    | 15,01200  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                                                                       |    | 18,75600  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                                                                     |    | 17,33010  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                                                                     |    | 7,19100   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                                                                      |    | 2,92640   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                                                                      |    | 3,68520   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                                     |    | 1,11510   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,378*2,14                                                                                                                                  |    | 2,94892   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                                                                       |    | 15,01200  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                                                                       |    | 18,75600  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                                                                     |    | 17,33010  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                                                                     |    | 7,19100   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                                                                      |    | 2,92640   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                                                                      |    | 3,68520   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                                     |    | 1,11510   |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 137,92944 |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                        |    |           |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | 137,92944*0,1                                                                                                                                                  |    | 13,79294  |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.2-1 půda : 81,5*0,04                                                                                                                                   |    | 3,26000   |           |          |       |            |       |                          |
| 167  | 967031132R00  | Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou                                                                  | m2 | 5,61770   | 210,00    | 1 179,72 | 12,00 | 1 321,29   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |           |           |          |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 0,5*0,72*3                                                                                                                                  |    | 1,08000   |           |          |       |            |       |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0,26*2,27                                                                                                                                                |     | 0,59020  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,5*0,8                                                                                                                                                  |     | 0,40000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,15*0,5*2                                                                                                                                               |     | 2,15000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,15*0,325*2                                                                                                                                             |     | 1,39750  |           |           |       |            |       |                          |
| 168  | 970031160R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm                                                                            | m   | 5,27000  | 3 550,00  | 18 708,50 | 12,00 | 20 953,52  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-1 J02 : 0,15*4+0,15*8+0,15*6                                                                                                                   |     | 2,70000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | J07 : 0,26*2                                                                                                                                             |     | 0,52000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | J09 : 0,325*2                                                                                                                                            |     | 0,65000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | J10 : 0,7*2                                                                                                                                              |     | 1,40000  |           |           |       |            |       |                          |
| 169  | 971033371R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm | kus | 1,00000  | 1 100,00  | 1 100,00  | 12,00 | 1 232,00   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-1 J08 : 1                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 170  | 971033451R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 10,00000 | 650,00    | 6 500,00  | 12,00 | 7 280,00   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-1 J04 : 3+1+1+2+2                                                                                                                              |     | 9,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | J06 : 1                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 171  | 971033561R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm    | m3  | 2,25194  | 3 240,00  | 7 296,29  | 12,00 | 8 171,84   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,                                                                                                                           |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 0,26*0,5*0,72                                                                                                                         |     | 0,09360  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,29*0,5*0,72                                                                                                                                            |     | 0,10440  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,26*0,3*2,27                                                                                                                                            |     | 0,17706  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,5*0,41*0,72                                                                                                                                            |     | 0,14760  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,4*0,5*0,8                                                                                                                                              |     | 0,16000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 0,6*1,5*0,4                                                                                                                           |     | 0,36000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,4*0,8*0,4                                                                                                                                              |     | 0,12800  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,21*1,48*0,4*2                                                                                                                                          |     | 0,24864  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 0,6*1,5*0,4                                                                                                                           |     | 0,36000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,4*1,4*0,4                                                                                                                                              |     | 0,22400  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0,21*1,48*0,4*2                                                                                                                                          |     | 0,24864  |           |           |       |            |       |                          |
| 172  | 971033641R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm    | m3  | 8,45650  | 2 020,00  | 17 082,13 | 12,00 | 19 131,99  | 801-3 | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>D.1.3.2.1-1 1.PP : 0,9*2,15*0,325                                                                                   |     | 0,62888  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,57*2,25*0,325                                                                                                                    |     | 1,14806  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,325                                                                                                                                          |     | -0,52000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,4*2,25*0,325                                                                                                                                        |     | 2,48625  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,325                                                                                                                                          |     | -0,52000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,57*2,25*0,325                                                                                                                    |     | 1,14806  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,325                                                                                                                                          |     | -0,52000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,4*2,25*0,325                                                                                                                                        |     | 2,48625  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,325                                                                                                                                          |     | -0,52000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,625*2,8*0,26                                                                                                                                        |     | 2,63900  |           |           |       |            |       |                          |
| 173  | 971033651R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3  | 3,65830  | 2 220,00  | 8 121,43  | 12,00 | 9 096,00   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>D.1.3.2.1-1 1.PP : 0,98*2,15*0,5                                                                                    |     | 1,05350  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,76*0,72*0,5                                                                                                                                         |     | 0,63360  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,6*1,8*0,4                                                                                                                        |     | 1,15200  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1,6*2,28*0,4                                                                                                                                          |     | 1,45920  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2*0,4                                                                                                                                            |     | -0,64000 |           |           |       |            |       |                          |
| 174  | 971038331R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příček plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm                                                 | kus | 13,00000 | 560,00    | 7 280,00  | 12,00 | 8 153,60   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>D.1.1.2.4-1 J03 : 1+4+4                                                                                             |     | 9,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | J05 : 4                                                                                                                                               |     | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 175  | 974031664R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm          | m   | 61,50000 | 540,00    | 33 210,00 | 12,00 | 37 195,20  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                             |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*3                                                                                                                                        |     | 8,10000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 1,2*2*2                                                                                                                                         |     | 4,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                             |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                                        |     | 5,40000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                         |     | 1,80000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 1,9*2*3                                                                                                                             |     | 11,40000 |           |           |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | P03 : 1,35*2*2                                                                                                                               |    | 5,40000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 0,9*2*1                                                                                                                                |    | 1,80000   |           |           |       |            |       |                          |
| 176  | 974031666R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m  | 11,20000  | 600,00    | 6 720,00  | 12,00 | 7 526,40   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P08 : 1,9*2*1                                                                                                                    |    | 3,80000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P09 : 3,7*2*1                                                                                                                                |    | 7,40000   |           |           |       |            |       |                          |
| 177  | 975043121R00  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m | m  | 44,50000  | 2 150,00  | 95 675,00 | 12,00 | 107 156,00 | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.1-7 P02 : 2,5*3                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 2*3                                                                                                                                    |    | 6,00000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P04 : 2*2                                                                                                                                    |    | 4,00000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-8 P02 : 2,5*3                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 2*2                                                                                                                                    |    | 4,00000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 2*1                                                                                                                                    |    | 2,00000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-9 P02 : 2,5*3                                                                                                                      |    | 7,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P03 : 2*2                                                                                                                                    |    | 4,00000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | P06 : 2*1                                                                                                                                    |    | 2,00000   |           |           |       |            |       |                          |
| 178  | 966067111R00  | Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového                                                                           | m  | 19,25000  | 85,00     | 1 636,25  | 12,00 | 1 832,60   | 801-5 | RTS 25/ II               |
|      |               | plot k silnici : 19,25                                                                                                                       |    | 19,25000  |           |           |       |            |       |                          |
| 179  | 961055111R00  | Bourání základů železobetonových                                                                                                             | m3 | 5,19750   | 6 250,00  | 32 484,38 | 12,00 | 36 382,51  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech                                                                                 |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | oplocení podezdívka k silnici : 19,25*0,3*0,9                                                                                                |    | 5,19750   |           |           |       |            |       |                          |
| 180  | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %                  | m2 | 67,03540  | 130,00    | 8 714,60  | 12,00 | 9 760,35   | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 3,5*4,07                                                                                                                  |    | 14,24500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,5*5,11                                                                                                                                     |    | 17,88500  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 4,635*3,56                                                                                                                                   |    | 16,50060  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,32*3,425                                                                                                                                   |    | 11,37100  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2,04*1,5                                                                                                                                     |    | 3,06000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 3,58*1,11                                                                                                                                    |    | 3,97380   |           |           |       |            |       |                          |
| 181  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %                    | m2 | 423,01515 | 130,00    | 54 991,97 | 12,00 | 61 591,01  | 801-3 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : (9,28+3,5)*2*2,27                                                                                                         |    | 58,02120  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | (6,98+4,635)*2*2,27                                                                                                                          |    | 52,73210  |           |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | (2,04+4,635)*2*2,27                                                                                                                  |    | 30,30450    |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : (9,48+3,6)*2*2,595                                                                                                |    | 67,88520    |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | (9,48+4,735)*2*2,595                                                                                                                 |    | 73,77585    |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : (9,48+3,6)*2*2,57                                                                                                 |    | 67,23120    |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | (9,48+4,735)*2*2,57                                                                                                                  |    | 73,06510    |           |                  |       |                  |       |                          |
| 182             | 978071221R00  | Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2                                                              | m2 | 64,85760    | 168,00    | 10 896,08        | 12,00 | 12 203,61        | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-1 : (9,46+12,31+9,46+10,28+2,03+1,5)*1,44                                                                                  |    | 64,85760    |           |                  |       |                  |       |                          |
| 183             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                              | t  | 265,21340   | 540,00    | 143 215,24       | 12,00 | 160 401,07       | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 184             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t  | 265,21340   | 275,00    | 72 933,69        | 12,00 | 81 685,73        | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 185             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                               | t  | 2 386,92064 | 15,00     | 35 803,81        | 12,00 | 40 100,27        | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 186             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                            | t  | 265,21340   | 315,00    | 83 542,22        | 12,00 | 93 567,29        | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 187             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                            | t  | 795,64021   | 65,00     | 51 716,61        | 12,00 | 57 922,60        | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 188             | 979999997R00  | Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů          | t  | 265,21340   | 350,00    | 92 824,69        | 12,00 | 103 963,65       | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 189             | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                 | t  | 265,21340   | 13,00     | 3 447,77         | 12,00 | 3 861,50         | 800-6 | RTS 25/ II               |
|                 |               | s hrubým urovnáním,                                                                                                                  |    |             |           |                  |       |                  |       |                          |
| <b>Díl: 968</b> |               | <b>Bourání otvorových prvků</b>                                                                                                      |    |             |           | <b>24 865,47</b> |       | <b>27 849,33</b> |       |                          |
| 190             | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm                                                                       | m2 | 3,60000     | 150,00    | 540,00           | 12,00 | 604,80           | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                 |               | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |             |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 1,2*0,8                                                                                                           |    | 0,96000     |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,2*0,8                                                                                                           |    | 0,96000     |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,2*1,4                                                                                                           |    | 1,68000     |           |                  |       |                  |       |                          |
| 191             | 968062354R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2                                                              | m2 | 4,86000     | 330,00    | 1 603,80         | 12,00 | 1 796,26         | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                 |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                            |    |             |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 1,05*0,72*5                                                                                                       |    | 3,78000     |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 0,6*0,6*2                                                                                                         |    | 0,72000     |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 0,6*0,6                                                                                                           |    | 0,36000     |           |                  |       |                  |       |                          |
| 192             | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 2 m2                                                              | m2 | 6,98560     | 220,00    | 1 536,83         | 12,00 | 1 721,25         | 801-3 | RTS 25/ II               |
|                 |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                            |    |             |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,18*1,48*2                                                                                                       |    | 3,49280     |           |                  |       |                  |       |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,18*1,48*2                                                                                                       |    | 3,49280     |           |                  |       |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 193             | 968062356R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 2,08*1,48*4<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 2,08*1,48*3                                               | m2 | 21,54880  | 155,00    | 3 340,06          | 12,00 | 3 740,87          | 801-3   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 12,31360  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 9,23520   |                   |       |                   |         |                          |
| 194             | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>D.1.3.2.1-1 1.PP : 0,8*2*4<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 0,6*2<br>0,8*2*8<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 0,6*2<br>0,8*2*5 | m2 | 29,60000  | 240,00    | 7 104,00          | 12,00 | 7 956,48          | 801-3   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 6,40000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 1,20000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 12,80000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 1,20000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 8,00000   |                   |       |                   |         |                          |
| 195             | 976071111R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu<br>D.1.3.2.1-3 : 9+2*2                                                                                                                                                                                  | m  | 13,00000  | 125,00    | 1 625,00          | 12,00 | 1 820,00          | 801-3   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 13,00000  |                   |       |                   |         |                          |
| 196             | 979951112R00  | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm<br>2,2496+0,481                                                                                                                                                                                                                            | t  | 2,73060   | 180,00    | 491,51            | 12,00 | 550,49            | 801-3   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 2,73060   |                   |       |                   |         |                          |
| 197             | 979990162R00  | Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů<br>4,88984-2,24960-0,481                                                                                                                                                                                        | t  | 2,15924   | 450,00    | 971,66            | 12,00 | 1 088,26          | 801-3   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 2,15924   |                   |       |                   |         |                          |
| 198             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                | t  | 4,88984   | 540,00    | 2 640,51          | 12,00 | 2 957,37          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 199             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 4,88984   | 275,00    | 1 344,71          | 12,00 | 1 506,08          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 200             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                | t  | 97,79685  | 14,00     | 1 369,16          | 12,00 | 1 533,46          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 201             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                                                                                             | t  | 4,88984   | 315,00    | 1 540,30          | 12,00 | 1 725,14          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 202             | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                                                             | t  | 14,66953  | 30,00     | 440,09            | 12,00 | 492,90            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 203             | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění<br>s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                                                                           | t  | 4,88984   | 65,00     | 317,84            | 12,00 | 355,98            | 800-6   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>167 143,84</b> |       | <b>187 201,10</b> |         |                          |
| 204             | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                       | t  | 484,47489 | 345,00    | 167 143,84        | 12,00 | 187 201,10        | 801-4   | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>204 458,54</b> |       | <b>228 993,56</b> |         |                          |
| 205             | 711111001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP                                                                                                                                   | m2 | 111,74780 | 15,00     | 1 676,22          | 12,00 | 1 877,37          | 800-711 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875*3,6+2,35*0,3                                                                                                                                                                                 |    | 36,25500  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                                                                                                                    |    | 32,48000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                                                     |    | 43,01280  |           |           |       |            |         |                          |
| 206  | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 115,92000 | 34,00     | 3 941,28  | 12,00 | 4 414,23   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                                                                                                                                        |    | 14,65000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                                                        |    | 26,76000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                                                                                                                                                        |    | 27,73000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | S06 : 46,78                                                                                                                                                                                                                    |    | 46,78000  |           |           |       |            |         |                          |
| 207  | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                       | m2 | 111,74780 | 115,00    | 12 851,00 | 12,00 | 14 393,12  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875*3,6+2,35*0,3                                                                                                                                                                                 |    | 36,25500  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                                                                                                                    |    | 32,48000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                                                     |    | 43,01280  |           |           |       |            |         |                          |
| 208  | 711142559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                          | m2 | 115,92000 | 140,00    | 16 228,80 | 12,00 | 18 176,26  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                                                                                                                                        |    | 14,65000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                                                        |    | 26,76000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                                                                                                                                                        |    | 27,73000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | S06 : 46,78                                                                                                                                                                                                                    |    | 46,78000  |           |           |       |            |         |                          |
| 209  | 711140102R00  | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy                                                                                                                                                            | m2 | 75,49280  | 95,00     | 7 171,82  | 12,00 | 8 032,44   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                                                                                                                    |    | 32,48000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                                                     |    | 43,01280  |           |           |       |            |         |                          |
| 210  | 711212000RW2  | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky                                                                                                                                                                    | m2 | 269,17000 | 23,00     | 6 190,91  | 12,00 | 6 933,82   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.01 Schodiště PDL1 : 15,86                                                                                                                                                                                                    |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                                                                                                                                       |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                                                                                                                         |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                                                                                                                            |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                                                                                                                           |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                                                                                                                                     |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                                                                                                                             |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                                                                                                                               |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                 |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                           |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                               |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                |    | 5,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                  |    | 2,10000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                             |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                               |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                   |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                               |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                  |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                        |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                               |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                             |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                               |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                              |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                   |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                             |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                  |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                        |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                               |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
| 211  | 711212002RW1  | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě | m2 | 269,17000 | 155,00    | 41 721,35 | 12,00 | 46 727,91  | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.01 Schodiště PDL1 : 15,86                                           |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                              |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                   |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                  |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                            |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                    |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                      |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                 |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                           |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                               |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                 |     | 5,37000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                   |     | 2,10000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                              |     | 10,32000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                |     | 9,49000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                 |     | 9,79000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                    |     | 2,98000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                |     | 14,03000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                   |     | 18,79000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                         |     | 7,56000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                |     | 13,25000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PDL6 : 10,32                                              |     | 10,32000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                |     | 9,49000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                               |     | 9,79000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                    |     | 2,98000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                              |     | 14,03000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                   |     | 18,79000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC PDL3 : 7,56                                         |     | 7,56000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                |     | 13,25000 |           |          |       |            |         |                          |
| 212  | 711212601RW1  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m   | 52,49000 | 50,00     | 2 624,50 | 12,00 | 2 939,44   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2                                   |     | 6,75000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2                                           |     | 8,20000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2                                  |     | 7,37000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                       |     | 11,40000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2                                                |     | 7,37000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                       |     | 11,40000 |           |          |       |            |         |                          |
| 213  | 711212602R00  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna          | kus | 24,00000 | 55,00     | 1 320,00 | 12,00 | 1 478,40   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 4                                             |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 4                                                   |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC : 4                                                            |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 4                                                 |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : 4                                                            |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 4                                                 |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 214  | 711212611RW1  | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů  | m   | 56,72000 | 60,00     | 3 403,20 | 12,00 | 3 811,58   | 800-711 | RTS 25/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 4*2,27                                                                                                                                                                |    | 9,08000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 4*2,27                                                                                                                                                                      |    | 9,08000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : 4*2,3                                                                                                                                                                  |    | 9,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 4*2,52                                                                                                                                                                    |    | 10,08000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : 4*2,3                                                                                                                                                                                |    | 9,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 4*2,52                                                                                                                                                                    |    | 10,08000  |           |           |       |            |         |                          |
| 215  | 711823121RT7  | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie                                                                                                                 | m2 | 74,51000  | 90,00     | 6 705,90  | 12,00 | 7 510,61   | 800-711 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                                                                                                                        |    | 27,73000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | S06 : 46,78                                                                                                                                                                                    |    | 46,78000  |           |           |       |            |         |                          |
| 216  | 62852265R     | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 267,61397 | 170,00    | 45 494,37 | 12,00 | 50 953,69  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                                                                                                        |    | 14,65000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                        |    | 26,76000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                                                                                                                        |    | 27,73000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | S06 : 46,78                                                                                                                                                                                    |    | 46,78000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 115,92000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 115,92*1,2                                                                                                                                                                                     |    | 139,10400 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875*3,6+2,35*0,3                                                                                                                                                 |    | 36,25500  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                                                                                    |    | 32,48000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 9,28*4,635                                                                                                                                                                                     |    | 43,01280  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                     |    | 111,74780 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 111,7478*1,15                                                                                                                                                                                  |    | 128,50997 |           |           |       |            |         |                          |
| 217  | 628522691R    | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny                                           | m2 | 267,61397 | 190,00    | 50 846,65 | 12,00 | 56 948,25  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                                                                                                        |    | 14,65000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S04 : 26,76                                                                                                                                                                        |    | 26,76000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S05 : 27,73                                                                                                                                                                        |    | 27,73000  |           |           |       |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|--------------------------|
|                  |               | S06 : 46,78                                                                                                                         |    |          | 46,78000  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | Mezisoučet                                                                                                                          |    |          | 115,92000 |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                             |    |          |           |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | 115,92*1,2                                                                                                                          |    |          | 139,10400 |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                           |    |          |           |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.1.2.1-6 S07 přístavba : 9,875*3,6+2,35*0,3                                                                                      |    |          | 36,25500  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-1 1.PP : 9,28*3,5                                                                                                         |    |          | 32,48000  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | 9,28*4,635                                                                                                                          |    |          | 43,01280  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | Mezisoučet                                                                                                                          |    |          | 111,74780 |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                             |    |          |           |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | 111,7478*1,15                                                                                                                       |    |          | 128,50997 |                  |       |                  |         |                          |
| 218              | 998711102R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m                                                                                   | t  | 3,74021  | 1 145,00  | 4 282,54         | 12,00 | 4 796,44         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                  |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                       |    |          |           |                  |       |                  |         |                          |
| <b>Díl: 7123</b> |               | <b>Plochá střecha</b>                                                                                                               |    |          |           | <b>71 672,21</b> |       | <b>80 272,88</b> |         |                          |
| 219              | 631571010R00  | Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky                                                                                     | m3 | 4,11084  | 130,00    | 534,41           | 12,00 | 598,54           | 801-1   | RTS 25/ II               |
|                  |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,                        |    |          |           |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*0,15                                                                                                 |    |          | 4,11084   |                  |       |                  |         |                          |
| 220              | 712311106RT3  | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze                                    | m2 | 43,59985 | 21,00     | 915,60           | 12,00 | 1 025,47         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                      |    |          | 27,40560  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                                              |    |          | 6,90000   |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                      |    |          | 9,29425   |                  |       |                  |         |                          |
| 221              | 712341559RT1  | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                            | m2 | 43,59985 | 138,00    | 6 016,78         | 12,00 | 6 738,79         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                      |    |          | 27,40560  |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                                              |    |          | 6,90000   |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                      |    |          | 9,29425   |                  |       |                  |         |                          |
| 222              | 712371801RT1  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , bez dodávky fólie,                                       | m2 | 16,19425 | 75,00     | 1 214,57         | 12,00 | 1 360,32         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                                              |    |          | 6,90000   |                  |       |                  |         |                          |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                      |    |          | 9,29425   |                  |       |                  |         |                          |
| 223              | 712373111RV1  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 27,40560 | 144,00    | 3 946,41         | 12,00 | 4 419,98         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                  |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                      |    |          | 27,40560  |                  |       |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 224                            | 712378004R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC        | m   | 19,77500 | 315,00    | 6 229,13  | 12,00 | 6 976,63   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávek výrobků         |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.1.2.4-1 K05 : 19,775       |               |                                                                                                                                                                                          |     | 19,77500 |           |           |       |            |         |                          |
| 225                            | 712378006R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC  | m   | 17,16500 | 220,00    | 3 776,30  | 12,00 | 4 229,46   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávek výrobků         |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.1.2.4-1 K06 : 17,165       |               |                                                                                                                                                                                          |     | 17,16500 |           |           |       |            |         |                          |
| 226                            | 712378007R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m   | 24,10800 | 220,00    | 5 303,76  | 12,00 | 5 940,21   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávek výrobků         |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.1.2.4-1 K07 : 24,108       |               |                                                                                                                                                                                          |     | 24,10800 |           |           |       |            |         |                          |
| 227                            | 712378103RT3  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií kulatý chříč s manžetou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC       | kus | 1,00000  | 390,00    | 390,00    | 12,00 | 436,80     | 800-711 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávek výrobků         |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| 228                            | 712378110R00  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC                   | kus | 4,00000  | 440,00    | 1 760,00  | 12,00 | 1 971,20   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| včetně dodávek výrobků         |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| 229                            | 712391171RT1  | Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie                                                                                                                   | m2  | 43,59985 | 62,00     | 2 703,19  | 12,00 | 3 027,57   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015 |               |                                                                                                                                                                                          |     | 27,40560 |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9         |               |                                                                                                                                                                                          |     | 6,90000  |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47 |               |                                                                                                                                                                                          |     | 9,29425  |           |           |       |            |         |                          |
| 230                            | 712391172RT1  | Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie                                                                                                                    | m2  | 27,40560 | 62,00     | 1 699,15  | 12,00 | 1 903,05   | 800-711 | RTS 25/ II               |
| D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015 |               |                                                                                                                                                                                          |     | 27,40560 |           |           |       |            |         |                          |
| 231                            | 721234107T00  | Hranatý pojistný přepad TW ploché střechy vodor. odtok-"Technická specifikace dle PD"                                                                                                    | kus | 1,00000  | 980,00    | 980,00    | 12,00 | 1 097,60   |         | Vlastní                  |
| 232                            | 283220022R    | Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož                                                                           | m2  | 52,31982 | 200,00    | 10 463,96 | 12,00 | 11 719,64  | SPCM    | RTS 25/ II               |
| Začátek provozního součtu      |               |                                                                                                                                                                                          |     |          |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015 |               |                                                                                                                                                                                          |     | 27,40560 |           |           |       |            |         |                          |
| D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9         |               |                                                                                                                                                                                          |     | 6,90000  |           |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                                                               |    |          | 9,29425   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    |          | 43,59985  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | 43,59985*1,2                                                                                                                                                                 |    |          | 52,31982  |                   |       |                   |         |                          |
| 233             | 58333716R     | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 16,0 až 32,0 mm; typ: praný; kačírek                                                                                                     | t  | 7,53928  | 330,00    | 2 487,96          | 12,00 | 2 786,52          | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*0,15*1,834                                                                                                                                    |    |          | 7,53928   |                   |       |                   |         |                          |
| 234             | 628522691R    | Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny                         | m2 | 52,31982 | 190,00    | 9 940,77          | 12,00 | 11 133,66         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                    |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                                                               |    |          | 27,40560  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                                                                                       |    |          | 6,90000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                                                               |    |          | 9,29425   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    |          | 43,59985  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | 43,59985*1,2                                                                                                                                                                 |    |          | 52,31982  |                   |       |                   |         |                          |
| 235             | 69366198R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m | m2 | 52,31982 | 32,00     | 1 674,23          | 12,00 | 1 875,14          | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                    |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                                                               |    |          | 27,40560  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                                                                                       |    |          | 6,90000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                                                               |    |          | 9,29425   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |    |          | 43,59985  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | 43,59985*1,2                                                                                                                                                                 |    |          | 52,31982  |                   |       |                   |         |                          |
| 236             | 69366199R     | Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m | m2 | 32,88672 | 50,00     | 1 644,34          | 12,00 | 1 841,66          | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*1,2                                                                                                                                           |    |          | 32,88672  |                   |       |                   |         |                          |
| 237             | 998712102R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                           | t  | 7,99332  | 1 250,00  | 9 991,65          | 12,00 | 11 190,65         | 800-711 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                               |    |          |           |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>399 305,65</b> |       | <b>447 222,33</b> |         |                          |
| 238             | 713111111RT2  | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá                                                                                                              | m2 | 81,50000 | 75,00     | 6 112,50          | 12,00 | 6 846,00          | 800-713 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5                                                                                                                                                      |    |          | 81,50000  |                   |       |                   |         |                          |
| 239             | 713111231RS2  | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie                                                                        | m2 | 81,50000 | 95,00     | 7 742,50          | 12,00 | 8 671,60          | 800-713 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5                                                                               |    | 81,50000  |           |           |       |            |         |                          |
| 240  | 71312111RT1   | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                      | m2 | 151,78000 | 45,00     | 6 830,10  | 12,00 | 7 649,71   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                               |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                   |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                                               |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                  |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                          |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                               |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                               |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                              |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                   |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                             |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                  |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                          |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                               |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
| 241  | 713121121RT1  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu                                       | m2 | 80,89000  | 70,00     | 5 662,30  | 12,00 | 6 341,78   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                              |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                   |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                  |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                            |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                    |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                      |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                                                 |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                           |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                                                               |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                                                |    | 5,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                                                  |    | 2,10000   |           |           |       |            |         |                          |
| 242  | 713121118RU1  | Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, | m  | 355,51000 | 34,00     | 12 087,34 | 12,00 | 13 537,82  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.01 Schodiště : 16,57                                                                                |    | 16,57000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří : 5,9                                                                                    |    | 5,90000   |           |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.03 Chodba : 17,01                                                                                      |    | 17,01000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost : 10,3                                                                           |    | 10,30000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost : 12,72                                                                          |    | 12,72000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna : 13,38                                                                                    |    | 13,38000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 6,75                                                                            |    | 6,75000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost : 13,96                                                                              |    | 13,96000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna : 6,5                                                                                         |    | 6,50000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 8,2                                                                                   |    | 8,20000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad : 14                                                                                          |    | 14,00000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad : 9,58                                                                                        |    | 9,58000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE : 6,2                                                                                           |    | 6,20000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří : 13,08                                                                                     |    | 13,08000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba : 15,06                                                                                      |    | 15,06000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj : 12,53                                                                                       |    | 12,53000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC : 7,37                                                                                           |    | 7,37000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj : 15,37                                                                                       |    | 15,37000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 17,85                                                                          |    | 17,85000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 11,4                                                                                |    | 11,40000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj : 14,56                                                                                       |    | 14,56000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří : 13,08                                                                                     |    | 13,08000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba : 15,06                                                                                      |    | 15,06000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 : 12,53                                                                                     |    | 12,53000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : 7,37                                                                                           |    | 7,37000  |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 : 15,37                                                                                     |    | 15,37000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 17,85                                                                          |    | 17,85000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 11,4                                                                                |    | 11,40000 |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 14,56                                                                                   |    | 14,56000 |           |          |       |            |         |                          |
| 243  | 713131141R00  | Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton | m2 | 6,90000  | 200,00    | 1 380,00 | 12,00 | 1 545,60   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9                                                                                   |    | 6,90000  |           |          |       |            |         |                          |
| 244  | 713141123R00  | Montáž tepelné izolace plochých střešních bodově na tmel, jednovrstvé                                    | m2 | 54,81120 | 140,00    | 7 673,57 | 12,00 | 8 594,40   | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*2                                                                         |    | 54,81120 |           |          |       |            |         |                          |
| 245  | 713141326R00  | Montáž tepelné izolace plochých střešních dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy                        | m2 | 27,40560 | 195,00    | 5 344,09 | 12,00 | 5 985,38   | 800-713 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015                                                                                                                                      |    | 27,40560  |           |           |       |            |         |                          |
| 246  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                      | m2 | 232,67000 | 95,00     | 22 103,65 | 12,00 | 24 756,09  | 800-713 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                                                                            |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                                                              |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                                                                 |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                                                                |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                                                                          |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                                                                  |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                                                                    |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                                                                                                               |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                                                                                         |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                                                                                                                             |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                                                                                                              |    | 5,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                                                                                                                |    | 2,10000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                             |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                                                                              |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                 |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                                                                                                             |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                                                        |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                             |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                             |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                                                                                            |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                                 |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                                                                                           |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                                |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                                                        |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                             |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
| 247  | 28375855R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa | m2 | 177,95800 | 220,00    | 39 150,76 | 12,00 | 43 848,85  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PDL1 : 2,16                                                                                                                                            |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.03 Chodba PDL1 : 9,8                                                                                                                                     |    | 9,80000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PDL1 : 6,34                                                                                                                        |    | 6,34000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PDL1 : 10,11                                                                                                                       |    | 10,11000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PDL1 : 11,13                                                                                                                                 |    | 11,13000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PDL1 : 2,75                                                                                                                         |    | 2,75000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PDL1 : 12,18                                                                                                                           |    | 12,18000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PDL1 : 2,5                                                                                                                                      |    | 2,50000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC PDL2 : 4,2                                                                                                                                |    | 4,20000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PDL1 : 12,25                                                                                                                                    |    | 12,25000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PDL1 : 5,37                                                                                                                                     |    | 5,37000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE PDL1 : 2,10                                                                                                                                       |    | 2,10000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                 |    | 80,89000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 80,89*1,1*2                                                                                                                                                |    | 177,95800 |           |           |       |            |       |                          |
| 248  | 28375948R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; tl = 80 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa | m2 | 7,59000   | 180,00    | 1 366,20  | 12,00 | 1 530,14   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.1-10 S11 : 6,9*1,1                                                                                                                                 |    | 7,59000   |           |           |       |            |       |                          |
| 249  | 28375971R     | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa             | m3 | 2,26096   | 2 350,00  | 5 313,26  | 12,00 | 5 950,85   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Technická specifikace dle PD                                                                                                                               |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*0,075*1,1                                                                                                                   |    | 2,26096   |           |           |       |            |       |                          |
| 250  | 283760R1      | Deska izolační EPS T, tl. 40 mm, podlahová "Technická specifikace dle PD"                                                                                  | m2 | 166,95800 | 115,00    | 19 200,17 | 12,00 | 21 504,19  |       | Vlastní                  |
|      |               | Technická specifikace dle PD                                                                                                                               |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                  |    |           |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                    |    | 9,49000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PDL4 : 9,79                                                                                                                                     |    | 9,79000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                                                        |    | 2,98000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PDL4 : 14,03                                                                                                                                    |    | 14,03000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                                                       |    | 18,79000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                                               |    | 7,56000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                                                    |    | 13,25000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PDL5 : 9,49                                                                                                                                    |    | 9,49000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PDL4 : 9,79                                                                                                                                   |    | 9,79000   |           |           |       |            |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem     | DPH               | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 2.05 WC PDL3 : 2,98                                                                                                         |     | 2,98000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.06 Pokoj 2 PDL4 : 14,03                                                                                                   |     | 14,03000  |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PDL4 : 18,79                                                                                        |     | 18,79000  |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PDL3 : 7,56                                                                                |     | 7,56000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.09 Pokoj PDL4 : 13,25                                                                                                     |     | 13,25000  |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | Mezisoučet                                                                                                                  |     | 151,78000 |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                     |     |           |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 151,78*1,1                                                                                                                  |     | 166,95800 |                   |            |                   |            |         |                          |
| 251             | 2837698R2     | Deska izolační PIR tl. 120 mm, střešní "Technická specifikace dle PD"                                                       | m2  | 30,14616  | 270,00            | 8 139,46   | 12,00             | 9 116,20   |         | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH2 : 3,04*9,015*1,1                                                                                          |     | 30,14616  |                   |            |                   |            |         |                          |
| 252             | 63151412R     | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2  | 179,30000 | 1 390,00          | 249 227,00 | 12,00             | 279 134,24 | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5*1,1*2                                                                                               |     | 179,30000 |                   |            |                   |            |         |                          |
| 253             | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                 | t   | 1,99268   | 990,00            | 1 972,75   | 12,00             | 2 209,48   | 800-713 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 750</b> |               |                                                                                                                             |     |           | <b>264 440,00</b> |            | <b>296 172,80</b> |            |         |                          |
| 254             | 54201         | Mikrovlnná trouba vestavná Technická specifikace dle PD                                                                     | kus | 3,00000   | 15 990,00         | 47 970,00  | 12,00             | 53 726,40  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 0.08 denní místnost : 1                                                                                                     |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
| 255             | 54202         | Varná deska vestavná 4 zóny – vestavná Technická specifikace dle PD                                                         | kus | 2,00000   | 14 990,00         | 29 980,00  | 12,00             | 33 577,60  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
| 256             | 54203         | Trouba – vestavná Technická specifikace dle PD                                                                              | kus | 2,00000   | 15 990,00         | 31 980,00  | 12,00             | 35 817,60  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
| 257             | 54204         | Myčka průmyslová – vestavná (Z58) Technická specifikace dle PD                                                              | kus | 2,00000   | 22 990,00         | 45 980,00  | 12,00             | 51 497,60  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
| 258             | 54205         | Digestoř Technická specifikace dle PD                                                                                       | kus | 2,00000   | 4 780,00          | 9 560,00   | 12,00             | 10 707,20  |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                              |     | 1,00000   |                   |            |                   |            |         |                          |
| 259             | 54206         | Americká lednice Technická specifikace dle PD                                                                               | kus | 2,00000   | 35 990,00         | 71 980,00  | 12,00             | 80 617,60  |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1.07 OP+KK : 1                                                                                                                                       |     | 1,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | 2.07 OP+KK : 1                                                                                                                                       |     | 1,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
| 260             | 54207         | Lednice (Z77) Technická specifikace dle PD                                                                                                           | kus | 1,00000   | 26 990,00 | 26 990,00         | 12,00 | 30 228,80         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 0.08 denní místnost : 1                                                                                                                              |     | 1,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                           |     |           |           | <b>354 147,15</b> |       | <b>396 644,81</b> |         |                          |
| 261             | 762962810R00  | Rozebrání oplocení s příčnicí a betonovými sloupky, z prken a latí                                                                                   | m   | 73,60000  | 163,00    | 11 996,80         | 12,00 | 13 436,42         | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m                                                                         |     |           |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | stávající plot k sousedům : (23+23)*1,6                                                                                                              |     | 73,60000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 262             | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2  | 125,00000 | 395,00    | 49 375,00         | 12,00 | 55 300,00         | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                              |     | 125,00000 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 263             | 762342206RT4  | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm                                                      | m2  | 125,00000 | 225,00    | 28 125,00         | 12,00 | 31 500,00         | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                              |     | 125,00000 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 264             | 762341811R00  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých          | m2  | 125,00000 | 49,00     | 6 125,00          | 12,00 | 6 860,00          | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                              |     | 125,00000 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 265             | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                                | m3  | 3,33000   | 1 750,00  | 5 827,50          | 12,00 | 6 526,80          | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125*0,024                                                                                                                        |     | 3,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | 125*0,00264                                                                                                                                          |     | 0,33000   |           |                   |       |                   |         |                          |
| 266             | 762441114R00  | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, lepením                                                                                     | m2  | 9,29425   | 325,00    | 3 020,63          | 12,00 | 3 383,11          | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47                                                                                                                       |     | 9,29425   |           |                   |       |                   |         |                          |
| 267             | 762512125R00  | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním                                                                  | m2  | 81,50000  | 580,00    | 47 270,00         | 12,00 | 52 942,40         | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5                                                                                                                              |     | 81,50000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 268             | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                                                                           | m3  | 4,46800   | 1 690,00  | 7 550,92          | 12,00 | 8 457,03          | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5*0,012*2                                                                                                                      |     | 1,95600   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : (17*10+16*9)*0,32*0,025                                                                                                           |     | 2,51200   |           |                   |       |                   |         |                          |
| 269             | 762713110T00  | M.vázan.konstr.z desek aglomerovaných ocel. spojkami                                                                                                 | m2  | 100,48000 | 556,00    | 55 866,88         | 12,00 | 62 570,91         |         | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : (17*10+16*9)*0,32                                                                                                                 |     | 100,48000 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 270             | 783782264R00  | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti houbám a hmyzu) sanační, s obroušením podkladu, jednonásobný, Hmoty nátěrová       | m2  | 125,00000 | 145,00    | 18 125,00         | 12,00 | 20 300,00         | 800-783 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                              |     | 125,00000 |           |                   |       |                   |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 271             | 60623355R     | překlička vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15                                                                                                                 | m2  | 10,22368  | 490,00    | 5 009,60          | 12,00 | 5 610,75          | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 S12 : 19,775*0,47*1,1                                                                                                                                                                                   |     | 10,22368  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 272             | 60725010R     | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná                                                                                                                                 | m2  | 179,30000 | 320,00    | 57 376,00         | 12,00 | 64 261,12         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : 81,5*1,1*2                                                                                                                                                                                        |     | 179,30000 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 273             | 60725017R     | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná                                                                                                                                 | m2  | 110,52800 | 390,00    | 43 105,92         | 12,00 | 48 278,63         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-2 STR1 : (17*10+16*9)*0,32*1,1                                                                                                                                                                             |     | 110,52800 |           |                   |       |                   |         |                          |
| 274             | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                        | t   | 5,49159   | 1 920,00  | 10 543,85         | 12,00 | 11 809,11         | 800-762 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |                   |       |                   |         |                          |
| 275             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                               | t   | 2,61030   | 540,00    | 1 409,56          | 12,00 | 1 578,71          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 276             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                     | t   | 2,61030   | 275,00    | 717,83            | 12,00 | 803,97            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 277             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                               | t   | 49,59570  | 15,00     | 743,94            | 12,00 | 833,21            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 278             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                                            | t   | 2,61030   | 315,00    | 822,24            | 12,00 | 920,91            | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 279             | 979990161R00  | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                     | t   | 2,61030   | 370,00    | 965,81            | 12,00 | 1 081,71          | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 280             | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                 | t   | 2,61030   | 65,00     | 169,67            | 12,00 | 190,03            | 800-6   | RTS 25/ II               |
|                 |               | s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>367 467,65</b> |       | <b>411 563,77</b> |         |                          |
| 281             | 721242110RT1  | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrüb.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4,00000   | 4 500,00  | 18 000,00         | 12,00 | 20 160,00         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 282             | 764411124R00  | Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 260 mm                                                                                                                                                | m   | 35,95000  | 405,00    | 14 559,75         | 12,00 | 16 306,92         | 800-764 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.1.2.4-1 K01 : 0,9*2                                                                                                                                                                                              |     | 1,80000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K02 : 1,6*16                                                                                                                                                                                                         |     | 25,60000  |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K03 : 1,05*7                                                                                                                                                                                                         |     | 7,35000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K04 : 0,6*2                                                                                                                                                                                                          |     | 1,20000   |           |                   |       |                   |         |                          |
| 283             | 764411157R00  | Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 260-360 mm                                                                                    | pár | 27,00000  | 590,00    | 15 930,00         | 12,00 | 17 841,60         | 800-764 | RTS 25/ II               |
|                 |               | "Technická specifikace dle PD"                                                                                                                                                                                       |     |           |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.1.1.2.4-1 K01 : 2                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K02 : 16                                                                                                                                                                                                             |     | 16,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K03 : 7                                                                                                                                                                                                              |     | 7,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | K04 : 2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000   |           |                   |       |                   |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 284  | 764711151R00  | Krytina z šablon o rozměru 440x1000 mm, osazená na dřevo, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,6 mm, dodávka a montáž<br>s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků<br>D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                                           | m2  | 125,00000 | 1 430,00  | 178 750,00 | 12,00 | 200 200,00 | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 285  | 764718109R00  | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž<br>D.1.1.2.4-1 K11 : 7,8*3                                                                                                                                                                                                                          | m   | 23,40000  | 900,00    | 21 060,00  | 12,00 | 23 587,20  | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 286  | 764718102R00  | Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž<br>včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací<br>K08 : 42,35                                                                                                                                                                                    | m   | 42,35000  | 550,00    | 23 292,50  | 12,00 | 26 087,60  | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 287  | 764718130R00  | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného pozinkovaného plechu, o průměru 100 mm, pro žlab rš 330 mm, dodávka a montáž<br>D.1.1.2.4-1 K11 : 3                                                                                                                                                             | kus | 3,00000   | 610,00    | 1 830,00   | 12,00 | 2 049,60   | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 288  | 764719311R00  | Ostatní prvky ke střechám hřebenáč, z hliníkového plechu s povrchem z polyesteru, rš 330 mm, dodávka a montáž<br>D.1.3.2.1-10 : 0,818+5,6*4                                                                                                                                                                                                    | m   | 23,21800  | 695,00    | 16 136,51  | 12,00 | 18 072,89  | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 289  | 764311821R00  | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°<br>9,46*2,33                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 22,04180  | 180,00    | 3 967,52   | 12,00 | 4 443,62   | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 290  | 764351810R00  | Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°<br>K08 : 42,35                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 42,35000  | 91,00     | 3 853,85   | 12,00 | 4 316,31   | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 291  | 764359811R00  | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,00000   | 170,00    | 510,00     | 12,00 | 571,20     | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 292  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm<br>D.1.3.2.1-1 1.PP : 1,05*5<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 0,6*2<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 0,6*1<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,18*2<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,18*2<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 2,08*4<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 2,08*3<br>D.1.3.2.1-1 1.PP : 1,2*1<br>D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,2*1<br>D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,2*1 | m   | 29,93000  | 90,00     | 2 693,70   | 12,00 | 3 016,94   | 800-764 | RTS 25/ II               |
| 293  | 764454801R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 23,40000  | 70,00     | 1 638,00   | 12,00 | 1 834,56   | 800-764 | RTS 25/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | D.1.1.2.4-1 K11 : 7,8*3                                                                                                                                                                    |    |           | 23,40000  |                  |       |                  |         |                          |
| 294             | 765901112R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,                                                                                                                   | m2 | 125,00000 | 78,00     | 9 750,00         | 12,00 | 10 920,00        | 800-765 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                                                                    |    |           | 125,00000 |                  |       |                  |         |                          |
| 295             | 765901185R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem | m2 | 125,00000 | 96,00     | 12 000,00        | 12,00 | 13 440,00        | 800-765 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                                                                    |    |           | 125,00000 |                  |       |                  |         |                          |
| 296             | 764718114     | Okapní svod skrytý lakovaný Al včetně kotlíku a vodorovného odtoku dodávka a montáž , technická specifikace dle PD                                                                         | m  | 7,80000   | 980,00    | 7 644,00         | 12,00 | 8 561,28         |         | Vlastní                  |
|                 |               | D.1.1.2.4-1 K12 : 7,8                                                                                                                                                                      |    |           | 7,80000   |                  |       |                  |         |                          |
| 297             | 76480R1       | Sněhový zachytávač dodávka a montáž Technická specifikace dle PD                                                                                                                           | m  | 39,48000  | 389,00    | 15 357,72        | 12,00 | 17 200,65        |         | Vlastní                  |
|                 |               | K09 : 39,48                                                                                                                                                                                |    |           | 39,48000  |                  |       |                  |         |                          |
| 298             | 76480R2       | montážní lišta FVE 40x40 hliníková dodávka a montáž Technická specifikace dle PD                                                                                                           | m  | 40,00000  | 420,00    | 16 800,00        | 12,00 | 18 816,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | K10 : 40                                                                                                                                                                                   |    |           | 40,00000  |                  |       |                  |         |                          |
| 299             | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                            | t  | 1,23334   | 2 230,00  | 2 750,35         | 12,00 | 3 080,39         | 800-764 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                             |    |           |           |                  |       |                  |         |                          |
| 300             | 979951111R00  | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm                                                                                                                                                  | t  | 0,40504   | 650,00    | 263,28           | 12,00 | 294,87           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 301             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                     | t  | 0,40504   | 540,00    | 218,72           | 12,00 | 244,97           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 302             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                           | t  | 0,40504   | 275,00    | 111,39           | 12,00 | 124,76           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 303             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                     | t  | 4,05040   | 80,00     | 324,03           | 12,00 | 362,91           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 304             | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                       | t  | 0,40504   | 65,00     | 26,33            | 12,00 | 29,49            | 800-6   | RTS 25/ II               |
|                 |               | s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                        |    |           |           |                  |       |                  |         |                          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>61 248,53</b> |       | <b>68 598,35</b> |         |                          |
| 305             | 765328811R00  | Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do sutí                                                                                                                 | m  | 23,21800  | 149,00    | 3 459,48         | 12,00 | 3 874,62         | 800-765 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 : 0,818+5,6*4                                                                                                                                                                 |    |           | 23,21800  |                  |       |                  |         |                          |
| 306             | 765321810R00  | Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí                                                                                                   | m2 | 125,00000 | 410,00    | 51 250,00        | 12,00 | 57 400,00        | 800-765 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.1.3.2.1-10 SCH1 : 125                                                                                                                                                                    |    |           | 125,00000 |                  |       |                  |         |                          |
| 307             | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                     | t  | 1,79644   | 540,00    | 970,08           | 12,00 | 1 086,49         | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 308             | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                           | t  | 1,79644   | 275,00    | 494,02           | 12,00 | 553,30           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 309             | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                     | t  | 34,13228  | 25,00     | 853,31           | 12,00 | 955,71           | 801-3   | RTS 25/ II               |
| 310             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                  | t  | 1,79644   | 315,00    | 565,88           | 12,00 | 633,79           | 801-3   | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 311  | 979990201R00  | Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů | t  | 1,79644  | 1 970,00  | 3 538,99 | 12,00 | 3 963,67   | 801-3 | RTS 25/ II               |
| 312  | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                | t  | 1,79644  | 65,00     | 116,77   | 12,00 | 130,78     | 800-6 | RTS 25/ II               |

s hrubým urovnáním,

|                 |                              |                                          |     |         |          |                   |       |                   |         |            |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|-------|-------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                          |     |         |          | <b>573 120,15</b> |       | <b>641 894,57</b> |         |            |
| 313             | 766231111R00                 | Montáž schodů stahovacích půdních schodů | kus | 1,00000 | 1 750,00 | 1 750,00          | 12,00 | 1 960,00          | 800-766 | RTS 25/ II |

D.1.3.2.4-1 Z07 : 1

1,00000

|     |              |                                                                        |     |          |          |           |       |           |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 314 | 766670011R00 | Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového | kus | 25,00000 | 1 400,00 | 35 000,00 | 12,00 | 39 200,00 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|

dodávka zárubní součástí dodávky dveří

D01 L Dveře jednokřídle 800 2100 : 2

2,00000

D01 P Dveře jednokřídle 800 2100 : 1

1,00000

D02 L Dveře jednokřídle 800 1970 : 3

3,00000

D02 P Dveře jednokřídle 800 1970 : 3

3,00000

D03 P Dveře jednokřídle 700 1970 : 1

1,00000

D04 L Dveře jednokřídle 700 1970 : 1

1,00000

D05 L Dveře jednokřídle 900 2100 : 4

4,00000

D05 P Dveře jednokřídle 900 2100 : 8

8,00000

D06 L Dveře jednokřídle 900 2100 : 2

2,00000

|     |              |                                     |     |          |        |          |       |           |         |            |
|-----|--------------|-------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 315 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 25,00000 | 380,00 | 9 500,00 | 12,00 | 10 640,00 | 800-766 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|-------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|------------|

D01 L Dveře jednokřídle 800 2100 : 2

2,00000

D01 P Dveře jednokřídle 800 2100 : 1

1,00000

D02 L Dveře jednokřídle 800 1970 : 3

3,00000

D02 P Dveře jednokřídle 800 1970 : 3

3,00000

D03 P Dveře jednokřídle 700 1970 : 1

1,00000

D04 L Dveře jednokřídle 700 1970 : 1

1,00000

D05 L Dveře jednokřídle 900 2100 : 4

4,00000

D05 P Dveře jednokřídle 900 2100 : 8

8,00000

D06 L Dveře jednokřídle 900 2100 : 2

2,00000

|     |          |                                                                 |     |         |           |           |       |           |  |         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 316 | 766812PC | Montáž a dodávka kuchyňských linek Technická specifikace dle PD | kus | 1,00000 | 19 900,00 | 19 900,00 | 12,00 | 22 288,00 |  | Vlastní |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|

0.08 denní místnost : 1

1,00000

|     |          |                                                                 |     |         |           |           |       |           |  |         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|
| 317 | 766813PC | Montáž a dodávka kuchyňských linek Technická specifikace dle PD | kus | 2,00000 | 37 800,00 | 75 600,00 | 12,00 | 84 672,00 |  | Vlastní |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|

m.č. 1.07 a 2.07

1.07 OP+KK : 1

1,00000

2.07 OP+KK : 1

1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 318  | 766814PC      | Montáž a dodávka vestavné skříně Technická specifikace dle PD                                                  | kus | 2,00000  | 53 450,00 | 106 900,00 | 12,00 | 119 728,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.02 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.02 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 319  | 766815PC      | Montáž a dodávka sedací skříně s věšákovou stěnou Technická specifikace dle PD                                 | kus | 2,00000  | 23 900,00 | 47 800,00  | 12,00 | 53 536,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | 1.02 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | 2.02 : 1                                                                                                       |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 320  | 54914588R     | kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen      | kus | 3,00000  | 614,00    | 1 842,00   | 12,00 | 2 063,04   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | D04 L Dveře jednokřídlé 700 1970 : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D06 L Dveře jednokřídlé 900 2100 : 2                                                                           |     | 2,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 321  | 54914624R     | kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 22,00000 | 417,00    | 9 174,00   | 12,00 | 10 274,88  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | D01 L Dveře jednokřídlé 800 2100 : 2                                                                           |     | 2,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D01 P Dveře jednokřídlé 800 2100 : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D02 L Dveře jednokřídlé 800 1970 : 3                                                                           |     | 3,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D02 P Dveře jednokřídlé 800 1970 : 3                                                                           |     | 3,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D03 P Dveře jednokřídlé 700 1970 : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D05 L Dveře jednokřídlé 900 2100 : 4                                                                           |     | 4,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D05 P Dveře jednokřídlé 900 2100 : 8                                                                           |     | 8,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 322  | 553473PC      | skládací půdní schody 800x700mm dodávka technická specifikace dle PD                                           | kus | 1,00000  | 17 580,00 | 17 580,00  | 12,00 | 19 689,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | -součinitel prostupu tepla $U_{w} < 0,95$                                                                      |     |          |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -rozměr otvoru 700/1200 mm                                                                                     |     |          |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -požární odolnost EW15 DP3-C3                                                                                  |     |          |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | -žebřík kovový, práškově lakovaný na odstín RAL 9006                                                           |     |          |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z07 : 1                                                                                            |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 323  | 6116012028PCT | Dveře vnitřní CPL 0,2 1-křídlé 800 x 2100 mm-"Technická specifikace dle PD"-dodávka vč.zárubně                 | kus | 3,00000  | 8 295,00  | 24 885,00  | 12,00 | 27 871,20  |       | Vlastní                  |
|      |               | D01 L Dveře jednokřídlé 800 2100 : 2                                                                           |     | 2,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D01 P Dveře jednokřídlé 800 2100 : 1                                                                           |     | 1,00000  |           |            |       |            |       |                          |
| 324  | 6116012029PCT | Dveře vnitřní CPL 0,2 1-křídlé 900 x 2100 mm "Technická specifikace dle PD"-dodávka vč.zárubně                 | kus | 14,00000 | 8 650,00  | 121 100,00 | 12,00 | 135 632,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | D05 L Dveře jednokřídlé 900 2100 : 4                                                                           |     | 4,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D05 P Dveře jednokřídlé 900 2100 : 8                                                                           |     | 8,00000  |           |            |       |            |       |                          |
|      |               | D06 L Dveře jednokřídlé 900 2100 : 2                                                                           |     | 2,00000  |           |            |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 325             | 611601202R    | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 2,00000     | 8 195,00  | 16 390,00         | 12,00 | 18 356,80         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D03 P Dveře jednokřídle 700 1970 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D04 L Dveře jednokřídle 700 1970 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 326             | 611601203R    | Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo | kus | 6,00000     | 8 295,00  | 49 770,00         | 12,00 | 55 742,40         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D02 L Dveře jednokřídle 800 1970 : 3                                                                                                                                              |     | 3,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D02 P Dveře jednokřídle 800 1970 : 3                                                                                                                                              |     | 3,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 327             | 61181511R     | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL                                    | kus | 2,00000     | 2 650,00  | 5 300,00          | 12,00 | 5 936,00          | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D03 P Dveře jednokřídle 700 1970 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D04 L Dveře jednokřídle 700 1970 : 1                                                                                                                                              |     | 1,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 328             | 61181512R     | Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL                                    | kus | 6,00000     | 2 930,00  | 17 580,00         | 12,00 | 19 689,60         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | D02 L Dveře jednokřídle 800 1970 : 3                                                                                                                                              |     | 3,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D02 P Dveře jednokřídle 800 1970 : 3                                                                                                                                              |     | 3,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 329             | 998766202R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m                                                                                                                   | %   | 5 931,43000 | 2,20      | 13 049,15         | 12,00 | 14 615,05         | 800-766 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                    |     |             |           |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                      |     |             |           | <b>296 396,66</b> |       | <b>331 964,26</b> |         |                          |
| 330             | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                                              | kg  | 5,65200     | 690,00    | 3 899,88          | 12,00 | 4 367,87          | 800-767 | RTS 25/ II               |
|                 |               | D.2.3.1 : 3*0,1*9,42                                                                                                                                                              |     | 2,82600     |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | D.2.3.2 : 3*0,1*9,42                                                                                                                                                              |     | 2,82600     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 331             | 767Z02        | Podomítkový box pro venkovní žaluzie dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD"                                                                                              | ks  | 6,00000     | 4 500,00  | 27 000,00         | 12,00 | 30 240,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1660x1620mm                                                                                                                                                                       |     |             |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z02 : 6                                                                                                                                                                           |     | 6,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 332             | 767Z03        | Podomítkový box pro venkovní žaluzie dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD"                                                                                              | ks  | 4,00000     | 4 800,00  | 19 200,00         | 12,00 | 21 504,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1050x2520mm                                                                                                                                                                       |     |             |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z03 : 4                                                                                                                                                                           |     | 4,00000     |           |                   |       |                   |         |                          |
| 333             | 767Z04        | Podomítkový box pro venkovní žaluzie dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD"                                                                                              | ks  | 4,00000     | 9 300,00  | 37 200,00         | 12,00 | 41 664,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | 1600x2520mm                                                                                                                                                                       |     |             |           |                   |       |                   |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Z04 : 4                                                                                                                     |    | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 334  | 767Z05        | vstupní zábradlí pro půdní schody D + M "Technická specifikace dle PD"                                                      | m  | 2,35000  | 330,00    | 775,50    | 12,00 | 868,56     |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB05 : 2,35                                                                                                                 |    | 2,35000  |           |           |       |            |       |                          |
| 335  | 767Z06        | Záclonová kolejnička dl.1700mm dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD"                                              | ks | 14,00000 | 1 880,00  | 26 320,00 | 12,00 | 29 478,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | Z06 : 14                                                                                                                    |    | 14,00000 |           |           |       |            |       |                          |
| 336  | 767Z109       | Manžeta na prostup VZT, průměr 160 dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD", pro parotěsné napojení na asfaltový pás | ks | 2,00000  | 690,00    | 1 380,00  | 12,00 | 1 545,60   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z09 : 2                                                                                                         |    | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 337  | 767Z10910     | Manžeta na prostup VZT, průměr 160 dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD", pro parotěsné napojení na PVC folii     | ks | 2,00000  | 650,00    | 1 300,00  | 12,00 | 1 456,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z10 : 2                                                                                                         |    | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 338  | 767Z10911     | Manžeta na prostup VZT, průměr 100 dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD", pro parotěsné napojení na asfaltový pás | ks | 4,00000  | 540,00    | 2 160,00  | 12,00 | 2 419,20   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z11 : 4                                                                                                         |    | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 339  | 767Z10912     | Manžeta na prostup VZT, průměr 100 dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD", pro parotěsné napojení na PVC folii     | ks | 4,00000  | 520,00    | 2 080,00  | 12,00 | 2 329,60   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z12 : 4                                                                                                         |    | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 340  | 767Z10913     | Manžeta na prostup VZT, průměr 160 dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD", prostup plechovou krytinou              | ks | 3,00000  | 640,00    | 1 920,00  | 12,00 | 2 150,40   |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z13 : 3                                                                                                         |    | 3,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 341  | 767Z28        | Podomítkový box pro venkovní žaluzie dodávka a montáž-"Technická specifikace dle PD"                                        | ks | 2,00000  | 4 100,00  | 8 200,00  | 12,00 | 9 184,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | Z28 : 2                                                                                                                     |    | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 342  | 767Z32        | Schodišťové madlo, vnitřní vč.kotvení D + M "Technická specifikace dle PD"                                                  | m  | 10,18700 | 598,00    | 6 091,83  | 12,00 | 6 822,85   |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB06 : 10,187                                                                                                               |    | 10,18700 |           |           |       |            |       |                          |
| 343  | 767Z34        | Schodišťové zábradlí, vnitřní vč.kotvení D + M "Technická specifikace dle PD"                                               | m  | 12,18400 | 4 864,00  | 59 262,98 | 12,00 | 66 374,54  |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB04 : 12,184                                                                                                               |    | 12,18400 |           |           |       |            |       |                          |
| 344  | 767ZB01       | zábradlí pro okno O09 délka 900mm vč.kotvení D + M"Technická specifikace dle PD"                                            | ks | 2,00000  | 8 850,00  | 17 700,00 | 12,00 | 19 824,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB 01 : 2                                                                                                                   |    | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 345  | 767ZB02       | zábradlí pro okno O08 délka 1600mm vč.kotvení D + M"Technická specifikace dle PD"                                           | ks | 4,00000  | 10 570,00 | 42 280,00 | 12,00 | 47 353,60  |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB 02 : 4                                                                                                                   |    | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 346  | 767ZB03       | zábradlí pro okno O06 délka 1050mm vč.kotvení D + M"Technická specifikace dle PD"                                           | ks | 4,00000  | 8 950,00  | 35 800,00 | 12,00 | 40 096,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | ZB 03 : 4                                                                                                                   |    | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 347  | 13611232R     | Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 12,00 mm                                                    | t  | 0,06217  | 60 000,00 | 3 730,20  | 12,00 | 4 177,82   | SPCM  | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ | Množství     | Cena / MJ         | Celkem     | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
|                  |               | D.2.3.1 : 3*0,1*0,0942*1,1                                                                                                                                      |    | 0,03109      |                   |            |       |                   |         |                          |
|                  |               | D.2.3.2 : 3*0,1*0,0942*1,1                                                                                                                                      |    | 0,03109      |                   |            |       |                   |         |                          |
| 348              | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                  | t  | 0,06251      | 1 540,00          | 96,27      | 12,00 | 107,82            | 800-767 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 7677</b> |               | <b>Otvorové prvky hliníkové</b>                                                                                                                                 |    |              | <b>628 889,44</b> |            |       | <b>704 356,17</b> |         |                          |
| 349              | 767R1         | Okno jednokřídlé hliníkové 1600 x 800 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O02 : 2                                                                  | ks | 2,00000      | 11 399,00         | 22 798,00  | 12,00 | 25 533,76         |         | Vlastní                  |
| 350              | 767R2         | Okno jednokřídlé hliníkové 1600 x 720 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O03 : 4                                                                  | ks | 4,00000      | 10 956,00         | 43 824,00  | 12,00 | 49 082,88         |         | Vlastní                  |
| 351              | 767R3         | Okno jednokřídlé hliníkové 1050 x 720 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O04 : 3                                                                  | ks | 3,00000      | 8 535,00          | 25 605,00  | 12,00 | 28 677,60         |         | Vlastní                  |
| 352              | 767R4         | Okno dvoukřídlé hliníkové 1600 x 1620 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O05 : 6                                                                  | ks | 6,00000      | 21 677,00         | 130 062,00 | 12,00 | 145 669,44        |         | Vlastní                  |
| 353              | 767R5         | Okno jednokřídlé hliníkové 1050 x 2520 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O06 : 4                                                                 | ks | 4,00000      | 19 275,00         | 77 100,00  | 12,00 | 86 352,00         |         | Vlastní                  |
| 354              | 767R6         | Okno jednokřídlé hliníkové 600 x 1320 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O07 : 2                                                                  | ks | 2,00000      | 10 045,00         | 20 090,00  | 12,00 | 22 500,80         |         | Vlastní                  |
| 355              | 767R7         | Okno dvoukřídlé hliníkové 1600 x 2520 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O08 : 2                                                                  | ks | 2,00000      | 25 942,00         | 51 884,00  | 12,00 | 58 110,08         |         | Vlastní                  |
| 356              | 767R8         | Okno jednokřídlé hliníkové 900 x 2520 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O09 : 2                                                                  | ks | 2,00000      | 17 877,00         | 35 754,00  | 12,00 | 40 044,48         |         | Vlastní                  |
| 357              | 767R9         | Okno dvoukřídlé hliníkové 1600 x 2520 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O10 : 2                                                                  | ks | 2,00000      | 25 661,00         | 51 322,00  | 12,00 | 57 480,64         |         | Vlastní                  |
| 358              | 767R91        | Dveře jednokřídlé vchodové hliníkové 1500 x 2360 dodávka a montáž technická specifikace dle PD<br>O01 : 2                                                       | ks | 2,00000      | 83 625,00         | 167 250,00 | 12,00 | 187 320,00        |         | Vlastní                  |
| 359              | 998767202R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                  | %  | 16 002,22000 | 0,20              | 3 200,44   | 12,00 | 3 584,49          | 800-767 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 776</b>  |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                        |    |              | <b>534 839,95</b> |            |       | <b>599 020,74</b> |         |                          |
| 360              | 776101101R00  | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem<br>položky neobsahují žádný materiál<br>0.01 Schodiště PVC : 15,86<br>0.02 Zádveří PVC : 2,16 | m2 | 300,89000    | 25,00             | 7 522,25   | 12,00 | 8 424,92          | 800-775 | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                                   |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34                      |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11                     |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                               |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75                       |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18                         |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                                    |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2                |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                                  |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                                   |    | 5,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                                     |    | 2,10000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                              |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                                |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                                  |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                                   |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                        |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                                  |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                     |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56             |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                                  |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                              |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                                |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                                  |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                                 |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                        |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                                |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                     |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56             |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                                  |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
| 361  | 776101115R00  | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 300,89000 | 40,00     | 12 035,60 | 12,00 | 13 479,87  | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | položky neobsahují žádný materiál                       |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště PVC : 15,86                              |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PVC : 2,16                                 |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                       |    | 9,80000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34          |    | 6,34000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11         |    | 10,11000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                   |    | 11,13000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75           |    | 2,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18             |    | 12,18000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                        |    | 2,50000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2    |    | 4,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                      |    | 12,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                       |    | 5,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                         |    | 2,10000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                    |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                      |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                       |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98            |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                      |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79         |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56 |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                      |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                    |    | 10,32000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                      |    | 9,49000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                     |    | 9,79000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98            |    | 2,98000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                    |    | 14,03000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79         |    | 18,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56 |    | 7,56000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                      |    | 13,25000  |           |           |       |            |         |                          |
| 362  | 776101121R00  | Přípravné práce penetrace podkladu          | m2 | 341,81900 | 30,00     | 10 254,57 | 12,00 | 11 485,12  | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | položky neobsahují žádný materiál           |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    | 15,86000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PVC : 2,16                     |    | 2,16000   |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                                                                                                                                  |    | 9,80000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34                                                                                                                     |    | 6,34000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11                                                                                                                    |    | 10,11000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                                                                                                                              |    | 11,13000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75                                                                                                                      |    | 2,75000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18                                                                                                                        |    | 12,18000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                                                                                                                                   |    | 2,50000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2                                                                                                               |    | 4,20000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                                                                                                                                 |    | 12,25000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                                                                                                                                  |    | 5,37000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                                                                                                                                    |    | 2,10000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                                             |    | 15,86000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                               |    | 10,32000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                                 |    | 9,49000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                                                                                                                                  |    | 9,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                                       |    | 2,98000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                                                                                                                                 |    | 14,03000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                                    |    | 18,79000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                                                            |    | 7,56000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                                 |    | 13,25000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                                             |    | 15,86000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                               |    | 10,32000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                                 |    | 9,49000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                                                                                                                                |    | 9,79000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                                       |    | 2,98000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                                                                                                                               |    | 14,03000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                                    |    | 18,79000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                                                            |    | 7,56000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                                 |    | 13,25000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929*1                                                                                                                             |    | 40,92900 |           |           |       |            |         |                          |
| 363  | 776210300RU1  | Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu doplňkové práce<br>lepení hran na stupně, Lepidlo montážní<br>(7+8+9+9)*1,4 | m  | 46,20000 | 429,00    | 19 819,80 | 12,00 | 22 198,18  | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                        |    | 46,20000 |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 364  | 776220110RT1  | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, , Lepidlo montážní                    | m  | 46,20000  | 76,00     | 3 511,20  | 12,00 | 3 932,54   | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | (7+8+9+9)*1,4                                                                                                   |    | 46,20000  |           |           |       |            |         |                          |
| 365  | 776220200RT1  | Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, , Lepidlo montážní                | m  | 46,20000  | 50,00     | 2 310,00  | 12,00 | 2 587,20   | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | (7+8+9+9)*1,4                                                                                                   |    | 46,20000  |           |           |       |            |         |                          |
| 366  | 776421300R00  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní | m  | 47,39000  | 61,00     | 2 890,79  | 12,00 | 3 237,68   | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.                                                          |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2                                                                            |    | 6,75000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*1                                                                                                          |    | -0,80000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2                                                                                    |    | 8,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,7*1                                                                                                          |    | -0,70000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2                                                                           |    | 7,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                          |    | -0,90000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                                |    | 11,40000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                          |    | -0,90000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2                                                                                         |    | 7,37000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                          |    | -0,90000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                                |    | 11,40000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                          |    | -0,90000  |           |           |       |            |         |                          |
| 367  | 776422115T00  | Montáž zakončení vinylu(PVC) na stěně                                                                           | m  | 40,92900  | 13,00     | 532,08    | 12,00 | 595,93     |         | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929                                                                                        |    | 40,92900  |           |           |       |            |         |                          |
| 368  | 776511820R00  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2                       | m2 | 275,85888 | 62,00     | 17 103,25 | 12,00 | 19 155,64  | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                       |    |           |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.3.2.1-2 1.NP : 1,378*2,14                                                                                   |    | 2,94892   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                        |    | 15,01200  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                        |    | 18,75600  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                      |    | 17,33010  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                      |    | 7,19100   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                       |    | 2,92640   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                       |    | 3,68520   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                      |    | 1,11510   |           |           |       |            |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.3.2.1-3 2.NP : 1,378*2,14                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 2,94892   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 3,6*4,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 15,01200  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 3,6*5,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 18,75600  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 4,735*3,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 17,33010  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 3,525*2,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 7,19100   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1,18*2,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 2,92640   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 3,32*1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 3,68520   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0,945*1,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 1,11510   |            |       |            |         |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 137,92944 |            |       |            |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 275,85888 |            |       |            |         |                          |
|      |               | 137,92944*2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 275,85888 |            |       |            |         |                          |
| 369  | 776721111R00  | Lepení pásů z vinylu (PVC) na stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 40,92900  | 151,00    | 6 180,28   | 12,00 | 6 921,91   |         | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929*1                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 40,92900  |            |       |            |         |                          |
| 370  | 776971118R00  | Čistící zóny a rohože textilní rohož, z pryžových profilů s polyamidovou výplní, pevně propojená s hliníkovými profily, tloušťky 18 mm, Zóna čisticí textilní PA; pryžové a hliníkové profily; v = 18 mm                                                                                                  | m2 | 5,17500   | 10 490,00 | 54 285,75  | 12,00 | 60 800,04  | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z01 : 1,725*3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 5,17500   |            |       |            |         |                          |
| 371  | 776976101R00  | Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 9,45000   | 490,00    | 4 630,50   | 12,00 | 5 186,16   | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z01 : (1,725+3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | 9,45000   |            |       |            |         |                          |
| 372  | 776520110RA0  | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost:... | m2 | 325,51050 | 586,00    | 190 749,15 | 12,00 | 213 639,05 | AP-PSV  | RTS 25/ II               |
|      |               | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.                                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 15,86000  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PVC : 2,16                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           | 2,16000   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 9,80000   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 6,34000   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           | 10,11000  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           | 12,18000  |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           | 2,50000   |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | 12,25000  |            |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------------------|
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 5,37000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,10000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 15,86000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 10,32000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 9,49000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 9,79000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 14,03000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 18,79000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 13,25000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 15,86000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 10,32000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 9,49000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 9,79000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 14,03000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 18,79000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 13,25000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 261,73000 |           |       |            |        |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |            |        |                          |
|      |               | 261,73*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          | 314,07600 |           |       |            |        |                          |
|      |               | podstupnice : (7+8+9+9)*1,4*0,165*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 11,43450  |           |       |            |        |                          |
| 373  | 776520110RA0  | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou, Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost:... | m2 | 58,36560 | 1 058,00  | 61 750,80 | 12,00 | 69 160,90  | AP-PSV | RTS 25/ II               |
|      |               | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |            |        |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |            |        |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 11,13000  |           |       |            |        |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 2,75000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 4,20000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 2,98000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 7,56000   |           |       |            |        |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 2,98000   |           |       |            |        |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                  |    |          | 7,56000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |          | 39,16000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 39,16*1,2                                                                                                    |    |          | 46,99200  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                    |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2                                                                         |    |          | 6,75000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*1                                                                                                       |    |          | -0,80000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2                                                                                 |    |          | 8,20000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,7*1                                                                                                       |    |          | -0,70000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2                                                                        |    |          | 7,37000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                       |    |          | -0,90000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                             |    |          | 11,40000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                       |    |          | -0,90000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2                                                                                      |    |          | 7,37000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                       |    |          | -0,90000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                             |    |          | 11,40000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                       |    |          | -0,90000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                   |    |          | 47,39000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 47,39*0,2*1,2                                                                                                |    |          | 11,37360  |           |       |            |       |                          |
| 374  | 283424060T    | Ukončovací lišta pro linoleum, PVC, vinyl a koberce do 5 mm                                                  | m  | 49,11480 | 184,00    | 9 037,12  | 12,00 | 10 121,57  |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929*1,2                                                                                 |    |          | 49,11480  |           |       |            |       |                          |
| 375  | 284122070T    | Ochranný panel na stěnu.Ochrana nárazu, vysoká úroveň hygieny a dekorativnosti, Technická specifikace dle PD | m2 | 49,11480 | 1 985,00  | 97 492,88 | 12,00 | 109 192,03 |       | Vlastní                  |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929*1*1,2                                                                               |    |          | 49,11480  |           |       |            |       |                          |
| 376  | 58581697.AR   | Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)  | kg | 10,25457 | 205,00    | 2 102,19  | 12,00 | 2 354,45   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                    |    |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                   |    |          | 15,86000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PVC : 2,16                                                                                      |    |          | 2,16000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                                                                                        |    |          | 9,80000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34                                                                           |    |          | 6,34000   |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11                                                                          |    |          | 10,11000  |           |       |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                                                                                                               |    | 11,13000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75                                                                                                       |    | 2,75000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18                                                                                                         |    | 12,18000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                                                                                                                    |    | 2,50000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2                                                                                                |    | 4,20000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                                                                                                                  |    | 12,25000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                                                                                                                   |    | 5,37000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                                                                                                                     |    | 2,10000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                              |    | 15,86000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                |    | 10,32000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                  |    | 9,49000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                                                                                                                   |    | 9,79000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                        |    | 2,98000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                                                                                                                  |    | 14,03000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                     |    | 18,79000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                                             |    | 7,56000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                  |    | 13,25000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                                                                                                              |    | 15,86000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                                                                                                                |    | 10,32000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                                                                                                                  |    | 9,49000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                                                                                                                 |    | 9,79000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98                                                                                                        |    | 2,98000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                                                                                                                |    | 14,03000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79                                                                                                     |    | 18,79000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56                                                                                             |    | 7,56000     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                                                                                                                  |    | 13,25000    |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 300,89000   |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                 |    |             |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 300,89*0,03                                                                                                                             |    | 9,02670     |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z05 : 40,929*1*0,03                                                                                                         |    | 1,22787     |           |           |       |            |       |                          |
| 377  | 585817202R    | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 30,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm; barva šedá | kg | 1 534,53900 | 18,00     | 27 621,70 | 12,00 | 30 936,30  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                               |    |             |           |           |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    |          |           | 15,86000         |     |            |       |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří PVC : 2,16                     |    |          |           | 2,16000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.03 Chodba PVC : 9,8                       |    |          |           | 9,80000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost PVC : 6,34          |    |          |           | 6,34000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost PVC : 10,11         |    |          |           | 10,11000         |     |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna PVC : 11,13                   |    |          |           | 11,13000         |     |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost PVC : 2,75           |    |          |           | 2,75000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost PVC : 12,18             |    |          |           | 12,18000         |     |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna PVC : 2,5                        |    |          |           | 2,50000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC Protiskluzové PVC : 4,2    |    |          |           | 4,20000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad PVC : 12,25                      |    |          |           | 12,25000         |     |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad PVC : 5,37                       |    |          |           | 5,37000          |     |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE PVC : 2,10                         |    |          |           | 2,10000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    |          |           | 15,86000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří PVC : 10,32                    |    |          |           | 10,32000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba PVC : 9,49                      |    |          |           | 9,49000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj PVC : 9,79                       |    |          |           | 9,79000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98            |    |          |           | 2,98000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj PVC : 14,03                      |    |          |           | 14,03000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79         |    |          |           | 18,79000         |     |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56 |    |          |           | 7,56000          |     |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj PVC : 13,25                      |    |          |           | 13,25000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště PVC : 15,86                  |    |          |           | 15,86000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří PVC : 10,32                    |    |          |           | 10,32000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba PVC : 9,49                      |    |          |           | 9,49000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 PVC : 9,79                     |    |          |           | 9,79000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC Protiskluzové PVC : 2,98            |    |          |           | 2,98000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.06 Pokoj 2 PVC : 14,03                    |    |          |           | 14,03000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk PVC : 18,79         |    |          |           | 18,79000         |     |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC Protiskluzové PVC : 7,56 |    |          |           | 7,56000          |     |            |       |                          |
|      |               | 2.09 Pokoj PVC : 13,25                      |    |          |           | 13,25000         |     |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                           |    |          |           | <b>300,89000</b> |     |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                     |    |          |           |                  |     |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 300,89*1,7*3                                                |    | 1 534,53900 |           |          |       |            |         |                          |
| 378  | 998776102R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t  | 1,91369     | 2 618,00  | 5 010,04 | 12,00 | 5 611,24   | 800-775 | RTS 25/ II               |
|      |               | vodorovně do 50 m                                           |    |             |           |          |       |            |         |                          |

|                 |              |                                                                                            |     |           |       |                   |       |                   |         |            |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------------|-------|-------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                                                                   |     |           |       | <b>402 502,24</b> |       | <b>450 802,51</b> |         |            |
| 379             | 781101121R00 | Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce             | m2  | 249,46450 | 58,00 | 14 468,94         | 12,00 | 16 205,21         | 800-771 | RTS 25/ II |
|                 |              | 0.06 prádelna : 1*1,5+2*1,5                                                                |     | 4,50000   |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2*2,27                                                  |     | 15,32250  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,8*2                                                                                     |     | -1,60000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 0.08 denní místnost : 1,8*0,9                                                              |     | 1,62000   |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2*2,27                                                          |     | 18,61400  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,7*2                                                                                     |     | -1,40000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2*2,3                                                  |     | 16,95100  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,9*2,1                                                                                   |     | -1,89000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 1.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                    |     | 4,65000   |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                      |     | 28,72800  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,9*2,1                                                                                   |     | -1,89000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                |     | 16,95100  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,9*2,1                                                                                   |     | -1,89000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 2.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                    |     | 4,65000   |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                      |     | 28,72800  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | -0,9*2,1                                                                                   |     | -1,89000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | D.1.1.2.4-2 S01 : 50,79                                                                    |     | 50,79000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | 2.NP : 53,87                                                                               |     | 53,87000  |       |                   |       |                   |         |            |
|                 |              | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                    |     | 14,65000  |       |                   |       |                   |         |            |
| 380             | 781111115R00 | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm | kus | 47,00000  | 60,00 | 2 820,00          | 12,00 | 3 158,40          | 800-771 | RTS 25/ II |

|  |  |                            |  |         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 0.06 Prádelna : 6          |  | 6,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 Úklidová místnost : 2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.10 Koupelna+WC : 7       |  | 7,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.05 WC : 7                |  | 7,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.07 OP+kk : 2             |  | 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08 Koupelna + WC : 7     |  | 7,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.05 WC : 7                |  | 7,00000 |  |  |  |  |  |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | 2.07 OP+kk : 2                                                                                                                                                 |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 7                                                                                                                                         |     | 7,00000   |           |            |       |            |         |                          |
| 381  | 781111116R00  | Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm                                                                      | kus | 27,00000  | 89,00     | 2 403,00   | 12,00 | 2 691,36   | 800-771 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.06 Prádelna : 6+3                                                                                                                                            |     | 9,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 2                                                                                                                                     |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 2                                                                                                                                           |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC : 2                                                                                                                                                    |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 OP+kk : 2+1                                                                                                                                               |     | 3,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 2                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : 2                                                                                                                                                    |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 OP+kk : 2+1                                                                                                                                               |     | 3,00000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : 2                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |            |       |            |         |                          |
| 382  | 781210151R00  | Obkládání stěn z obkladaček pórovinných do tmele velikosti do 330 x 600 mm                                                                                     | m2  | 130,15450 | 985,00    | 128 202,18 | 12,00 | 143 586,44 | 800-771 | RTS 25/ II               |
|      |               | do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,                                                                                                                     |     |           |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 prádelna : 1*1,5+2*1,5                                                                                                                                    |     | 4,50000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2*2,27                                                                                                                      |     | 15,32250  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                                                                         |     | -1,60000  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 denní místnost : 1,8*0,9                                                                                                                                  |     | 1,62000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2*2,27                                                                                                                              |     | 18,61400  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                                                                         |     | -1,40000  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                                                                      |     | 16,95100  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                       |     | -1,89000  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                                                                        |     | 4,65000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                                                                          |     | 28,72800  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                       |     | -1,89000  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                                                                                    |     | 16,95100  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                       |     | -1,89000  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                                                                        |     | 4,65000   |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                                                                          |     | 28,72800  |           |            |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                                                                       |     | -1,89000  |           |            |       |            |         |                          |
| 383  | 781479705RT3  | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2  | 130,15450 | 72,00     | 9 371,12   | 12,00 | 10 495,65  | 800-771 | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 384  | 781497131RT1  | Lišty k obkladům profil ukončovací rohové, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,                            | m  | 63,79000 | 180,00    | 11 482,20 | 12,00 | 12 860,06  | 800-771 | RTS 25/ II               |
|      |               | 0.06 prádelna : 1+1,5+2+1,5                                                                                 |    | 6,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2                                                                        |    | 6,75000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*1                                                                                                      |    | -0,80000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 denní místnost : 2*0,9                                                                                 |    | 1,80000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2                                                                                |    | 8,20000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,7*1                                                                                                      |    | -0,70000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC : (1,2+2,485)*2                                                                                     |    | 7,37000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                      |    | -0,90000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 2*0,9+1,5+1                                                                       |    | 4,30000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                            |    | 11,40000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                      |    | -0,90000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2                                                                                     |    | 7,37000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                      |    | -0,90000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 2*0,9+1,5+1                                                                       |    | 4,30000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2                                                                            |    | 11,40000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*1                                                                                                      |    | -0,90000 |           |           |       |            |         |                          |
| 385  | 58581697.AR   | Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) | kg | 49,89290 | 180,00    | 8 980,72  | 12,00 | 10 058,41  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                   |    |          |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 prádelna : 1*1,5+2*1,5                                                                                 |    | 4,50000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2*2,27                                                                   |    | 15,32250 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                      |    | -1,60000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 denní místnost : 1,8*0,9                                                                               |    | 1,62000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2*2,27                                                                           |    | 18,61400 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                      |    | -1,40000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                   |    | 16,95100 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                    |    | -1,89000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                     |    | 4,65000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                       |    | 28,72800 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                    |    | -1,89000 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                                 |    | 16,95100 |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                    |    | -1,89000 |           |           |       |            |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ        | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                            |    |             | 4,65000          |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                              |    |             | 28,72800         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                           |    |             | -1,89000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                  |    |             | <b>130,15450</b> |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                            |    |             |                  |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>130,1545*0,2</b>                                                                                                |    |             | <b>26,03090</b>  |           |       |            |       |                          |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                          |    |             |                  |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S01 : 50,79                                                                                            |    |             | 50,79000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.NP : 53,87                                                                                                       |    |             | 53,87000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                                                                            |    |             | 14,65000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                  |    |             | <b>119,31000</b> |           |       |            |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                            |    |             |                  |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>119,31*0,2</b>                                                                                                  |    |             | <b>23,86200</b>  |           |       |            |       |                          |
| 386  | 58582138.AR   | tmel cementový; C2 T S1; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby | kg | 1 143,19890 | 24,00            | 27 436,77 | 12,00 | 30 729,18  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                          |    |             |                  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.06 prádelna : 1*1,5+2*1,5                                                                                        |    |             | 4,50000          |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2*2,27                                                                          |    |             | 15,32250         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                                                                                                             |    |             | -1,60000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.08 denní místnost : 1,8*0,9                                                                                      |    |             | 1,62000          |           |       |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2*2,27                                                                                  |    |             | 18,61400         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                                                                                                             |    |             | -1,40000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                          |    |             | 16,95100         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                           |    |             | -1,89000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                            |    |             | 4,65000          |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                              |    |             | 28,72800         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                           |    |             | -1,89000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2*2,3                                                                                        |    |             | 16,95100         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                           |    |             | -1,89000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                                                                            |    |             | 4,65000          |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                                                                              |    |             | 28,72800         |           |       |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                                                                                                           |    |             | -1,89000         |           |       |            |       |                          |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>                                                                                                  |    |             | <b>130,15450</b> |           |       |            |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|------------|---------|--------------------------|
|          |               | Konec provozního součtu                                     |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|          |               | 130,1545*4,2                                                |    |           | 546,64890 |            |       |            |         |                          |
|          |               | Začátek provozního součtu                                   |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|          |               | D.1.1.2.4-2 S01 : 50,79                                     |    |           | 50,79000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 2.NP : 53,87                                                |    |           | 53,87000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | D.1.1.2.4-2 S03 : 14,65                                     |    |           | 14,65000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | Mezisoučet                                                  |    |           | 119,31000 |            |       |            |         |                          |
|          |               | Konec provozního součtu                                     |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|          |               | 119,31*5                                                    |    |           | 596,55000 |            |       |            |         |                          |
| 387      | 597813736T    | Obkládka 60x120cm-" Technické parametry dle PD"             | m2 | 156,18540 | 1 250,00  | 195 231,75 | 12,00 | 218 659,56 |         | Vlastní                  |
|          |               | Začátek provozního součtu                                   |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|          |               | 0.06 prádelna : 1*1,5+2*1,5                                 |    |           | 4,50000   |            |       |            |         |                          |
|          |               | 0.07 Úklidová místnost : (1,375+2)*2*2,27                   |    |           | 15,32250  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,8*2                                                      |    |           | -1,60000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 0.08 denní místnost : 1,8*0,9                               |    |           | 1,62000   |            |       |            |         |                          |
|          |               | 0.10 Koupelna+WC : (2,1+2)*2*2,27                           |    |           | 18,61400  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,7*2                                                      |    |           | -1,40000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 1.05 WC Protiskluzové : (1,2+2,485)*2*2,3                   |    |           | 16,95100  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,9*2,1                                                    |    |           | -1,89000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                     |    |           | 4,65000   |            |       |            |         |                          |
|          |               | 1.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                       |    |           | 28,72800  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,9*2,1                                                    |    |           | -1,89000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 2.05 WC : (1,2+2,485)*2*2,3                                 |    |           | 16,95100  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,9*2,1                                                    |    |           | -1,89000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 3,5*0,9+1*1,5                     |    |           | 4,65000   |            |       |            |         |                          |
|          |               | 2.08 Koupelna + WC : (3,6+2,1)*2*2,52                       |    |           | 28,72800  |            |       |            |         |                          |
|          |               | -0,9*2,1                                                    |    |           | -1,89000  |            |       |            |         |                          |
|          |               | Mezisoučet                                                  |    |           | 130,15450 |            |       |            |         |                          |
|          |               | Konec provozního součtu                                     |    |           |           |            |       |            |         |                          |
|          |               | 130,1545*1,2                                                |    |           | 156,18540 |            |       |            |         |                          |
| 388      | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t  | 3,39607   | 620,00    | 2 105,56   | 12,00 | 2 358,23   | 800-771 | RTS 25/ II               |
| Díl: 784 |               | Malby                                                       |    |           |           | 152 233,16 |       | 170 501,14 |         |                          |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 389  | 784161701R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá | m2 | 1 144,61018 | 28,00     | 32 049,09 | 12,00 | 35 894,98  | 800-784 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.1.2.4-2 1.NP PHL1 : 75,66                                                                                                                    |    | 75,66000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.NP : 90,52                                                                                                                                     |    | 90,52000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | D.1.1.2.4-2 1.NP PHL2 : 10,54                                                                                                                    |    | 10,54000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.NP : 10,54                                                                                                                                     |    | 10,54000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště : 15,86                                                                                                                           |    | 15,86000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří : 2,16                                                                                                                              |    | 2,16000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba : 9,8                                                                                                                                |    | 9,80000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.04 Technická místnost : 6,34                                                                                                                   |    | 6,34000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost : 10,11                                                                                                                  |    | 10,11000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna : 11,13                                                                                                                            |    | 11,13000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 2,75                                                                                                                    |    | 2,75000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost : 12,18                                                                                                                      |    | 12,18000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.09 Šatna : 2,5                                                                                                                                 |    | 2,50000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 4,2                                                                                                                           |    | 4,20000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.11 Sklad : 12,25                                                                                                                               |    | 12,25000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.12 Sklad : 5,37                                                                                                                                |    | 5,37000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.13 FVE : 2,10                                                                                                                                  |    | 2,10000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště : 15,86                                                                                                                           |    | 15,86000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště : 15,86                                                                                                                           |    | 15,86000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.01 Schodiště : 16,57*2,5                                                                                                                       |    | 41,42500    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -1,66*2,36*2                                                                                                                                     |    | -7,83520    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -1,6*0,8                                                                                                                                         |    | -1,28000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*2,1                                                                                                                                         |    | -1,68000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | (1,66+2*2,36)*0,3*2                                                                                                                              |    | 3,82800     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | (1,66+2*0,8)*0,3*1                                                                                                                               |    | 0,97800     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.02 Zádveří : 5,9*2,5                                                                                                                           |    | 14,75000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*2,1*4                                                                                                                                       |    | -6,72000    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | 0.03 Chodba : 17,01*2,5                                                                                                                          |    | 42,52500    |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | -0,8*2*7                                                                                                                                         |    | -11,20000   |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | (0,8+2*2)*0,325*2                                                                                                                                |    | 3,12000     |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | (1+2*2)*0,5                                                                                                                                      |    | 2,50000     |           |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 0.04 Technická místnost : 10,3*2,5  |    |          |           | 25,75000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,66*0,72                          |    |          |           | -1,19520 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,66+2*0,72)*0,5*1                 |    |          |           | 1,55000  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.05 Technická místnost : 12,72*2,5 |    |          |           | 31,80000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          |           | -0,75600 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          |           | 1,24500  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.06 Prádelna : 13,38*2,5           |    |          |           | 33,45000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          |           | -0,75600 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          |           | 1,24500  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.07 Úklidová místnost : 6,75*2,5   |    |          |           | 16,87500 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | 0.08 Denní místnost : 13,96*2,5     |    |          |           | 34,90000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2*2                            |    |          |           | -2,80000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*0,72                          |    |          |           | -0,75600 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                           |    |          |           | -1,15200 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*0,72)*0,5*1                 |    |          |           | 1,24500  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1                  |    |          |           | 1,52000  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.09 Šatna : 6,5*2,5                |    |          |           | 16,25000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,7*2                              |    |          |           | -1,40000 |     |            |       |                          |
|      |               | 0.10 Koupelna+WC : 8,2*2,5          |    |          |           | 20,50000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                           |    |          |           | -1,15200 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1                  |    |          |           | 1,52000  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.11 Sklad : 14*2,5                 |    |          |           | 35,00000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,72                           |    |          |           | -1,15200 |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1                  |    |          |           | 1,52000  |     |            |       |                          |
|      |               | 0.12 Sklad : 9,58*2,5               |    |          |           | 23,95000 |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2                              |    |          |           | -1,60000 |     |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -1,6*0,72                             |    |          |           | -1,15200  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,72)*0,5*1                    |    |          |           | 1,52000   |     |            |       |                          |
|      |               | 0.13 FVE : 6,2*2,5                    |    |          |           | 15,50000  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,8*2,1                              |    |          |           | -1,68000  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.01 Schodiště : 16,57*2,826          |    |          |           | 46,82682  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,52                             |    |          |           | -2,26800  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,52)*0,3*1                    |    |          |           | 1,78200   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.02 Zádveří : 13,08*2,826            |    |          |           | 36,96408  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                             |    |          |           | -4,03200  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                             |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,52)*0,3*1                    |    |          |           | 1,78200   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.03 Chodba : 15,06*2,826             |    |          |           | 42,55956  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*6                            |    |          |           | -11,34000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                             |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,1)*0,325*2                   |    |          |           | 3,31500   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2,13*2)*0,4                      |    |          |           | 2,34400   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.04 Pokoj : 12,53*2,826              |    |          |           | 35,40978  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                             |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                    |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.05 WC : 7,37*2,826                  |    |          |           | 20,82762  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | 1.06 Pokoj : 15,37*2,826              |    |          |           | 43,43562  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                             |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,05*2,52                            |    |          |           | -2,64600  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                    |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                   |    |          |           | 2,43600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.07 Obývací pokoj + kk : 17,85*2,826 |    |          |           | 50,44410  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                              |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                             |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----|------------|-------|--------------------------|
|      |               | -1,05*2,52                      |    |          |           | -2,64600  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1              |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1             |    |          |           | 2,43600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.08 Koupelna + WC : 11,4*2,826 |    |          |           | 32,21640  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,6*1,32                       |    |          |           | -0,79200  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,6+2*1,32)*0,4*1              |    |          |           | 1,29600   |     |            |       |                          |
|      |               | 1.09 Pokoj : 14,56*2,826        |    |          |           | 41,14656  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                       |    |          |           | -4,03200  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,4*1              |    |          |           | 2,65600   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.01 Schodiště : 16,57*2,826    |    |          |           | 46,82682  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,52                       |    |          |           | -2,26800  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*0,8                        |    |          |           | -1,28000  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,3*1              |    |          |           | 1,99200   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*0,8)*0,3*1               |    |          |           | 0,96000   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.02 Zádveří : 13,08*2,826      |    |          |           | 36,96408  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,52                       |    |          |           | -4,03200  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                       |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*2,52)*0,3*1              |    |          |           | 1,99200   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.03 Chodba : 15,06*2,826       |    |          |           | 42,55956  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1*6                      |    |          |           | -11,34000 |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*2,13                       |    |          |           | -3,40800  |     |            |       |                          |
|      |               | (0,9+2*2,1)*0,325*2             |    |          |           | 3,31500   |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2,13*2)*0,4                |    |          |           | 2,34400   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.04 Pokoj 1 : 12,53*2,826      |    |          |           | 35,40978  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |
|      |               | -1,6*1,62                       |    |          |           | -2,59200  |     |            |       |                          |
|      |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1              |    |          |           | 1,93600   |     |            |       |                          |
|      |               | 2.05 WC : 7,37*2,826            |    |          |           | 20,82762  |     |            |       |                          |
|      |               | -0,9*2,1                        |    |          |           | -1,89000  |     |            |       |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 2.06 Pokoj 2 : 15,37*2,826                                                                                                                          |    |             |           | 43,43562            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -0,9*2,1                                                                                                                                            |    |             |           | -1,89000            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -1,6*1,62                                                                                                                                           |    |             |           | -2,59200            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -1,05*2,52                                                                                                                                          |    |             |           | -2,64600            |       |                   |         |                          |
|                 |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                                                                                                                                  |    |             |           | 1,93600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                 |    |             |           | 2,43600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | 2.07 Obývací pokoj + kk : 17,85*2,826                                                                                                               |    |             |           | 50,44410            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -0,9*2,1                                                                                                                                            |    |             |           | -1,89000            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -1,6*1,62                                                                                                                                           |    |             |           | -2,59200            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -1,05*2,52                                                                                                                                          |    |             |           | -2,64600            |       |                   |         |                          |
|                 |               | (1,6+2*1,62)*0,4*1                                                                                                                                  |    |             |           | 1,93600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | (1,05+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                 |    |             |           | 2,43600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | 2.08 Koupelna + WC : 11,4*2,826                                                                                                                     |    |             |           | 32,21640            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -0,9*2,1                                                                                                                                            |    |             |           | -1,89000            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -0,6*1,32                                                                                                                                           |    |             |           | -0,79200            |       |                   |         |                          |
|                 |               | (0,6+2*1,32)*0,4*1                                                                                                                                  |    |             |           | 1,29600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | 2.09 Pokoj PVC : 14,56*2,826                                                                                                                        |    |             |           | 41,14656            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -0,9*2,1                                                                                                                                            |    |             |           | -1,89000            |       |                   |         |                          |
|                 |               | -1,6*2,52                                                                                                                                           |    |             |           | -4,03200            |       |                   |         |                          |
|                 |               | (1,6+2*2,52)*0,4*1                                                                                                                                  |    |             |           | 2,65600             |       |                   |         |                          |
|                 |               | odpočet obklady : -122,6545                                                                                                                         |    |             |           | -122,65450          |       |                   |         |                          |
| 390             | 784165442R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá | m2 | 1 144,61018 | 105,00    | 120 184,07          | 12,00 | 134 606,16        | 800-784 | RTS 25/ II               |
|                 |               | Technická specifikace dle PD                                                                                                                        |    |             |           |                     |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 786</b> |               | <b>Zastiňující technika</b>                                                                                                                         |    |             |           | <b>267 253,56</b>   |       | <b>299 323,99</b> |         |                          |
| 391             | 786611390T00  | Předokenní žaluzie,elektrické ovládání-specifikace dle PD                                                                                           | m2 | 43,84800    | 6 095,00  | 267 253,56          | 12,00 | 299 323,99        |         | Vlastní                  |
|                 |               | včetně montáže a dodávky systémových kotevních válečků do kontaktních zateplovacích systémů                                                         |    |             |           |                     |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z02 : 1,6*1,62*6                                                                                                                                    |    |             |           | 15,55200            |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z03 : 1,05*2,52*4                                                                                                                                   |    |             |           | 10,58400            |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z04 : 1,6*2,52*4                                                                                                                                    |    |             |           | 16,12800            |       |                   |         |                          |
|                 |               | Z28 : 0,6*1,32*2                                                                                                                                    |    |             |           | 1,58400             |       |                   |         |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>9 800 538,69</b> |       |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1    | Stavební část                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1b   | Sadové úpravy                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                       |     |           |           | <b>29 817,00</b> |       | <b>33 395,04</b> |       |                          |
| 1              | 111201101R00  | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2                                                                                               | m2  | 35,00000  | 95,00     | 3 325,00         | 12,00 | 3 724,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,    |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5, S4 : 15                                                                                                                                                               |     | 15,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | S11 : 8                                                                                                                                                                   |     | 8,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | S12 : 12                                                                                                                                                                  |     | 12,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 2              | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                               | kus | 2,00000   | 180,00    | 360,00           | 12,00 | 403,20           | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,              |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5: S9, S10 : 1+1                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 3              | 112101102R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                               | kus | 3,00000   | 330,00    | 990,00           | 12,00 | 1 108,80         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,              |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | 1+1+1                                                                                                                                                                     |     | 3,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 4              | 112101121R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                     | kus | 4,00000   | 100,00    | 400,00           | 12,00 | 448,00           | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,              |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5: S2,S3 : 3+1                                                                                                                                                           |     | 4,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 5              | 112101122R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                     | kus | 2,00000   | 200,00    | 400,00           | 12,00 | 448,00           | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,              |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5: S1,S5 : 2                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 6              | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                | kus | 6,00000   | 350,00    | 2 100,00         | 12,00 | 2 352,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5: S2,S3, S9, S10 : 3+1+1+1                                                                                                                                              |     | 6,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 7              | 112201102R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                | kus | 5,00000   | 750,00    | 3 750,00         | 12,00 | 4 200,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | C5: S1,S5, S6, S7, S8 : 2+1+1+1                                                                                                                                           |     | 5,00000   |           |                  |       |                  |       |                          |
| 8              | 182001112R00  | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                  | m2  | 480,00000 | 30,00     | 14 400,00        | 12,00 | 16 128,00        | 823-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,                                                                                                               |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
|                |               | Situace sadových úprav : 480                                                                                                                                              |     | 480,00000 |           |                  |       |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1b   | Sadové úpravy                       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství    | Cena / MJ        | Celkem    | DPH               | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------|--------------------------|
| 9                | 184802111R00  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 480,00000</a> | m2     | 480,00000   | 4,00             | 1 920,00  | 12,00             | 2 150,40   | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 10               | 1112038000T00 | Odvoz dřevní hmoty dle zadání objednatele                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000     | 1 500,00         | 1 500,00  | 12,00             | 1 680,00   |       | Vlastní                  |
| 11               | 25234000.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 480,00000*0,004</a>                                                                           | I      | 1,92000     | 350,00           | 672,00    | 12,00             | 752,64     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 18</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |             | <b>3 380,00</b>  |           | <b>3 785,60</b>   |            |       |                          |
| 12               | 184004415R00  | Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 70/hl.70 cm<br><a href="#">C5: NS1, NS2 : 1+1</a>                                                                                                                                               | kus    | 2,00000     | 135,00           | 270,00    | 12,00             | 302,40     |       | RTS 25/ II               |
| 13               | 184202112R00  | Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m<br>třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzeptění, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,<br><a href="#">NS1, NS2 : 3*2</a>                                          | kus    | 6,00000     | 115,00           | 690,00    | 12,00             | 772,80     | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 14               | 02656035R     | dřevina listnatá Javor; Acer platanoides; obvod kmene 20-25 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen<br><a href="#">C5: NS1, NS2 : 1+1</a>                                                                                           | kus    | 2,00000     | 850,00           | 1 700,00  | 12,00             | 1 904,00   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 15               | 05217141R     | Tyčovina (TC) dřevina: SM; s kůrou<br><a href="#">3*2</a>                                                                                                                                                                              | m      | 6,00000     | 120,00           | 720,00    | 12,00             | 806,40     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 181b</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                        |        |             | <b>94 440,82</b> |           | <b>105 773,72</b> |            |       |                          |
| 16               | 180402112R00  | Založení trávniku parkový trávnik, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 480,00000</a>          | m2     | 480,00000   | 170,00           | 81 600,00 | 12,00             | 91 392,00  | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 17               | 183403113R00  | Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*4</a>                                                                                                                 | m2     | 1 920,00000 | 1,60             | 3 072,00  | 12,00             | 3 440,64   | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 18               | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000</a>                                                                                                             | m2     | 480,00000   | 1,20             | 576,00    | 12,00             | 645,12     | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 19               | 183403151R00  | Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*4</a>                                                                                                                 | m2     | 1 920,00000 | 0,80             | 1 536,00  | 12,00             | 1 720,32   | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 20               | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*2</a>                                                                                                                   | m2     | 960,00000   | 4,00             | 3 840,00  | 12,00             | 4 300,80   | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 21               | 183403161R00  | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5<br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000</a>                                                                                                                      | m2     | 480,00000   | 0,50             | 240,00    | 12,00             | 268,80     | 823-1 | RTS 25/ II               |
| 22               | 00572451R     | směs travní sadová, pro střední zátěž                                                                                                                                                                                                  | kg     | 14,40000    | 125,00           | 1 800,00  | 12,00             | 2 016,00   | SPCM  | RTS 25/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1b   | Sadové úpravy                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*0,03</a>                                              |     |          |           | 14,40000 |       |            |       |                          |
| 23   | 25191163R     | hnojivo                                                                                                      | kus | 0,79680  | 495,00    | 394,42   | 12,00 | 441,75     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*0,00166</a>                                           |     |          |           | 0,79680  |       |            |       |                          |
| 24   | 25230502.AR   | herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení dvouděložných plevelů | I   | 2,88000  | 480,00    | 1 382,40 | 12,00 | 1 548,29   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 480,00000*0,006</a>                                             |     |          |           | 2,88000  |       |            |       |                          |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>127 637,82</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1c   | Popelníkové stání                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>5 396,55</b>  |       | <b>6 044,14</b>  |       |                          |
| 1               | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>D 1.3.2.4-5 : 4*2*0,25                                                                                                                                                    | m3 | 2,00000  | 245,00    | 490,00           | 12,00 | 548,80           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 2               | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000                                                                                                       | m3 | 2,00000  | 39,00     | 78,00            | 12,00 | 87,36            | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3               | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od<br>podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>D 1.3.2.4-5 : (3,7+1,5*2)*0,5*1 | m3 | 3,35000  | 458,00    | 1 534,30         | 12,00 | 1 718,42         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 4               | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od<br>podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                        | m3 | 3,35000  | 45,00     | 150,75           | 12,00 | 168,84           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5               | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>2+3,35                                                                                                                                        | m3 | 5,35000  | 315,00    | 1 685,25         | 12,00 | 1 887,48         | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 6               | 171101101R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s<br>předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95<br>% PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,<br>2+3,35                                                                  | m3 | 5,35000  | 145,00    | 775,75           | 12,00 | 868,84           | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 7               | 181101105T01  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD včetně<br>všech zkoušek<br>v případě nevyhovujících parametrů rozhodne projektant o vápnění případně výměně podloží<br>D 1.3.2.4-5 : 3*1,3                                                                                              | m2 | 3,90000  | 175,00    | 682,50           | 12,00 | 764,40           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>10 353,64</b> |       | <b>11 596,08</b> |       |                          |
| 8               | 274272120RT3  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>D 1.3.2.4-5 : (3,4+1,3*2)*0,5                                                                                                                                                                              | m2 | 3,00000  | 1 550,00  | 4 650,00         | 12,00 | 5 208,00         | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 9               | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20<br>D 1.3.2.4-5 : (3,7+1,5*2)*0,5*0,5*1,035                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,73363  | 3 290,00  | 5 703,64         | 12,00 | 6 388,08         | 801-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 383</b> |               | <b>Popelníkové stání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>38 543,85</b> |       | <b>43 169,11</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.1c   | Popelnicové stání                   |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH      | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|-----------------|-------|--------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 318261211RT1  | Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou tvárnice, tloušťky 200 mm, hladké, přírodní, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 6,0 mm | m2 | 10,80000 | 1 220,00  | 13 176,00        | 12,00 | 14 757,12       | 801-1 | RTS 25/ II               |
| D 1.3.2.4-5 : (3,4+1,3*2)*1,8                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,80000 |           |                  |       |                 |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                          | 318261224RT1  | Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou záhlvkou stříška, šířky 280 mm, hladká, přírodní                                                                                                                        | m  | 6,00000  | 1 650,00  | 9 900,00         | 12,00 | 11 088,00       | 801-1 | RTS 25/ II               |
| D 1.3.2.4-5 : (3,4+1,3*2)                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,00000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                          | 341361821R00  | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm                                                    | t  | 0,17853  | 60 000,00 | 10 711,80        | 12,00 | 11 997,22       | 801-1 | RTS 25/ II               |
| rovňých i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                 |       |                          |
| D 1.3.2.4-5 : (26*2,3+22*6,4)*0,00089                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,18000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                          | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                            | m2 | 3,90000  | 220,00    | 858,00           | 12,00 | 960,96          | 822-1 | RTS 25/ II               |
| D 1.3.2.4-5 : 3*1,3                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,90000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                          | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                                                | m2 | 3,90000  | 380,00    | 1 482,00         | 12,00 | 1 659,84        | 822-1 | RTS 25/ II               |
| s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                 |       |                          |
| D 1.3.2.4-5 : 3*1,3                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,90000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                          | 592451124R    | Dlažba betonová                                                                                                                                                                                                          | m2 | 4,09500  | 590,00    | 2 416,05         | 12,00 | 2 705,98        | SPCM  | RTS 25/ II               |
| D 1.3.2.4-5 : 3*1,3*1,05                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,09000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>444,00</b>    |       | <b>497,28</b>   |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                          | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                                                                                                                                 | m2 | 7,40000  | 60,00     | 444,00           | 12,00 | 497,28          | 800-3 | RTS 25/ II               |
| D 1.3.2.4-5 : (4,4+1,5*2)*1                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,40000  |           |                  |       |                 |       |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>4 469,45</b>  |       | <b>5 005,78</b> |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                          | 998152121R00  | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m                                                                                                                                       | t  | 12,95492 | 345,00    | 4 469,45         | 12,00 | 5 005,78        | 801-5 | RTS 25/ II               |
| na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                  |       |                 |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>59 207,49</b> |       |                 |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>296 871,79</b> |       | <b>332 496,40</b> |       |                          |
| 1             | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>PVC 100 : 43,4*0,5*0,64<br>1-13 DN100 : -14,9*0,5*0,64                                                     | m3 | 9,12000  | 820,00    | 7 478,40          | 12,00 | 8 375,81          | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 13,89000  |                   |       |                   |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | -4,77000  |                   |       |                   |       |                          |
| 2             | 132201119R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                   | m3 | 9,12000  | 85,00     | 775,20            | 12,00 | 868,22            | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 3             | 133201101R00  | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>šachty : 1,1+14,6                                                | m3 | 15,70000 | 790,00    | 12 403,00         | 12,00 | 13 891,36         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 15,70000  |                   |       |                   |       |                          |
| 4             | 133201109R00  | Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                 | m3 | 15,70000 | 85,00     | 1 334,50          | 12,00 | 1 494,64          | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 5             | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>18,9+17,2+13,9           | m3 | 50,00000 | 800,00    | 40 000,00         | 12,00 | 44 800,00         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 50,00000  |                   |       |                   |       |                          |
| 6             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                 | m3 | 50,00000 | 85,00     | 4 250,00          | 12,00 | 4 760,00          | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 7             | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>vsakovací objekt : 4*4,8*1,25 | m3 | 24,00000 | 790,00    | 18 960,00         | 12,00 | 21 235,20         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 24,00000  |                   |       |                   |       |                          |
| 8             | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 24,00000 | 85,00     | 2 040,00          | 12,00 | 2 284,80          | 800-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,          |    |           |           |           |       |            |       |                          |
| 9    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>1-13 DN100 : 14,9*0,5*0,64<br>1-13 DN125 : 24,1*0,64*0,57                                                                                                    | m3 | 13,55968  | 950,00    | 12 881,70 | 12,00 | 14 427,50  | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 4,77000   |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 8,79000   |           |       |            |       |                          |
| 10   | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>rýhy : (7,8+30,4)*2                                                                                                                              | m2 | 76,40000  | 240,00    | 18 336,00 | 12,00 | 20 536,32  | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 76,40000  |           |       |            |       |                          |
| 11   | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                               | m2 | 76,40000  | 110,00    | 8 404,00  | 12,00 | 9 412,48   | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 12   | 151101102R00  | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>rýhy : 38,2*2<br>šachty : 30,3*2                                                                                                                 | m2 | 137,00000 | 350,00    | 47 950,00 | 12,00 | 53 704,00  | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 76,40000  |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 60,60000  |           |       |            |       |                          |
| 13   | 151101112R00  | Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                               | m2 | 137,00000 | 230,00    | 31 510,00 | 12,00 | 35 291,20  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 14   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>18,9+13,9<br>vsakovací objekt : 4*4,8*1,25                                                  | m3 | 56,80000  | 140,00    | 7 952,00  | 12,00 | 8 906,24   | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 32,80000  |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 24,00000  |           |       |            |       |                          |
| 15   | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>17,2                                                                                        | m3 | 17,20000  | 230,00    | 3 956,00  | 12,00 | 4 430,72   | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 17,20000  |           |       |            |       |                          |
| 16   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>PVC 100 : 43,4*0,5*0,64<br>DN 125-150 : 18,9+17,2+13,9<br>šachty : 1,1+14,6<br>1-13 DN100 : 14,9*0,5*0,64 | m3 | 93,14768  | 320,00    | 29 807,26 | 12,00 | 33 384,13  | 800-1 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 13,89000  |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 50,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 15,70000  |           |       |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           | 4,77000   |           |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1-13 DN125 : 24,1*0,64*0,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 8,79000   |                   |       |                   |         |                          |
| 17              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>93,14768*10                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 931,47680 | 21,00     | 19 561,01         | 12,00 | 21 908,33         | 800-1   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 931,48000 |                   |       |                   |         |                          |
| 18              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>93,14768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 93,14768  | 130,00    | 12 109,20         | 12,00 | 13 562,30         | 800-1   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 93,15000  |                   |       |                   |         |                          |
| 19              | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>93,14768<br>Začátek provozního součtu<br>15<br>1-13 DN100 : 14,9*0,5*0,64<br>1-13 DN125 : 24,1*0,64*0,57<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>-28,55968<br>-4,3<br>vsak oblázky : 4*4,8*0,15*2<br>Začátek provozního součtu<br>vsakovací objekt zemina : 4*4,8*1,25<br>-5,76<br>bloky : -4*4,48*0,35<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>11,968 | m3  | 78,01600  | 220,00    | 17 163,52         | 12,00 | 19 223,14         | 800-1   | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 93,15000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 15,00000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 4,77000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 8,79000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | -28,56000 |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | -4,30000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 5,76000   |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 24,00000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | -5,76000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | -6,27000  |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 11,97000  |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>14 300,00</b>  |       | <b>16 016,00</b>  |         |                          |
| 20              | 722268614R00  | Vodometná sestava s ventilem a ventilem s vypouštěním a zpětnou klapkou včetně šroubení, včetně držáku, DN 32-32, včetně dodávky materiálu<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 14 300,00 | 14 300,00         | 12,00 | 16 016,00         | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           | 1,00000   |                   |       |                   |         |                          |
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           | <b>102 300,32</b> |       | <b>114 576,36</b> |         |                          |
| 21              | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 28,55968  | 430,00    | 12 280,66         | 12,00 | 13 754,34         | 800-1   | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ                      | Celkem    | DPH              | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|-------|--------------------------|
|                                                     |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>15<br>1-13 DN100 : 14,9*0,5*0,64<br>1-13 DN125 : 24,1*0,64*0,57 |     |           | 15,00000<br>4,77000<br>8,79000 |           |                  |            |       |                          |
| 22                                                  | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>93,14768*1,9                                                                                                                                                              | t   | 176,98059 | 240,00                         | 42 475,34 | 12,00            | 47 572,38  | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 23                                                  | 583423642PCT  | Kamenivo drcené 0/63<br>(93,14768-28,55968-4,3)*1,834                                                                                                                                                                                            | t   | 110,56819 | 430,00                         | 47 544,32 | 12,00            | 53 249,64  |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | <b>1 462,00</b>                |           | <b>1 637,44</b>  |            |       |                          |
| 24                                                  | 451572211R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>4,3                                                                                                                                                | m3  | 4,30000   | 340,00                         | 1 462,00  | 12,00            | 1 637,44   | 827-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | <b>75 400,00</b>               |           | <b>84 448,00</b> |            |       |                          |
| 25                                                  | 213151111R00  | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I<br>1-13 : 30                                                                                                                                                                                | kus | 30,00000  | 1 950,00                       | 58 500,00 | 12,00            | 65 520,00  | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 26                                                  | 213151121R00  | Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie<br>4*4,8*2<br>(4+4,8)*2*0,35                                                                                                                                                                      | m2  | 44,56000  | 65,00                          | 2 896,40  | 12,00            | 3 243,97   | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 27                                                  | 271531115R00  | Uložení polštáře pod základy se zhutněním a urovnáním povrchu<br>bez dodávky kameniva<br>4*4,8*0,15                                                                                                                                              | m3  | 2,88000   | 220,00                         | 633,60    | 12,00            | 709,63     | 801-1 | RTS 25/ II               |
| 28                                                  | 894423112R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t<br>na kroužek,                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 8 500,00                       | 8 500,00  | 12,00            | 9 520,00   | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 29                                                  | 894423116R00  | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t<br>na kroužek,                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 4 870,00                       | 4 870,00  | 12,00            | 5 454,40   | 827-1 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | <b>33 030,00</b>               |           | <b>36 993,60</b> |            |       |                          |
| 30                                                  | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br>D10-D10' DN150 : 1<br>DN100 : 13,2                                                                                               | m   | 33,10000  | 180,00                         | 5 958,00  | 12,00            | 6 672,96   | 827-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D11-D11' DN150 : 0,4                                                                                                                                                                                 |     | 0,40000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | DN100 : 12,70                                                                                                                                                                                        |     | 12,70000 |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D12-D12' DN100 : 2,9                                                                                                                                                                                 |     | 2,90000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D13-D13' DN100 : 2,9                                                                                                                                                                                 |     | 2,90000  |           |           |       |            |       |                          |
| 31   | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm                                                                                                           | kus | 6,00000  | 300,00    | 1 800,00  | 12,00 | 2 016,00   | 827-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | 12 : 2+4                                                                                                                                                                                             |     | 6,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 32   | 877353121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm                                                                                                            | kus | 2,00000  | 320,00    | 640,00    | 12,00 | 716,80     | 827-1 | RTS 25/ II               |
|      |               | v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                  |     |          |           |           |       |            |       |                          |
| 33   | 28611141.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1,00000  | 270,00    | 270,00    | 12,00 | 302,40     | SPCM  | RTS 25/ I                |
| 34   | 892855112R00  | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m                                                                                                                                                                   | m   | 30,00000 | 395,00    | 11 850,00 | 12,00 | 13 272,00  | 827-1 | RTS 25/ II               |
| 35   | 28611144.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 4,00000  | 1 200,00  | 4 800,00  | 12,00 | 5 376,00   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | DN100 : 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | DN100 : 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 36   | 28611143.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 4,00000  | 980,00    | 3 920,00  | 12,00 | 4 390,40   | SPCM  | RTS 25/ I                |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 37   | 28611150.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 500 mm; SDR 41,0; SN 4   | kus | 1,00000  | 420,00    | 420,00    | 12,00 | 470,40     | SPCM  | RTS 25/ I                |
| 38   | 28611151.AR   | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4 | kus | 1,00000  | 600,00    | 600,00    | 12,00 | 672,00     | SPCM  | RTS 25/ I                |
| 39   | 28651691.AR   | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukováná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8                       | kus | 2,00000  | 360,00    | 720,00    | 12,00 | 806,40     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 40   | 28651652.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8                              | kus | 4,00000  | 98,00     | 392,00    | 12,00 | 439,04     | SPCM  | RTS 25/ II               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| 41             | 28651700.AR   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 2,00000  | 830,00    | 1 660,00          | 12,00 | 1 859,20          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 89</b> |               |                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>176 057,12</b> |       | <b>197 183,97</b> |       |                          |
| 42             | 894432112R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm                                                                                                                                    | kus | 3,00000  | 340,00    | 1 020,00          | 12,00 | 1 142,40          | 827-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-3 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 43             | 894432111R00  | Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm                                                                                                                                    | kus | 2,00000  | 320,00    | 640,00            | 12,00 | 716,80            | 827-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 44             | 899104111RT2  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm, Poklop šachtový                                                                | kus | 3,00000  | 2 850,00  | 8 550,00          | 12,00 | 9 576,00          | 827-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-3 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 45             | 286971403R    | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm                                                                                                           | kus | 3,00000  | 2 850,00  | 8 550,00          | 12,00 | 9 576,00          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-3 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 46             | 28697148R     | spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 440,0 mm; di = 425,0 mm; spoj násuvný                                                                                                | kus | 3,00000  | 600,00    | 1 800,00          | 12,00 | 2 016,00          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 47             | 286971674R    | Díl plastový šachtový                                                                                                                                                                | kus | 2,00000  | 1 410,00  | 2 820,00          | 12,00 | 3 158,40          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-2 : 2                                                                                                                                                                            |     | 2,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 48             | 286971669T    | Dno šachtové PP se zpětnou klapkou Technická specifikace dle PD                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00          | 12,00 | 4 256,00          |       | Vlastní                  |
|                |               | ŠS3 : 1                                                                                                                                                                              |     | 1,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 49             | 286971471R    | Příslušenství šachty                                                                                                                                                                 | kus | 3,00000  | 2 080,00  | 6 240,00          | 12,00 | 6 988,80          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 50             | 28697166R     | Díl plastový šachtový                                                                                                                                                                | kus | 3,00000  | 2 800,00  | 8 400,00          | 12,00 | 9 408,00          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-3 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 51             | 286979394R    | Díl plastový šachtový - tělo pro připojení k zasakovacím modulům; tvar: hranatý; dl = 800 mm; š = 800 mm; v = 355 mm                                                                 | kus | 30,00000 | 1 389,00  | 41 670,00         | 12,00 | 46 670,40         | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | 1-13 : 30                                                                                                                                                                            |     | 30,00000 |           |                   |       |                   |       |                          |
| 52             | 286979396R    | Díl plastový šachtový - dno a horní přechodový kryt těla; tvar: hranatý; dl = 800 mm; š = 800 mm                                                                                     | kus | 1,00000  | 9 550,00  | 9 550,00          | 12,00 | 10 696,00         | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 53             | 286979397R    | Díl plastový šachtový - nátokový modul s napojením DN 150/200/250/300; tvar: kruhový; DN = 600; v = 550 mm; příslušenství: těsnění                                                   | kus | 1,00000  | 6 280,00  | 6 280,00          | 12,00 | 7 033,60          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 54             | 286979410R    | Příslušenství šachty - plastový teleskop pro litino-betonový poklop; DN 600; v 140 až 440 mm                                                                                         | kus | 1,00000  | 3 430,00  | 3 430,00          | 12,00 | 3 841,60          | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 55             | 55241704R     | Poklop šachtový                                                                                                                                                                      | kus | 3,00000  | 2 880,00  | 8 640,00          | 12,00 | 9 676,80          | SPCM  | RTS 25/ II               |
|                |               | ŠS1-3 : 3                                                                                                                                                                            |     | 3,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 56             | 55241703R     | Poklop šachtový                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000  | 2 660,00  | 5 320,00          | 12,00 | 5 958,40          | SPCM  | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|--------------------------|
|                                        |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                       |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 57                                     | 28697101R     | Díl plastový šachtový                                                                                           | kus | 2,00000   | 1 100,00  | 2 200,00         | 12,00 | 2 464,00         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                       |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 58                                     | 28697103.AR   | Díl plastový šachtový                                                                                           | kus | 2,00000   | 980,00    | 1 960,00         | 12,00 | 2 195,20         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                       |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 59                                     | 28697147R     | Díl plastový šachtový                                                                                           | kus | 2,00000   | 450,00    | 900,00           | 12,00 | 1 008,00         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                       |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 60                                     | 28697145R     | Poklop šachtový                                                                                                 | kus | 2,00000   | 2 660,00  | 5 320,00         | 12,00 | 5 958,40         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | ŠD1,2 : 2                                                                                                       |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 61                                     | 55243342.AR   | Poklop šachtový                                                                                                 | kus | 1,00000   | 2 400,00  | 2 400,00         | 12,00 | 2 688,00         | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 62                                     | 58333664R     | Kamenivo nestanovené těžené; frakce 8,0 až 16,0 mm; typ: praný; kačírek                                         | m3  | 6,33600   | 795,00    | 5 037,12         | 12,00 | 5 641,57         | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | 4*4,8*0,15*1,1*2                                                                                                |     | 6,34000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 63                                     | 592261027R    | dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f = 150 mm; pojižděné | kus | 1,00000   | 31 630,00 | 31 630,00        | 12,00 | 35 425,60        | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | 1-13 : 1                                                                                                        |     | 1,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 64                                     | 59226120R     | deska zákrytová nádrže kruhová; pojižděná; železobeton; PNK; DN 2 000 mm; otvor kruhový 1x; d = 600 mm          | kus | 1,00000   | 9 900,00  | 9 900,00         | 12,00 | 11 088,00        | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                                        |               | 1-13 : 1                                                                                                        |     | 1,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                 |     |           |           | <b>51 369,17</b> |       | <b>57 533,47</b> |         |                          |
| 65                                     | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                        | t   | 183,46132 | 280,00    | 51 369,17        | 12,00 | 57 533,47        | 827-1   | RTS 25/ II               |
|                                        |               | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů            |     |           |           |                  |       |                  |         |                          |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>     |               |                                                                                                                 |     |           |           | <b>82 855,57</b> |       | <b>92 798,24</b> |         |                          |
| 66                                     | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30                                      | m   | 9,10000   | 488,00    | 4 440,80         | 12,00 | 4 973,70         | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                                        |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                              |     |           |           |                  |       |                  |         |                          |
|                                        |               | 1-13 : 9,1                                                                                                      |     | 9,10000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 67                                     | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                   | m   | 2,00000   | 559,00    | 1 118,00         | 12,00 | 1 252,16         | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                                        |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                              |     |           |           |                  |       |                  |         |                          |
|                                        |               | 1-13 : 2                                                                                                        |     | 2,00000   |           |                  |       |                  |         |                          |
| 68                                     | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                 | m   | 22,10000  | 698,00    | 15 425,80        | 12,00 | 17 276,90        | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                                        |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                              |     |           |           |                  |       |                  |         |                          |
|                                        |               | 1-13 : 22,1                                                                                                     |     | 22,10000  |           |                  |       |                  |         |                          |
| 69                                     | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40                                      | m   | 17,00000  | 471,00    | 8 007,00         | 12,00 | 8 967,84         | 800-721 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ                                                      | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 7+10                                                                                                       |     |          | 17,00000                                                       |           |       |            |         |                          |
| 70   | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50                                                                                              | m   | 15,10000 | 521,00                                                         | 7 867,10  | 12,00 | 8 811,15   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 15,1                                                                                                       |     |          | 15,10000                                                       |           |       |            |         |                          |
| 71   | 721176104R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70                                                                                              | m   | 0,70000  | 595,00                                                         | 416,50    | 12,00 | 466,48     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 0,7                                                                                                        |     |          | 0,70000                                                        |           |       |            |         |                          |
| 72   | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100                                                                                            | m   | 5,10000  | 762,00                                                         | 3 886,20  | 12,00 | 4 352,54   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 5,1                                                                                                        |     |          | 5,10000                                                        |           |       |            |         |                          |
| 73   | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100                                                                                 | m   | 14,90000 | 379,00                                                         | 5 647,10  | 12,00 | 6 324,75   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 5,4+3,5+0,9+5,1                                                                                            |     |          | 14,90000                                                       |           |       |            |         |                          |
| 74   | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125                                                                                 | m   | 24,10000 | 505,00                                                         | 12 170,50 | 12,00 | 13 630,96  | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.<br>1-13 : 2+7,3+7,9+6+0,9                                                                                            |     |          | 24,10000                                                       |           |       |            |         |                          |
| 75   | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>D 1-13 U : 1<br>Ui : 2<br>Um : 2<br>M : 3<br>Pr : 1<br>D : 3 | kus | 12,00000 | 89,00                                                          | 1 068,00  | 12,00 | 1 196,16   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                         |     |          | 1,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>3,00000<br>1,00000<br>3,00000 |           |       |            |         |                          |
| 76   | 721194107R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>1-13 : 3                                                     | kus | 3,00000  | 119,00                                                         | 357,00    | 12,00 | 399,84     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                         |     |          | 3,00000                                                        |           |       |            |         |                          |
| 77   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek,<br>1-13 : 3+2+1                                                | kus | 6,00000  | 147,00                                                         | 882,00    | 12,00 | 987,84     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                         |     |          | 6,00000                                                        |           |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 78   | 721223424RT1  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu, Vpust' podlahová materiál: plast; mřížka nerezová; dl = 150 mm; š = 150 mm; stav. výška od 220 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluž... | kus | 2,00000   | 1 631,00  | 3 262,00 | 12,00 | 3 653,44   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |          |       |            |         |                          |
| 79   | 721273180R00  | Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu                                                                                                                              | kus | 3,00000   | 840,00    | 2 520,00 | 12,00 | 2 822,40   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000   |           |          |       |            |         |                          |
| 80   | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00000   | 645,00    | 1 290,00 | 12,00 | 1 444,80   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |          |       |            |         |                          |
| 81   | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 100,10000 | 36,50     | 3 653,65 | 12,00 | 4 092,09   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 9,1+2+22,1+14,9+7+15,1+0,7+5,1+24,1                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 100,10000 |           |          |       |            |         |                          |
| 82   | 28615277R     | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 32; Dmax = 43,0 mm                                                                                                                     | kus | 1,00000   | 23,00     | 23,00    | 12,00 | 25,76      | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 83   | 28615279.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,0 °; DN/OD = 32; Dmax = 43,0 mm                                                                                                                     | kus | 6,00000   | 23,00     | 138,00   | 12,00 | 154,56     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 84   | 28615282.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 40; Dmax = 54,2 mm                                                                                                                     | kus | 6,00000   | 24,00     | 144,00   | 12,00 | 161,28     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 85   | 28615284.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,0 °; DN/OD = 40; Dmax = 54,2 mm                                                                                                                     | kus | 10,00000  | 24,00     | 240,00   | 12,00 | 268,80     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 86   | 28615287.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 50; Dmax = 64,2 mm                                                                                                                     | kus | 6,00000   | 25,00     | 150,00   | 12,00 | 168,00     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 87   | 28615289.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,0 °; DN/OD = 50; Dmax = 64,2 mm                                                                                                                     | kus | 18,00000  | 27,00     | 486,00   | 12,00 | 544,32     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 88   | 28615297.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 110; Dmax = 127,8 mm                                                                                                                   | kus | 12,00000  | 78,00     | 936,00   | 12,00 | 1 048,32   | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 89   | 28615299.AR   | Koleno plastové pro vnitřní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,0 °; DN/OD = 110; Dmax = 127,8 mm                                                                                                                   | kus | 8,00000   | 78,00     | 624,00   | 12,00 | 698,88     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 90   | 28615335.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 50; DN/OD3 = 40                                                                                                            | kus | 2,00000   | 46,00     | 92,00    | 12,00 | 103,04     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 91   | 28615340.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 50                                                                                                                        | kus | 3,00000   | 44,00     | 132,00   | 12,00 | 147,84     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 92   | 28615350.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50                                                                                                            | kus | 2,00000   | 56,00     | 112,00   | 12,00 | 125,44     | SPCM    | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 93   | 28615352.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50  | kus | 3,00000  | 52,00     | 156,00   | 12,00 | 174,72     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 94   | 28615345.AT   | Odbočka HTEA D 75/ 40 mm 87,5° PP-tvarovky neobsažené v použitých položkách                                                                                                     | kus | 1,00000  | 79,00     | 79,00    | 12,00 | 88,48      |       | Vlastní                  |
| 95   | 28615359.BT   | Odbočka HTEA D 110/ 40 mm 87° PP-tvarovky neobsažené v použitých položkách                                                                                                      | kus | 1,00000  | 90,00     | 90,00    | 12,00 | 100,80     |       | Vlastní                  |
| 96   | 28615362.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50 | kus | 3,00000  | 94,00     | 282,00   | 12,00 | 315,84     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 97   | 28615370.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN/OD = 110             | kus | 3,00000  | 129,00    | 387,00   | 12,00 | 433,44     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 98   | 28615372.AR   | Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110             | kus | 6,00000  | 129,00    | 774,00   | 12,00 | 866,88     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 99   | 286154011R    | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 40; DN/OD2 = 32                  | kus | 1,00000  | 63,00     | 63,00    | 12,00 | 70,56      | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 100  | 286154012R    | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 50; DN/OD2 = 32                  | kus | 2,00000  | 80,00     | 160,00   | 12,00 | 179,20     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 101  | 28615402.AR   | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75; DN/OD2 = 50                  | kus | 2,00000  | 94,00     | 188,00   | 12,00 | 210,56     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 102  | 28615404.AR   | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; DN/OD2 = 75                 | kus | 4,00000  | 136,00    | 544,00   | 12,00 | 609,28     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 2+2  |               |                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000  |           |          |       |            |       |                          |
| 103  | 28615405R     | Spojka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; DN/OD2 = 110                | kus | 4,00000  | 212,00    | 848,00   | 12,00 | 949,76     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 104  | 28615443.AR   | Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110                                          | kus | 4,00000  | 289,00    | 1 156,00 | 12,00 | 1 294,72   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 105  | 28615650.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 15,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8         | kus | 1,00000  | 28,00     | 28,00    | 12,00 | 31,36      | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 106  | 28615651.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8         | kus | 1,00000  | 32,00     | 32,00    | 12,00 | 35,84      | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 107  | 28615652.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8         | kus | 24,00000 | 32,00     | 768,00   | 12,00 | 860,16     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 108  | 28615657.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8         | kus | 17,00000 | 44,00     | 748,00   | 12,00 | 837,76     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 109  | 28615662.AR   | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8         | kus | 3,00000  | 72,00     | 216,00   | 12,00 | 241,92     | SPCM  | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 110  | 28651690.AR   | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8                 | kus | 1,00000  | 28,00     | 28,00  | 12,00 | 31,36      | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 111  | 28651692.AR   | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8                 | kus | 2,00000  | 26,00     | 52,00  | 12,00 | 58,24      | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 112  | 28651691.AR   | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 100; SDR 41,0; SN 8                 | kus | 2,00000  | 48,00     | 96,00  | 12,00 | 107,52     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 113  | 28651702.AR   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8           | kus | 3,00000  | 133,00    | 399,00 | 12,00 | 446,88     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 114  | 28651701.AR   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; DN3 = 100; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1,00000  | 78,00     | 78,00  | 12,00 | 87,36      | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 115  | 28651700.AR   | Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SDR 41,0; SN 8           | kus | 4,00000  | 67,00     | 268,00 | 12,00 | 300,16     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 116  | 998721102R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                   | t   | 0,18941  | 1 726,00  | 326,92 | 12,00 | 366,15     | 800-721 | RTS 25/ II               |

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

| Díl: 722 |              | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                        |   |           |        | 147 642,42 |       | 165 359,51 |         |            |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|-------|------------|---------|------------|
| 117      | 722178681R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 116,20000 | 424,00 | 49 268,80  | 12,00 | 55 181,06  | 800-721 | RTS 25/ II |

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

1-13 : 102,20+14

116,20000

|     |              |                                                                                                                                                                                                        |   |          |        |          |       |           |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|------------|
| 118 | 722178682R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 16,90000 | 536,00 | 9 058,40 | 12,00 | 10 145,41 | 800-721 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|------------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

1-13 : 16,9

16,90000

|     |              |                                                                                                                                                                                                        |   |          |        |           |       |           |         |            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 119 | 722178683R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m | 16,80000 | 656,00 | 11 020,80 | 12,00 | 12 343,30 | 800-721 | RTS 25/ II |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

1-13 : 16,8

16,80000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 120  | 722178685R00  | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-R; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C | m   | 1,60000  | 1 032,00  | 1 651,20 | 12,00 | 1 849,34   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                                                                                                               |     |          |           |          |       |            |         |                          |
|      |               | 1-13 : 1,6                                                                                                                                                                                             |     | 1,60000  |           |          |       |            |         |                          |
| 121  | 722181212RW6  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm                                                                                                    | m   | 1,60000  | 64,00     | 102,40   | 12,00 | 114,69     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 1,6                                                                                                                                                                                             |     | 1,60000  |           |          |       |            |         |                          |
| 122  | 722202411R00  | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 16 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | kus | 4,00000  | 387,00    | 1 548,00 | 12,00 | 1 733,76   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 4                                                                                                                                                                                               |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 123  | 722202413R00  | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | kus | 2,00000  | 494,00    | 988,00   | 12,00 | 1 106,56   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 124  | 722202422R00  | Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 20 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                        | kus | 4,00000  | 551,00    | 2 204,00 | 12,00 | 2 468,48   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 4                                                                                                                                                                                               |     | 4,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 125  | 722202423R00  | Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                        | kus | 2,00000  | 638,00    | 1 276,00 | 12,00 | 1 429,12   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 126  | 722202513R00  | Ventil přímý , spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 590,00    | 590,00   | 12,00 | 660,80     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 127  | 722235141R00  | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu                                                                                                    | kus | 3,00000  | 195,00    | 585,00   | 12,00 | 655,20     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 128  | 722237663R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                            | kus | 2,00000  | 380,00    | 760,00   | 12,00 | 851,20     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |           |          |       |            |         |                          |
| 129  | 722269113R00  | Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G1"                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 807,00    | 807,00   | 12,00 | 903,84     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 130  | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                                                                                    | m   | 57,00000 | 17,00     | 969,00   | 12,00 | 1 085,28   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 43+14                                                                                                                                                                                           |     | 57,00000 |           |          |       |            |         |                          |
| 131  | 722181211RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm                                                                                                    | m   | 5,80000  | 17,00     | 98,60    | 12,00 | 110,43     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 5,8                                                                                                                                                                                             |     | 5,80000  |           |          |       |            |         |                          |
| 132  | 722181211RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm                                                                                                    | m   | 16,20000 | 19,00     | 307,80   | 12,00 | 344,74     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 16,2                                                                                                                                                                                            |     | 16,20000 |           |          |       |            |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 133  | 722182004R00  | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40<br>1-13 : 69,3+1,6                                                                                                                                                     | m      | 70,90000  | 64,00     | 4 537,60  | 12,00 | 5 082,11   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 70,90000  |           |       |            |         |                          |
| 134  | 722190401R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 15<br>28+6                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 34,00000  | 240,00    | 8 160,00  | 12,00 | 9 139,20   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 34,00000  |           |       |            |         |                          |
| 135  | 722190402R00  | Vývedení a upevnění výpustek DN 20<br>5                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 5,00000   | 240,00    | 1 200,00  | 12,00 | 1 344,00   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 5,00000   |           |       |            |         |                          |
| 136  | 722220111R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu<br>28+6                                                                                                                                               | kus    | 34,00000  | 199,00    | 6 766,00  | 12,00 | 7 577,92   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 34,00000  |           |       |            |         |                          |
| 137  | 722220121R00  | Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu<br>3                                                                                                                                                          | pár    | 3,00000   | 396,00    | 1 188,00  | 12,00 | 1 330,56   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 3,00000   |           |       |            |         |                          |
| 138  | 722231162R00  | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu<br>1-13 : 2                                                                                                                                                        | kus    | 2,00000   | 642,00    | 1 284,00  | 12,00 | 1 438,08   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 2,00000   |           |       |            |         |                          |
| 139  | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32<br>102,2+16,9+16,8+14                                                                                                                                                                                           | m      | 149,90000 | 57,00     | 8 544,30  | 12,00 | 9 569,62   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 149,90000 |           |       |            |         |                          |
| 140  | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50<br>1,6                                                                                                                                                                                               | m      | 1,60000   | 122,00    | 195,20    | 12,00 | 218,62     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 1,60000   |           |       |            |         |                          |
| 141  | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>1-13 : 135,9+1,6+14                                                                                                                                                                                    | m      | 151,50000 | 51,00     | 7 726,50  | 12,00 | 8 653,68   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 151,50000 |           |       |            |         |                          |
| 142  | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000   | 657,00    | 657,00    | 12,00 | 735,84     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 143  | 388214412R    | vodoměr domovní teplota vody 30 °C; závitový; vícevrtkový, mokroběžný; montážní poloha vodorovná; DN 25; jmen. průtok 3,50 m3/hod; stavební délka 260 mm; PN 16; závit na vodom. G 5/4"<br>1-13 : 1                                                          | kus    | 1,00000   | 3 036,00  | 3 036,00  | 12,00 | 3 400,32   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 1,00000   |           |       |            |         |                          |
| 144  | 426108010R    | Čerpadlo oběhové průtok do 2,85 m3/h; Hmax = 4,0 m; PN 10; spoj: závitový; G; 1"; stav. délka = 130 mm; teplota média do 95 °C<br>D 1.1.4.1.1-20 : 1                                                                                                         | kus    | 1,00000   | 8 426,00  | 8 426,00  | 12,00 | 9 437,12   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 1,00000   |           |       |            |         |                          |
| 145  | 631547115R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK<br>1-13 : 69,3*1,1 | m      | 76,23000  | 186,00    | 14 178,78 | 12,00 | 15 880,23  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 76,23000  |           |       |            |         |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 146             | 631547216R    | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m      | 1,76000  | 201,00    | 353,76            | 12,00 | 396,21            | SPCM    | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 1,6*1,1                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,76000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 147             | 998722102R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                                                            | t      | 0,09973  | 1 547,00  | 154,28            | 12,00 | 172,79            | 800-721 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>343 769,48</b> |       | <b>385 021,82</b> |         |                          |
| 148             | 721213041RT6  | Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok                                                                                                                                                 | kus    | 2,00000  | 1 476,00  | 2 952,00          | 12,00 | 3 306,24          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 149             | 725249103R00  | Montáž sprchového koutu                                                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 4 852,00  | 4 852,00          | 12,00 | 5 434,24          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 1                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 150             | 725334301R00  | Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová<br>rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                                                                                                                          | kus    | 1,00000  | 272,00    | 272,00            | 12,00 | 304,64            | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 151             | 725850145R00  | Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodá..., Příslušenství vzduchotechnické jednotky                            | kus    | 2,00000  | 768,00    | 1 536,00          | 12,00 | 1 720,32          | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 152             | 725019103R00  | Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná                                                                                                                                                                                          | soubor | 1,00000  | 8 130,00  | 8 130,00          | 12,00 | 9 105,60          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 1                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 153             | 725119306R00  | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                                                                                                                             | soubor | 5,00000  | 1 200,00  | 6 000,00          | 12,00 | 6 720,00          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 3+2                                                                                                                                                                                                                                |        | 5,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 154             | 725119401R00  | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém                                                                                                                                                                                | soubor | 7,00000  | 1 506,00  | 10 542,00         | 12,00 | 11 807,04         | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 WC : 5                                                                                                                                                                                                                               |        | 5,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Výlevka : 2                                                                                                                                                                                                                               |        | 2,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 155             | 725219401R00  | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                                                                                                                        | soubor | 8,00000  | 986,00    | 7 888,00          | 12,00 | 8 834,56          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 U : 1+1                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Um : 2                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
|                 |               | Ui : 2+2                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 156             | 725249102R00  | Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček                                                                                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 1 805,00  | 1 805,00          | 12,00 | 2 021,60          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 1                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 157             | 725249106R00  | Montáž sprchového koutu ostatních typů                                                                                                                                                                                                    | soubor | 2,00000  | 2 744,00  | 5 488,00          | 12,00 | 6 146,56          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2,00000  |           |                   |       |                   |         |                          |
| 158             | 725819401R00  | Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"                                                                                                                                                                                               | soubor | 28,00000 | 215,00    | 6 020,00          | 12,00 | 6 742,40          | 800-721 | RTS 25/ II               |
|                 |               | trubičky připojovací jsou součástí dodávky baterií nebo ventilů                                                                                                                                                                           |        |          |           |                   |       |                   |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D : 3*2                                                                                                                          |        | 6,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | M : 3*2                                                                                                                          |        | 6,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Pr : 1                                                                                                                           |        | 1,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | U : 1*2                                                                                                                          |        | 2,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Um : 2*2                                                                                                                         |        | 4,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | Ui : 2*2                                                                                                                         |        | 4,00000  |           |           |       |            |         |                          |
|      |               | WC : 5                                                                                                                           |        | 5,00000  |           |           |       |            |         |                          |
| 159  | 55231833R     | Žlab sprchový ke stěně; materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 60 mm; stav. výška 70 až 96 mm                 | kus    | 2,00000  | 5 720,00  | 11 440,00 | 12,00 | 12 812,80  | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 160  | 725334301R00  | Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová<br>rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm                                                 | kus    | 1,00000  | 272,00    | 272,00    | 12,00 | 304,64     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 161  | 725829301R00  | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové<br>D : 3<br>U : 1+1<br>Um : 2<br>Ui : 2+2                | kus    | 11,00000 | 251,00    | 2 761,00  | 12,00 | 3 092,32   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 162  | 725291142R00  | Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez<br>D.1.3.2.4-1 Z24 : 2                            | soubor | 2,00000  | 2 450,00  | 4 900,00  | 12,00 | 5 488,00   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 163  | 55440310T     | Zádová opěrka k WC, lesklý nerez/černá SLZM 22<br>D.1.3.2.4-1 Z14 : 3                                                            | kus    | 3,00000  | 3 835,00  | 11 505,00 | 12,00 | 12 885,60  |         | Vlastní                  |
| 164  | 725291146R00  | Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez<br>D.1.3.2.4-1 Z25 : 4                          | soubor | 4,00000  | 2 887,00  | 11 548,00 | 12,00 | 12 933,76  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 165  | 725291112R00  | Koupelnové doplňky Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 400 mm, bílé<br>D.1.3.2.4-1 Z26 : 2<br>Z27 : 6               | soubor | 8,00000  | 707,00    | 5 656,00  | 12,00 | 6 334,72   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 166  | 725291175R00  | Koupelnové doplňky Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez<br>D.1.3.2.4-1 Z23 : 2                             | soubor | 2,00000  | 5 013,00  | 10 026,00 | 12,00 | 11 229,12  | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 167  | 725291177T00  | Zrcadlo sklopné 400x600mm "Technická specifikace dle PD D+M<br>D.1.3.2.4-1 Z20 : 2                                               | soubor | 2,00000  | 3 969,00  | 7 938,00  | 12,00 | 8 890,56   |         | Vlastní                  |
| 168  | 725292042R00  | Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový<br>D.1.3.2.4-1 Z18 : 5+3                                      | soubor | 8,00000  | 866,00    | 6 928,00  | 12,00 | 7 759,36   | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 169  | 725292011R00  | Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový | soubor | 5,00000  | 2 137,00  | 10 685,00 | 12,00 | 11 967,20  | 800-721 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z17 : 5                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 5,00000   |           |       |            |         |                          |
| 170  | 725292035R00  | Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový                                                                                                                                                                               | soubor | 5,00000  | 724,00    | 3 620,00  | 12,00 | 4 054,40   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z16 : 5                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 5,00000   |           |       |            |         |                          |
| 171  | 725292061R00  | Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,                                                                                                                                                                          | soubor | 5,00000  | 1 065,00  | 5 325,00  | 12,00 | 5 964,00   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z15 : 5                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 5,00000   |           |       |            |         |                          |
| 172  | 725849200R00  | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška                                                                                                                                                                                          | kus    | 3,00000  | 461,00    | 1 383,00  | 12,00 | 1 548,96   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 3,00000   |           |       |            |         |                          |
| 173  | 725849302R00  | Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                                                                                                                                               | kus    | 3,00000  | 85,00     | 255,00    | 12,00 | 285,60     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 3                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | 3,00000   |           |       |            |         |                          |
| 174  | 725860182RT2  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno,mont. krabice,krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní des, včetně dodávky materiálu | kus    | 1,00000  | 352,00    | 352,00    | 12,00 | 394,24     | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | Pr : 1                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 1,00000   |           |       |            |         |                          |
| 175  | 725860213R00  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu                                                                 | kus    | 4,00000  | 622,00    | 2 488,00  | 12,00 | 2 786,56   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 U : 1+1                                                                                                                                                                                                                        |        |          | 2,00000   |           |       |            |         |                          |
|      |               | Um : 2                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 2,00000   |           |       |            |         |                          |
| 176  | 725860212RT1  | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu                                                                           | kus    | 4,00000  | 868,00    | 3 472,00  | 12,00 | 3 888,64   | 800-721 | RTS 25/ II               |
|      |               | Ui : 2+2                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 4,00000   |           |       |            |         |                          |
| 177  | 725980125T00  | Dvířka 300 x 300 mm "Technická specifikace dle PD"dodávka a montáž                                                                                                                                                                  | kus    | 3,00000  | 685,00    | 2 055,00  | 12,00 | 2 301,60   |         | Vlastní                  |
|      |               | 1-13 : 2+1                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 3,00000   |           |       |            |         |                          |
| 178  | 286967561R    | Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokřým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l                                                | kus    | 3,00000  | 9 019,00  | 27 057,00 | 12,00 | 30 303,84  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 3,00000   |           |       |            |         |                          |
| 179  | 286967582R    | Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro suchou instalaci; v = 1 120 mm; š = 425 mm; hl = 170 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1/2"; příslušenství: nádržka 7,5 l                                                       | kus    | 2,00000  | 18 110,00 | 36 220,00 | 12,00 | 40 566,40  | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 2                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 2,00000   |           |       |            |         |                          |
| 180  | 286967601R    | Systém předstěnový                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 7 340,00  | 7 340,00  | 12,00 | 8 220,80   | SPCM    | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 1                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 1,00000   |           |       |            |         |                          |
| 181  | 55141104R     | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové                                                                                               | kus    | 34,00000 | 125,00    | 4 250,00  | 12,00 | 4 760,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | D : 3*2                                                                                                                                          |     | 6,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | M : 3*2                                                                                                                                          |     | 6,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Pr : 1                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | U : 2*2                                                                                                                                          |     | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Um : 2*2                                                                                                                                         |     | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Ui : 4*2                                                                                                                                         |     | 8,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | WC : 5                                                                                                                                           |     | 5,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 182  | 55145000R     | Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom        | kus | 4,00000  | 1 312,00  | 5 248,00  | 12,00 | 5 877,76   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 U : 1+1                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | Um : 2                                                                                                                                           |     | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 183  | 55145R1       | Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženým ovládáním pro imobilní                                                                              | kus | 4,00000  | 1 664,00  | 6 656,00  | 12,00 | 7 454,72   |       | Vlastní                  |
|      |               | 1-13 Ui : 2+2                                                                                                                                    |     | 4,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 184  | 55145009R     | Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom | kus | 3,00000  | 1 848,00  | 5 544,00  | 12,00 | 6 209,28   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                         |     | 3,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 185  | 55145015R     | Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom                                               | kus | 3,00000  | 1 585,00  | 4 755,00  | 12,00 | 5 325,60   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 1-13 : 3                                                                                                                                         |     | 3,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 186  | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                                | kus | 3,00000  | 128,00    | 384,00    | 12,00 | 430,08     | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 3                                                                                                                                                |     | 3,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 187  | 55220111.MR   | Vanička sprchová tvar: čtvrtkruhový; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá                     | kus | 1,00000  | 3 439,00  | 3 439,00  | 12,00 | 3 851,68   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 1                                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 188  | 55428097.AR   | Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník                                                       | kus | 1,00000  | 3 630,00  | 3 630,00  | 12,00 | 4 065,60   | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | 1                                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 189  | 554844R1T     | Sprchový závěs dodávka a montáž Technická specifikace dle PD                                                                                     | kus | 2,00000  | 2 484,00  | 4 968,00  | 12,00 | 5 564,16   |       | Vlastní                  |
|      |               | látko s úpravou odpuzující vodu v čtne kovových háčků pro zavěšení                                                                               |     |          |           |           |       |            |       |                          |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z22 : 2                                                                                                                              |     | 2,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 190  | 55149032R     | koš odpadkový nerez; obsah 20,0 l                                                                                                                | kus | 5,00000  | 3 970,00  | 19 850,00 | 12,00 | 22 232,00  | SPCM  | RTS 25/ II               |
|      |               | D.1.3.2.4-1 Z21 : 5                                                                                                                              |     | 5,00000  |           |           |       |            |       |                          |
| 191  | 55149072T     | osoušeč rukou "Technická specifikace dle PD"                                                                                                     | kus | 5,00000  | 4 208,00  | 21 040,00 | 12,00 | 23 564,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | materiál: nerez                                                                                                                                  |     |          |           |           |       |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2a | Zdravotně technické instalace       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem              | DPH   | Cena s DPH       | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------------|-------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | příkon: 2100 W<br>elektrické napájení: 230 V, 50 Hz<br>hlučnost: max 75 dB<br>krytí: IP X1<br>povrchová úprava: matná<br>kotveno do zdi<br>D.1.3.2.4-1 Z19 : 5                              |       |          | 5,00000   |                     |       |                  |         |                          |
| 192             | 64214330R     | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 550 mm; hl = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed<br>1-13 U : 1+1                                                                      | kus   | 2,00000  | 1 141,00  | 2 282,00            | 12,00 | 2 555,84         | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 193             | 64214484R     | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii uprostřed<br>1-13 Ui : 2+2                                                          | kus   | 4,00000  | 2 332,00  | 9 328,00            | 12,00 | 10 447,36        | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 194             | 64218621R     | Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 330 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed<br>1-13 Um : 2                                                                       | kus   | 2,00000  | 1 005,00  | 2 010,00            | 12,00 | 2 251,20         | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 195             | 64238815R     | Mísa záchodová keramická se samostatným příívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura<br>1-13 : 3            | kus   | 3,00000  | 2 640,00  | 7 920,00            | 12,00 | 8 870,40         | SPCM    | RTS 25/ I                |
| 196             | 64240056R     | Mísa záchodová keramická se samostatným příívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura<br>1-13 : 2 | kus   | 2,00000  | 6 161,00  | 12 322,00           | 12,00 | 13 800,64        | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 197             | 998725102R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m                                                                                                             | t     | 0,74492  | 1 923,00  | 1 432,48            | 12,00 | 1 604,38         | 800-721 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: M99</b> |               | <b>Ostatní práce "M"</b>                                                                                                                                                                    |       |          |           | <b>15 000,00</b>    |       | <b>16 800,00</b> |         |                          |
| 198             | 205R1         | Zednické výpomoci<br>výtvoření drážek ve zdivu, pro průchod zdivem a stropem, zednické zapravení těchto drážek a průchodů apod.                                                             | kompl | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00           | 12,00 | 16 800,00        |         | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                             |       |          |           | <b>1 340 057,87</b> |       |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2b | Vodovodní přípojka                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>66 894,24</b> |       | <b>74 921,55</b> |       |                          |
| 1             | 130001101R00  | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 12,95000 | 155,00    | 2 007,25         | 12,00 | 2 248,12         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                  |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 4,95000   |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | D.2.2.2 vodovodní přípojka 50% : 16/2                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 8,00000   |                  |       |                  |       |                          |
| 2             | 132201210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                           | m3 | 16,00000 | 800,00    | 12 800,00        | 12,00 | 14 336,00        | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 16,00000  |                  |       |                  |       |                          |
| 3             | 132201219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 16,00000 | 85,00     | 1 360,00         | 12,00 | 1 523,20         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
| 4             | 133201101R00  | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 4,95000  | 790,00    | 3 910,50         | 12,00 | 4 379,76         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 4,95000   |                  |       |                  |       |                          |
| 5             | 133201109R00  | Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,95000  | 85,00     | 420,75           | 12,00 | 471,24           | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
| 6             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                             | m2 | 51,55000 | 260,00    | 13 403,00        | 12,00 | 15 011,36        | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | napojení na veřejný vodovod : (2+1,5)*2*1,65                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | 11,55000  |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | D.2.2.2 : 12,5*1,6*2                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | 40,00000  |                  |       |                  |       |                          |
| 7             | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepržení rýh příložené , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 51,55000 | 180,00    | 9 279,00         | 12,00 | 10 392,48        | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
| 8             | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                         | m3 | 16,00000 | 140,00    | 2 240,00         | 12,00 | 2 508,80         | 800-1 | RTS 25/ II               |
|               |               | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |       |                  |       |                          |
|               |               | D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 16,00000  |                  |       |                  |       |                          |
| 9             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                                                                           | m3 | 20,95000 | 45,00     | 942,75           | 12,00 | 1 055,88         | 800-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2b | Vodovodní přípojka                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ           | Celkem        | DPH   | Cena s DPH    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------------|
|                |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6<br>napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65                                                                                                                                                                                                |    |          | 16,00000<br>4,95000 |               |       |               |       |                          |
| 10             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>v místě stavby<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6<br>napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65                                                                                                                                                                     | m3 | 20,95000 | 130,00              | 2 723,50      | 12,00 | 3 050,32      | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 11             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6<br>obsyp : -12,5*0,8*0,4<br>lože : -12,5*0,8*0,1<br>napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65 | m3 | 15,95000 | 220,00              | 3 509,00      | 12,00 | 3 930,08      | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 12             | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*0,4                                                                       | m3 | 4,00000  | 430,00              | 1 720,00      | 12,00 | 1 926,40      | 800-1 | RTS 25/ II               |
| 13             | 583423641R    | Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm<br>Začátek provozního součtu<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*1,6<br>obsyp : -12,5*0,8*0,4<br>lože : -12,5*0,8*0,1<br>napojení na veřejný vodovod : 2*1,5*1,65<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>15,95*1,834                                                                                                | t  | 29,25230 | 430,00              | 12 578,49     | 12,00 | 14 087,91     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                     | <b>340,00</b> |       | <b>380,80</b> |       |                          |
| 14             | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>D.2.2.2 vodovodní přípojka : 12,5*0,8*0,1                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,00000  | 340,00              | 340,00        | 12,00 | 380,80        | 827-1 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2b | Vodovodní přípojka                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>6 447,50</b>  |       | <b>7 221,20</b>  |       |                          |
| 15             | 113108310R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                                                                                                                                                                                | m2 | 3,00000  | 330,00    | 990,00           | 12,00 | 1 108,80         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 01 : 2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 16             | 566905111R00  | Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem<br>pro inženýrské sítě, se zhutněním                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,45000  | 800,00    | 360,00           | 12,00 | 403,20           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 2*1,5*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,45000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 17             | 572952112R00  | Vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes 50 do 70 mm                                                                                                                                                                  | m2 | 3,00000  | 520,00    | 1 560,00         | 12,00 | 1 747,20         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 01 : 2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 18             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                            | m2 | 1,50000  | 380,00    | 570,00           | 12,00 | 638,40           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,50000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 19             | 599142111R00  | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm<br>v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm<br>vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.                                                                | m  | 7,00000  | 90,00     | 630,00           | 12,00 | 705,60           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 01 : (2+1,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 20             | 919731122R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm<br>podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                                                                                                     | m  | 7,00000  | 180,00    | 1 260,00         | 12,00 | 1 411,20         | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 01 : (2+1,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 21             | 919735113R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm<br>včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                         | m  | 7,00000  | 110,00    | 770,00           | 12,00 | 862,40           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 01 : (2+1,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,00000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 22             | 979054441R00  | Očištění vybouraných obručníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním<br>spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | m2 | 1,50000  | 90,00     | 135,00           | 12,00 | 151,20           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,50000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| 23             | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                          | m2 | 1,50000  | 115,00    | 172,50           | 12,00 | 193,20           | 822-1 | RTS 25/ II               |
|                |               | 1,5*1                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,50000  |           |                  |       |                  |       |                          |
| <b>Díl: 80</b> |               | <b>Vodovod vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>31 882,50</b> |       | <b>35 708,40</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2b | Vodovodní přípojka                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 24   | 871211121R00  | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>D.2.2.2 : 12,5                                                                                                                                                                                                                | m   | 12,50000 | 120,00    | 1 500,00  | 12,00 | 1 680,00   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 25   | 891211111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm<br>1                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  | 12,00 | 1 120,00   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 26   | 891359111R00  | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm<br>1                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 1 550,00  | 1 550,00  | 12,00 | 1 736,00   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 27   | 892241111R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm<br>přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,<br>D.2.2.2 : 12,5                                                                                                                                                           | m   | 12,50000 | 155,00    | 1 937,50  | 12,00 | 2 170,00   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 28   | 892233111R00  | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm<br>napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,                                                                                                                                                                           | m   | 12,50000 | 55,00     | 687,50    | 12,00 | 770,00     | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 29   | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br>včetně podezdění                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 3 650,00  | 3 650,00  | 12,00 | 4 088,00   | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 30   | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm<br>D.2.2.2 : 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 12,50000 | 55,00     | 687,50    | 12,00 | 770,00     | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 31   | 899731113R00  | Signalizační vodič CYY, 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,50000 | 19,00     | 237,50    | 12,00 | 266,00     | 827-1   | RTS 25/ II               |
| 32   | 722219191R00  | Montáž zemních souprav<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 95,00     | 95,00     | 12,00 | 106,40     | 800-721 | RTS 25/ II               |
| 33   | 286134121R    | Trubka plastová materiál: PE 100 RC; de = 63,0 mm; tl. stěny = 5,8 mm; PN 16; SDR 11,0<br>D.2.2.2 : 12,5*1,1                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 13,75000 | 330,00    | 4 537,50  | 12,00 | 5 082,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 34   | 42200740R     | poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00  | 12,00 | 1 344,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 35   | 42224350R     | šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitkovou vodu; připojení přírubové; PN 10; uzavírací víkové; DN 50 mm; L = 150 mm; ovládání pomocí zemní zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnící plochy sedel litina/pryž; těleso šedá litina; vřeteno točivé nestoupající | kus | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00 | 12,00 | 12 320,00  | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 36   | 42273560R     | pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; DN potrubí 200 mm; závít na odbočce G 2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové<br>1                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00  | 12,00 | 2 016,00   | SPCM    | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.2b | Vodovodní přípojka                  |

| P.č.                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| 37                                                                                                   | 42293140R     | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         | 12,00 | 2 240,00         | SPCM  | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 99 Přesun hmot</b>                                                                           |               |                                                                                                              |     |          |           | <b>38 720,51</b> |       | <b>43 366,97</b> |       |                          |
| 38                                                                                                   | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                     | t   | 39,11163 | 990,00    | 38 720,51        | 12,00 | 43 366,97        | 827-1 | RTS 25/ II               |
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |               |                                                                                                              |     |          |           |                  |       |                  |       |                          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>144 284,75</b> |
|---------------|-------------------|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4a | Ústřední vytápění                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 731</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |            | <b>255 333,64</b> |       | <b>285 973,68</b> |         |                          |
| 1               | 731249321R00  | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných s TUV, odtah do komína                                                                                                                         | soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00         | 12,00 | 11 200,00         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 2               | TČ            | Tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split pracující s chladivem R32, výkon tepelného čerpadla 11 kW, při venkovní teplotě 7°C a teplotě topné vody 35°C při COP 4,74 (topný výkon 7,43 kW při -15°C | ks     | 1,00000  | 233 928,00 | 233 928,00        | 12,00 | 261 999,36        |         | Vlastní                  |

venkovní teploty a 35°C topné vody), tepelné čerpadlo vybaveno dvojitým rotačním kompresorem s invertorovou technologií, tepelné čerpadlo vybaveno pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, tlakovou expanzní nádobou o objemu 8 l, přetlak vzdušiny nastaven na 150 kPa, dále tepelné čerpadlo vybaveno oběhovým vysoceúčinným čerpadlem nastaveným na provozní bod 1,7 m3/h při 24,3 kPa, vestavěnou ekvitermní regulací s ovládacím panelem vestavěným ve vnitřní jednotce, topná křivka ekvitermní regulace bude nastavena na 35°C topné vody při venkovních -12°C (čidlo venkovní teploty bude vestavěno ve venkovní jednotce), vnitřní jednotka vybavena elektroohřevem o výkonu 9 kW, maximální výstupní teplota topné vody 65°C, maximální venkovní provozní teplota -25°C, venkovní jednotka o rozměrech 1050x1010x370 mm a hmotnosti 92 kg osazena na konzole 0,5 m nad střechem, vnitřní jednotka 725x450x235 mm o hmotnosti 27 kg zavěšena na stěně, max. doporučené jištění venkovní jednotky 3x16 A, max. doporučené jištění vnitřní jednotky 3x16A, plnění chladiva provedeno dle předpisů výrobce, akustický výkon venkovní jednotky 65 dB(A)

|   |              |                                                              |        |         |           |           |       |           |         |            |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 3 | TČ           | Uvedení tepelného čerpadla do provozu, vč. doplnění chladiva | soubor | 1,00000 | 11 400,00 | 11 400,00 | 12,00 | 12 768,00 |         | Vlastní    |
| 4 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m   | t      | 0,00095 | 5 939,00  | 5,64      | 12,00 | 6,32      | 800-731 | RTS 25/ II |

vodorovně do 50 m

|                 |              |                                                                                                                                                                                                              |        |           |           |                  |       |                  |         |            |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 732</b> |              | <b>Strojovny</b>                                                                                                                                                                                             |        |           |           | <b>61 839,94</b> |       | <b>69 260,73</b> |         |            |
| 5               | 732219345R00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 1,6/1,0, do 1000 l                                                                                                                                          | soubor | 1,00000   | 1 722,00  | 1 722,00         | 12,00 | 1 928,64         | 800-731 | RTS 25/ II |
| 6               | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l, Nádoba expanzní s membránou; provedení: závěsné; objem = 25 l; v = 468 mm; d = 290 mm; připojení: 3/4" M; max. provozní tlak = 6 bar | soubor | 1,00000   | 3 347,00  | 3 347,00         | 12,00 | 3 748,64         | 800-731 | RTS 25/ II |
| 7               | 732349102R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000   | 1 200,00  | 1 200,00         | 12,00 | 1 344,00         | 800-731 | RTS 25/ II |
| 8               | TN           | Akumulační nádrž o objemu 120 l sloužící jako anuloid, nádrž dodána společně se zásobníkovým, ohříváčem, jenž bude instalován na nádrži, nádrž opatřena tepelnou izolací dodávanou výrobcem                  | ks     | 1,00000   | 8 008,00  | 8 008,00         | 12,00 | 8 968,96         |         | Vlastní    |
| 9               | ZO           | Zásobníkový ohříváč pro teplou vodu o objemu 400 l, přestupní plocha výměníku 4,2 m2, tepelná ztráta, sáláním dle DIN 44532 1,14 kWh/24h, zásobník instalován na taktovací nádrži                            | ks     | 1,00000   | 47 418,00 | 47 418,00        | 12,00 | 53 108,16        |         | Vlastní    |
| 10              | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                           | t      | 0,03115   | 4 653,00  | 144,94           | 12,00 | 162,33           | 800-731 | RTS 25/ II |
| <b>Díl: 733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                                                                                                                        |        |           |           | <b>85 175,94</b> |       | <b>95 397,05</b> |         |            |
| 11              | 722181213R00 | Izolace vodovodního potrubí návrhová z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,                                                                                                                  | m      | 104,00000 | 123,00    | 12 792,00        | 12,00 | 14 327,04        | 800-721 | RTS 25/ II |
| 12              | 722181215R00 | Izolace vodovodního potrubí návrhová z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm,                                                                                                                  | m      | 8,00000   | 170,00    | 1 360,00         | 12,00 | 1 523,20         | 800-721 | RTS 25/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4a | Ústřední vytápění                   |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH              | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|------------------|------------|---------|--------------------------|
| 13                                       | 733163101R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 12 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 12,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m   | 39,00000  | 360,00    | 14 040,00        | 12,00            | 15 724,80  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 14                                       | 733163102R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m   | 15,00000  | 407,00    | 6 105,00         | 12,00            | 6 837,60   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 15                                       | 733163103R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m   | 4,00000   | 450,00    | 1 800,00         | 12,00            | 2 016,00   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 16                                       | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C | m   | 20,00000  | 532,00    | 10 640,00        | 12,00            | 11 916,80  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 17                                       | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m   | 17,00000  | 703,00    | 11 951,00        | 12,00            | 13 385,12  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 18                                       | 733163106R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C | m   | 17,00000  | 1 125,00  | 19 125,00        | 12,00            | 21 420,00  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| včetně tvarovek, bez zednických výpomocí |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           |                  |                  |            |         |                          |
| 19                                       | 733190106R00  | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32                                                                                                              | m   | 112,00000 | 23,00     | 2 576,00         | 12,00            | 2 885,12   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 20                                       | CU.16.10      | Sdružené měděné potrubí chlazení 16/10 mm, vč. izolace a komunikačního vodiče                                                                                                            | m   | 19,00000  | 226,00    | 4 294,00         | 12,00            | 4 809,28   |         | Vlastní                  |
| 21                                       | 998733103R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                | t   | 0,12339   | 3 995,00  | 492,94           | 12,00            | 552,09     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 734 Armatury</b>                 |               |                                                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>23 125,41</b> | <b>25 900,46</b> |            |         |                          |
| 22                                       | 734209113R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 98,00     | 98,00            | 12,00            | 109,76     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 23                                       | 734209114R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 122,00    | 122,00           | 12,00            | 136,64     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 24                                       | 734209115R00  | Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1", bez dodávky materiálu                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 136,00    | 136,00           | 12,00            | 152,32     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 25                                       | 734209124R00  | Montáž závitové armatury se třemi závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 154,00    | 154,00           | 12,00            | 172,48     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 26                                       | 734215132R00  | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                       | kus | 2,00000   | 285,00    | 570,00           | 12,00            | 638,40     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 27                                       | 734235221R00  | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                          | kus | 1,00000   | 198,00    | 198,00           | 12,00            | 221,76     | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 28                                       | 734235223R00  | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                          | kus | 8,00000   | 339,00    | 2 712,00         | 12,00            | 3 037,44   | 800-731 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4a | Ústřední vytápění                   |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| 29                                 | 734235224R00  | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                    | kus | 3,00000   | 508,00    | 1 524,00          | 12,00 | 1 706,88          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 30                                 | 734266446R00  | Šroubení pro radiátory typu VK dvourubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                           | kus | 8,00000   | 626,00    | 5 008,00          | 12,00 | 5 608,96          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 31                                 | 734293273R00  | Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 1 065,00  | 1 065,00          | 12,00 | 1 192,80          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 32                                 | 734295321R00  | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                                                                            | kus | 2,00000   | 251,00    | 502,00            | 12,00 | 562,24            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 33                                 | 734421130R00  | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 1 772,00  | 1 772,00          | 12,00 | 1 984,64          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 34                                 | VV.15         | Vyvažovací ventil DN25 kvs = 8,59 m3/h                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 3 157,00  | 3 157,00          | 12,00 | 3 535,84          |         | Vlastní                  |
| 35                                 | VV.20         | Vyvažovací ventil DN20 kvs = 5,39 m3/h                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 2 917,00  | 2 917,00          | 12,00 | 3 267,04          |         | Vlastní                  |
| 36                                 | VV.25         | vyvažovací ventil DN25 kvs = 8,59 m3/h                                                                                                                                                                             | ks  | 1,00000   | 3 157,00  | 3 157,00          | 12,00 | 3 535,84          |         | Vlastní                  |
| 37                                 | 998734103R00  | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                                                                                  | t   | 0,01604   | 2 083,00  | 33,41             | 12,00 | 37,42             | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>165 793,03</b> |       | <b>185 688,19</b> |         |                          |
| 38                                 | 735171353R00  | Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1820 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,8 l, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00000   | 7 005,00  | 21 015,00         | 12,00 | 23 536,80         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 39                                 | 735424122R00  | Konvektory nástěnný délky 600 mm, hloubky 60 mm, výšky 450 mm                                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 16 383,00 | 32 766,00         | 12,00 | 36 697,92         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 40                                 | 735424123R00  | Konvektory nástěnný délky 800 mm, hloubky 60 mm, výšky 450 mm                                                                                                                                                      | kus | 5,00000   | 17 659,00 | 88 295,00         | 12,00 | 98 890,40         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 41                                 | 735424125R00  | Konvektory nástěnný délky 1200 mm, hloubky 60 mm, výšky 450 mm                                                                                                                                                     | kus | 1,00000   | 23 173,00 | 23 173,00         | 12,00 | 25 953,76         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 42                                 | 998735103R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                            | t   | 0,13106   | 4 151,00  | 544,03            | 12,00 | 609,31            | 800-731 | RTS 25/ II               |
| <b>Díl: 736 Podlahové vytápění</b> |               |                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>203 695,59</b> |       | <b>228 139,06</b> |         |                          |
| 43                                 | 736332111R00  | Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 50 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 75 mm, pro potrubí D 15-18 mm, včetně dodávky materiálu, Izolace systémová           | m2  | 201,00000 | 451,00    | 90 651,00         | 12,00 | 101 529,12        | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 44                                 | 736332911R00  | Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém příslušenství dilatační profil, včetně dodávky materiálu                                                                                                            | m   | 210,00000 | 78,00     | 16 380,00         | 12,00 | 18 345,60         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 45                                 | 736333114RT2  | Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 75 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                          | m2  | 21,00000  | 306,00    | 6 426,00          | 12,00 | 7 197,12          | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 46                                 | 736333114RT5  | Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 150 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                         | m2  | 74,00000  | 300,00    | 22 200,00         | 12,00 | 24 864,00         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 47                                 | 736333114RT8  | Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 225 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                         | m2  | 71,00000  | 280,00    | 19 880,00         | 12,00 | 22 265,60         | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 48                                 | 736333114RU2  | Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 300 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                         | m2  | 35,00000  | 271,00    | 9 485,00          | 12,00 | 10 623,20         | 800-731 | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4a | Ústřední vytápění                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|--------------------------|
| 49   | 736336302R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry, odvodušňovací a plnicí soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 3 cestný, stranový výstupy DN 25, , včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000  | 6 463,00  | 6 463,00  | 12,00 | 7 238,56   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 50   | 736336305R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena integrovanými násuvnými spojkami 15 mm, průtokoměry, odvodušňovací a plnicí soupravou, včetně konzoly, bez skříně, 6 cestný, stranový výstupy DN 25, , včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000  | 9 135,00  | 18 270,00 | 12,00 | 20 462,40  | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 51   | 736336812R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 680 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                               | kus | 3,00000  | 2 798,00  | 8 394,00  | 12,00 | 9 401,28   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 52   | 736336916R00  | Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství lisovací svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 15 x 1,5 mm, včetně dodávky materiálu                                                                                                                      | kus | 5,00000  | 806,00    | 4 030,00  | 12,00 | 4 513,60   | 800-731 | RTS 25/ II               |
| 53   | 286004532R    | oblouk fixační pro potrubí 15-18 mm; plastový; ohyb 90 °                                                                                                                                                                                                                 | kus | 30,00000 | 25,00     | 750,00    | 12,00 | 840,00     | SPCM    | RTS 25/ II               |
| 54   | 998736103R00  | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,36383  | 2 107,00  | 766,59    | 12,00 | 858,58     | 800-731 | RTS 25/ II               |

**Celkem**

**794 963,55**

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4b | Vzduchotechnika                     |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            | <b>581 142,00</b> |       | <b>650 879,04</b> |       |                          |
| 1             | VJ            | Větrací kompaktní jednotka ve vnitřním provedení o výkonu 700 m3/h rozměry jednotky 1200x1170x700 mm, (vč. nožiček výšky 170 mm), rychlost ve volném průřezu jednotky 1,6 m/s, jednotka vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem, suchá tepelná účinnost min. 81%, elektrický ohřívač o výkonu 3,3 kW s pulzní regulací, ohřívač řízen z regulace VZDT jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO Coarse 80%) s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry F7 (ISO ePM 10 75%) na přívodu, EC ventilátory o max. celkovém příkonu 1 kW a SFPint = 856 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 198 kg, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, osazena vlastní systémovou regulací dodávanou výrobcem jednotky s komunikací Modbus TCP-IP, průtok řízen dle čidla konstatního tlaku na odtahu a přívodu zvlášť, provozní stavy jednotky nastavovány z nadřazeného systému MaR | ks | 1,00000  | 201 189,00 | 201 189,00        | 12,00 | 225 331,68        |       | Vlastní                  |
| 2             | PV            | Potrubní ventilátor o výkonu 250 m3/h pro kruhové potrubí d160 mm s EC motorem a oběžným kolem s, dozadu zahnutými lopatkami, ventilátor osazen potenciometrem pro 100% regulaci otáček, el. připojení 230 V 0,701 A, hmotnost 3,3 kg, ventilátor spínán nadřazeným systémem MaR dle teploty ve větrané místnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 6 579,00   | 6 579,00          | 12,00 | 7 368,48          |       | Vlastní                  |
| 3             | RP.100        | Regulátor variabilního průtoku d100 mm vzduchu pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč., komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR                                                                                                                                    | ks | 4,00000  | 12 710,00  | 50 840,00         | 12,00 | 56 940,80         |       | Vlastní                  |
| 4             | RP.125        | Regulátor variabilního průtoku d125 mm vzduchu pro velmi nízké rychlosti proudění 0,2-6 m/s vč., komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání difference tlaku je zajištěno na listu klapky, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR                                                                                                                                    | ks | 6,00000  | 12 710,00  | 76 260,00         | 12,00 | 85 411,20         |       | Vlastní                  |
| 5             | TH1           | Buňkový tlumič hluku 400x200 mm dl. 1 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z, nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič osazen náběhy na obou koncích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 4,00000  | 2 677,00   | 10 708,00         | 12,00 | 11 992,96         |       | Vlastní                  |
| 6             | TH2           | Kruhový tlumič hluku d160 mm dl. 900 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z, nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 2 192,00   | 2 192,00          | 12,00 | 2 455,04          |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4b | Vzduchotechnika                     |

| P.č.                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
|                                                                                                            |               | perforovaným plechem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |           |                  |       |                   |       |                          |
| 7                                                                                                          | PŽ.355.355    | Fasádní ocelová pozinkovaná žaluzie 355x355 mm, RAL dle požadavků architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks    | 1,00000  | 2 456,00  | 2 456,00         | 12,00 | 2 750,72          |       | Vlastní                  |
| 8                                                                                                          | CHLe          | Venkovní chladicí jednotka split systému umístěná na střeše na systémové ocelové konstrukci kotvené, do betonových dlaždic, jednotka o akustickém tlaku ve vzdálenosti 1 m 46 dB(A), rozměry jednotky<br>550x780x290 mm a hmotnost 30 kg, jmenovitý výkon jednotky 3,5 kW, příkon jednotky 1,12 kW 230V, EER 3,89, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, použité chladivo R32 | ks    | 2,00000  | 26 245,00 | 52 490,00        | 12,00 | 58 788,80         |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                          | CHLi          | Vnitřní nástěnná chladicí jednotka split systému o výkonu 3,5 kW o rozměrech 293x800x226 mm,, jednotka řízena IR ovladačem dodávaným s jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                     | ks    | 2,00000  | 12 781,00 | 25 562,00        | 12,00 | 28 629,44         |       | Vlastní                  |
| 10                                                                                                         | RB.125        | Rozdělovací box d125 mm osazený protiběžnými klapkami ovládaný servopohonem 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks    | 2,00000  | 5 888,00  | 11 776,00        | 12,00 | 13 189,12         |       | Vlastní                  |
| 11                                                                                                         | FB.125        | Filtrační box s připojením d125 mm osazený kapsovým filtrem G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 2,00000  | 2 392,00  | 4 784,00         | 12,00 | 5 358,08          |       | Vlastní                  |
| 12                                                                                                         | 001           | Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 78,00000 | 699,00    | 54 522,00        | 12,00 | 61 064,64         |       | Vlastní                  |
| 13                                                                                                         | 002           | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky d100 mm, vč. 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 61,00000 | 368,00    | 22 448,00        | 12,00 | 25 141,76         |       | Vlastní                  |
| 14                                                                                                         | 003           | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky d125 mm, vč. 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 41,00000 | 423,00    | 17 343,00        | 12,00 | 19 424,16         |       | Vlastní                  |
| 15                                                                                                         | 004           | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky d160 mm, vč. 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 18,00000 | 549,00    | 9 882,00         | 12,00 | 11 067,84         |       | Vlastní                  |
| 16                                                                                                         | 005           | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky d180 mm, vč. 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 14,00000 | 616,00    | 8 624,00         | 12,00 | 9 658,88          |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                         | 0051          | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí spojované na vsuvky d200 mm, vč. 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 17,00000 | 701,00    | 11 917,00        | 12,00 | 13 347,04         |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                         | 006           | Al hadice d100 mm opatřená z výroby 25-ti mm protihlukové izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 27,00000 | 144,00    | 3 888,00         | 12,00 | 4 354,56          |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                         | 007           | Al hadice d125 mm opatřená z výroby 25-ti mm protihlukové izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 18,00000 | 160,00    | 2 880,00         | 12,00 | 3 225,60          |       | Vlastní                  |
| 20                                                                                                         | 008           | Uzavírací kruhová klapka d160 mm těsná, klapka s přípravou na servopohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks    | 2,00000  | 1 148,00  | 2 296,00         | 12,00 | 2 571,52          |       | Vlastní                  |
| 21                                                                                                         | 009           | Uzavírací kruhová klapka d200 mm těsná, klapka s přípravou na servopohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks    | 2,00000  | 1 253,00  | 2 506,00         | 12,00 | 2 806,72          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M99 Ostatní práce "M"</b>                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           | <b>99 820,00</b> |       | <b>111 798,40</b> |       |                          |
| 22                                                                                                         | M008          | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 1,00000  | 21 760,00 | 21 760,00        | 12,00 | 24 371,20         |       | Vlastní                  |
| 23                                                                                                         | M091          | Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks    | 1,00000  | 16 570,00 | 16 570,00        | 12,00 | 18 558,40         |       | Vlastní                  |
| 24                                                                                                         | M093          | Komplexní zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks    | 1,00000  | 19 980,00 | 19 980,00        | 12,00 | 22 377,60         |       | Vlastní                  |
| 25                                                                                                         | 205R5         | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl | 1,00000  | 15 560,00 | 15 560,00        | 12,00 | 17 427,20         |       | Vlastní                  |
| vytvoření drážek ve zdivu, pro průchod zdivem a stropem, zednické zapravení těchto drážek a průchodů apod. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |       |                   |       |                          |
| 26                                                                                                         | M092          | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks    | 1,00000  | 25 950,00 | 25 950,00        | 12,00 | 29 064,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: _1</b>                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           | <b>93 345,00</b> |       | <b>104 546,40</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.4b | Vzduchotechnika                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 27   | 010           | Talířový ventil kovový d100 mm                                                             | ks | 15,00000 | 186,00    | 2 790,00  | 12,00 | 3 124,80   |       | Vlastní                  |
| 28   | 011           | Talířový ventil kovový d125 mm                                                             | ks | 9,00000  | 246,00    | 2 214,00  | 12,00 | 2 479,68   |       | Vlastní                  |
| 29   | 012           | Komfortní dvouřadá vyústka 225x75 mm vč. regulace R1                                       | ks | 1,00000  | 736,00    | 736,00    | 12,00 | 824,32     |       | Vlastní                  |
| 30   | 013           | Komfortní dvouřadá vyústka 325x75 mm vč. regulace R1                                       | ks | 4,00000  | 863,00    | 3 452,00  | 12,00 | 3 866,24   |       | Vlastní                  |
| 31   | 014           | Komfortní jednořadá vyústka 325x75 mm vč. regulace R1                                      | ks | 3,00000  | 730,00    | 2 190,00  | 12,00 | 2 452,80   |       | Vlastní                  |
| 32   | 015           | Ukončení potrubí sítím 20x20 mm                                                            | m2 | 1,00000  | 1 540,00  | 1 540,00  | 12,00 | 1 724,80   |       | Vlastní                  |
| 33   | 016           | Izolace potrubí minerální vatou tl. 25 mm opatřenou Al polem                               | m2 | 74,00000 | 646,00    | 47 804,00 | 12,00 | 53 540,48  |       | Vlastní                  |
| 34   | 017           | Izolace potrubí požární EI30                                                               | m2 | 4,00000  | 816,00    | 3 264,00  | 12,00 | 3 655,68   |       | Vlastní                  |
| 35   | 018           | Oplechování potrubí v exteriéru Pz plechem proti působení vnějších vlivů                   | m2 | 5,00000  | 975,00    | 4 875,00  | 12,00 | 5 460,00   |       | Vlastní                  |
| 36   | 019           | Cu sdružené potrubí chlazení d6/10 mm opatřené kaučukovou izolací vč. komunikačního vodiče | m  | 24,00000 | 1 020,00  | 24 480,00 | 12,00 | 27 417,60  |       | Vlastní                  |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>774 307,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5a | elektroinstalace-silnoproud         |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M650</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>606 913,95</b> |       | <b>679 743,62</b> |       |                          |
| 1                | 650010623R00  | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,00000   | 35,00     | 70,00             | 12,00 | 78,40             | M65   | RTS 25/ II               |
| 2                | 34571051R     | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku                                                                      | m   | 2,10000   | 7,00      | 14,70             | 12,00 | 16,46             | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 3                | 650010643R00  | Montáž trubky tuhé, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 25 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 10,00000  | 38,00     | 380,00            | 12,00 | 425,60            | M65   | RTS 25/ II               |
| 4                | 34571092R     | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 22,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m | m   | 10,50000  | 16,00     | 168,00            | 12,00 | 188,16            | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 5                | 650010646R00  | Montáž trubky tuhé, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 50 mm, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15,00000  | 38,00     | 570,00            | 12,00 | 638,40            | M65   | RTS 25/ II               |
| 6                | RMat1         | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC pr.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 15,75000  | 45,00     | 708,75            | 12,00 | 793,80            |       | Vlastní                  |
| 7                | 650011111R00  | Montáž kabelového žlabu drátěného, šířky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 34,00000  | 245,00    | 8 330,00          | 12,00 | 9 329,60          | M65   | RTS 25/ II               |
| 8                | RMat2         | Drátěný žlab 50x50x2000 galvanický zinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 17,00000  | 215,00    | 3 655,00          | 12,00 | 4 093,60          |       | Vlastní                  |
| 9                | 650012111R00  | Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 147,00000 | 65,00     | 9 555,00          | 12,00 | 10 701,60         | M65   | RTS 25/ II               |
|                  |               | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 147,00000 |           |                   |       |                   |       |                          |
| 10               | Rmat3         | Krabice přístrojová kruhová KPR 68 KA hluboká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 147,00000 | 28,00     | 4 116,00          | 12,00 | 4 609,92          |       | Vlastní                  |
|                  |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 147,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 147,00000 |           |                   |       |                   |       |                          |
| 11               | RDod1         | Elektroměrový rozvaděč - kompaktní plastový pilíř pro dvě měření (jednotarif a dvoutarif) do 40A D+M                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 14 250,00 | 14 250,00         | 12,00 | 15 960,00         |       | Vlastní                  |
| 12               | 650031119R00  | Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 1,0 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,00000   | 1 250,00  | 3 750,00          | 12,00 | 4 200,00          | M65   | RTS 25/ II               |
| 13               | RDod2         | Rozvaděč RD s náplní dle přílohy č. D.2.5.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000   | 75 829,00 | 75 829,00         | 12,00 | 84 928,48         |       | Vlastní                  |
| 14               | RDod3         | Rozvaděč RB s náplní dle přílohy č. D.2.5.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000   | 35 106,00 | 70 212,00         | 12,00 | 78 637,44         |       | Vlastní                  |
| 15               | 650051211R00  | Montáž spínače nástěnného, řazení 1, do vlhkého prostředí,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000   | 105,00    | 105,00            | 12,00 | 117,60            | M65   | RTS 25/ II               |
| 16               | RMat4         | Spínanč jednopólový v krabici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 125,00    | 125,00            | 12,00 | 140,00            |       | Vlastní                  |
| 17               | 650051311R00  | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 1, do obyčejného prostředí,                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 24,00000  | 105,00    | 2 520,00          | 12,00 | 2 822,40          | M65   | RTS 25/ II               |
| 18               | RMat5         | Přístroj spínače jednopólového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 24,00000  | 95,00     | 2 280,00          | 12,00 | 2 553,60          |       | Vlastní                  |
| 19               | 650051331R00  | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 5, do obyčejného prostředí,                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000   | 105,00    | 210,00            | 12,00 | 235,20            | M65   | RTS 25/ II               |
| 20               | RMat6         | Přístroj spínače sériového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000   | 135,00    | 270,00            | 12,00 | 302,40            |       | Vlastní                  |
| 21               | 650051341R00  | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 6, do obyčejného prostředí,                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,00000   | 105,00    | 630,00            | 12,00 | 705,60            | M65   | RTS 25/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5a | elektroinstalace-silnoproud         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 22   | RMat7         | Přístroj spínače střídavého                                                          | kus | 6,00000  | 98,00     | 588,00    | 12,00 | 658,56     |       | Vlastní                  |
| 23   | 650051711R00  | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, řazení 7, do obvyčejného prostředí, | kus | 8,00000  | 125,00    | 1 000,00  | 12,00 | 1 120,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 24   | RMat8         | Přístroj spínače křížového                                                           | kus | 8,00000  | 145,00    | 1 160,00  | 12,00 | 1 299,20   |       | Vlastní                  |
| 25   | 650051711R00  | Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, sporákového, ,                      | kus | 2,00000  | 385,00    | 770,00    | 12,00 | 862,40     | M65   | RTS 25/ II               |
| 26   | RMat9         | Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný 39563-23                                        | kus | 2,00000  | 485,00    | 970,00    | 12,00 | 1 086,40   |       | Vlastní                  |
| 27   | 650052611R00  | Montáž zásuvky nástěnné, do obvyčejného prostředí, 2P+PE,                            | kus | 1,00000  | 145,00    | 145,00    | 12,00 | 162,40     | M65   | RTS 25/ II               |
| 28   | RMat10        | Zásuvka 230V 16A v plast.krabici                                                     | kus | 1,00000  | 105,00    | 105,00    | 12,00 | 117,60     |       | Vlastní                  |
| 29   | 650052711R00  | Montáž zásuvky zapuštěné nebo polozapuštěné, do obvyčejného prostředí, 2P+PE,        | kus | 91,00000 | 105,00    | 9 555,00  | 12,00 | 10 701,60  | M65   | RTS 25/ II               |
|      |               | 91                                                                                   |     |          | 91,00000  |           |       |            |       |                          |
| 30   | RMat11        | Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet                                       | kus | 91,00000 | 128,00    | 11 648,00 | 12,00 | 13 045,76  |       | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 91,00000                                            |     |          | 91,00000  |           |       |            |       |                          |
| 31   | RMat12        | Kryt spínače kolébkového                                                             | kus | 38,00000 | 38,00     | 1 444,00  | 12,00 | 1 617,28   |       | Vlastní                  |
| 32   | RMat13        | Kryt spínače kolébkového děleného                                                    | kus | 2,00000  | 48,00     | 96,00     | 12,00 | 107,52     |       | Vlastní                  |
| 33   | RMat14        | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný                                | kus | 92,00000 | 25,00     | 2 300,00  | 12,00 | 2 576,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | 92                                                                                   |     |          | 92,00000  |           |       |            |       |                          |
| 34   | RMat15        | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný                       | kus | 19,00000 | 42,00     | 798,00    | 12,00 | 893,76     |       | Vlastní                  |
|      |               | 19                                                                                   |     |          | 19,00000  |           |       |            |       |                          |
| 35   | RMat16        | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný                       | kus | 3,00000  | 65,00     | 195,00    | 12,00 | 218,40     |       | Vlastní                  |
| 36   | 650101521R00  | Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného                                          | kus | 35,00000 | 355,00    | 12 425,00 | 12,00 | 13 916,00  | M65   | RTS 25/ II               |
| 37   | 650101526R00  | Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného s čidlem                                 | kus | 5,00000  | 455,00    | 2 275,00  | 12,00 | 2 548,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 38   | 650101571R00  | Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného                                         | kus | 3,00000  | 355,00    | 1 065,00  | 12,00 | 1 192,80   | M65   | RTS 25/ II               |
| 39   | 650101576R00  | Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného s čidlem                                | kus | 3,00000  | 455,00    | 1 365,00  | 12,00 | 1 528,80   | M65   | RTS 25/ II               |
| 40   | 650101921R00  | Montáž svítidla nouzového, stropního, přisazeného                                    | kus | 6,00000  | 355,00    | 2 130,00  | 12,00 | 2 385,60   | M65   | RTS 25/ II               |
| 41   | RMat17        | LED svítidlo stropní opálový PMMA kryt technické místnosti, úklid, chodby            | kus | 16,00000 | 900,00    | 14 400,00 | 12,00 | 16 128,00  |       | Vlastní                  |
| 42   | RMat18        | LED svítidlo stropní opálový PMMA kryt koupelny, WC                                  | kus | 6,00000  | 710,00    | 4 260,00  | 12,00 | 4 771,20   |       | Vlastní                  |
| 43   | RMat19        | LED svítidlo nástěnné opálový PMMA kryt koupelny                                     | kus | 3,00000  | 485,00    | 1 455,00  | 12,00 | 1 629,60   |       | Vlastní                  |
| 44   | RMat20        | LED svítidlo stropní opálový PMMA kryt obytné místnosti                              | kus | 12,00000 | 1 113,00  | 13 356,00 | 12,00 | 14 958,72  |       | Vlastní                  |
| 45   | RMat20a       | LED svítidlo opálový PMMA kryt s pohybovým čidlem, chodby, schodiště                 | kus | 5,00000  | 1 122,00  | 5 610,00  | 12,00 | 6 283,20   |       | Vlastní                  |
| 46   | RMat21        | LED svítidlo nástěnné opálový PMMA kryt s pohybovým čidlem venkovní                  | kus | 3,00000  | 1 353,00  | 4 059,00  | 12,00 | 4 546,08   |       | Vlastní                  |
| 47   | Rmat22        | LED svítidlo stropní s vestavěným nouzovým zdrojem 60min                             | kus | 6,00000  | 1 420,00  | 8 520,00  | 12,00 | 9 542,40   |       | Vlastní                  |
| 48   | RMat23        | Zásuvkový kovový sloupek venkovní se čtyřmi zásuvkami 230V 16A D+M                   | kus | 1,00000  | 3 600,00  | 3 600,00  | 12,00 | 4 032,00   |       | Vlastní                  |
| 49   | RMat23a       | Svítidlová svorkovnice, 3x1,5 mm2                                                    | kus | 6,00000  | 25,00     | 150,00    | 12,00 | 168,00     |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5a | elektroinstalace-silnoproud         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 50   | 650124641R00  | Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 600,00000 | 55,00     | 33 000,00 | 12,00 | 36 960,00  | M65   | RTS 25/ II               |
| 51   | 34111030R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 630,00000 | 14,00     | 8 820,00  | 12,00 | 9 878,40   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 52   | 650124643R00  | Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 840,00000 | 55,00     | 46 200,00 | 12,00 | 51 744,00  | M65   | RTS 25/ II               |
| 53   | 34111036R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 882,00000 | 23,00     | 20 286,00 | 12,00 | 22 720,32  | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 54   | 650124701R00  | Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 20,00000  | 55,00     | 1 100,00  | 12,00 | 1 232,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 55   | 34111090R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 21,50000  | 24,00     | 516,00    | 12,00 | 577,92     | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 56   | 650124703R00  | Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 110,00000 | 55,00     | 6 050,00  | 12,00 | 6 776,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 57   | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m  | 115,50000 | 38,00     | 4 389,00  | 12,00 | 4 915,68   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 58   | 650124707R00  | Uložení Cu kabelu 5 x 6 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 60,00000  | 55,00     | 3 300,00  | 12,00 | 3 696,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 59   | 34111100R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá   | m  | 63,00000  | 90,00     | 5 670,00  | 12,00 | 6 350,40   | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 60   | 650124709R00  | Uložení Cu kabelu 5 x 10 mm2, pod omítku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 80,00000  | 65,00     | 5 200,00  | 12,00 | 5 824,00   | M65   | RTS 25/ II               |
| 61   | 34111101R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá   | m  | 84,00000  | 155,00    | 13 020,00 | 12,00 | 14 582,40  | SPCM  | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5a | elektroinstalace-silnoproud         |

| P.č.                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------------------|
| 62                                                                                                         | 650125721R00  | Uložení Cu kabelu 4 x 16 mm2, volně,                                                                                                                                                                             | m   | 5,00000   | 65,00     | 325,00    | 12,00 | 364,00     | M65    | RTS 25/ II               |
| 63                                                                                                         | Rmat24        | Kabel silový z Cu jádrem 750 V CYKY 4x16 mm2                                                                                                                                                                     | m   | 5,25000   | 198,00    | 1 039,50  | 12,00 | 1 164,24   |        | Vlastní                  |
| 64                                                                                                         | 650111263R00  | Montáž vodiče ochranného pospojování pod omítku                                                                                                                                                                  | m   | 160,00000 | 35,00     | 5 600,00  | 12,00 | 6 272,00   | M65    | RTS 25/ II               |
| 65                                                                                                         | 34140966R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene  | m   | 63,00000  | 20,00     | 1 260,00  | 12,00 | 1 411,20   | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 66                                                                                                         | 34140967R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m   | 105,00000 | 32,00     | 3 360,00  | 12,00 | 3 763,20   | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 67                                                                                                         | 650141111R00  | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2                                                                                                                                                  | kus | 174,00000 | 28,00     | 4 872,00  | 12,00 | 5 456,64   | M65    | RTS 25/ II               |
| 68                                                                                                         | 650141113R00  | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 6 mm2                                                                                                                                                    | kus | 25,00000  | 38,00     | 950,00    | 12,00 | 1 064,00   | M65    | RTS 25/ II               |
| 69                                                                                                         | 650141115R00  | Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 16 mm2                                                                                                                                                   | kus | 28,00000  | 58,00     | 1 624,00  | 12,00 | 1 818,88   | M65    | RTS 25/ II               |
| 70                                                                                                         | 650141211R00  | Ukončení vodiče v krabici, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2                                                                                                                                                    | kus | 6,00000   | 25,00     | 150,00    | 12,00 | 168,00     | M65    | RTS 25/ II               |
| 71                                                                                                         | 205 R00       | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c                                                                                                                                                                            | %   | 1,00000   | 35 500,00 | 35 500,00 | 12,00 | 39 760,00  |        | RTS 25/ II               |
| 72                                                                                                         | 909 R00       | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                                                                                                                                                                  | h   | 40,00000  | 585,00    | 23 400,00 | 12,00 | 26 208,00  | Prav.M | RTS 25/ II               |
| vysekání drážek pro kabely, průchody stropem, průchody zdmi, připojení zařízení vzduchotechniky a vytápění |               |                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |       |            |        |                          |
| 73                                                                                                         | 910 R00       | Hzs - predbezne obhlidky a revize                                                                                                                                                                                | h   | 114,00000 | 685,00    | 78 090,00 | 12,00 | 87 460,80  | Prav.M | RTS 25/ II               |

**Celkem**

**606 913,95**

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5b | bleskosvod                          |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|-------|------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: M650</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                 |       |          |           | <b>40 503,23</b> |       | <b>45 363,62</b> |        |                          |
| 1                | 650111141R00  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, do 120 mm <sup>2</sup> , | m     | 54,00000 | 55,00     | 2 970,00         | 12,00 | 3 326,40         | M65    | RTS 25/ II               |
| 2                | 650111146R00  | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, průměru do 10 mm,        | m     | 15,00000 | 55,00     | 825,00           | 12,00 | 924,00           | M65    | RTS 25/ II               |
| 3                | 650111161R00  | Montáž vodiče svodového, průměru do 10 mm, a podpěr,                                                  | m     | 90,00000 | 125,00    | 11 250,00        | 12,00 | 12 600,00        | M65    | RTS 25/ II               |
| 4                | 650111171R00  | Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů,                                                            | kus   | 21,00000 | 55,00     | 1 155,00         | 12,00 | 1 293,60         | M65    | RTS 25/ II               |
| 5                | 6501111713R00 | Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby,                                                              | kus   | 14,00000 | 65,00     | 910,00           | 12,00 | 1 019,20         | M65    | RTS 25/ II               |
| 6                | 6501111761R00 | Montáž ochranného úhelníku nebo trubky s držáky do zdiva,                                             | kus   | 4,00000  | 285,00    | 1 140,00         | 12,00 | 1 276,80         | M65    | RTS 25/ II               |
| 7                | 6501111781R00 | Montáž označovacího štítku na svod                                                                    | kus   | 4,00000  | 8,00      | 32,00            | 12,00 | 35,84            | M65    | RTS 25/ II               |
| 8                | 650112011R00  | Montáž - vytváření pomocného jímáče ze svodového vodiče                                               | kus   | 3,00000  | 125,00    | 375,00           | 12,00 | 420,00           | M65    | RTS 25/ II               |
| 9                | R1            | Oddál jímácí zařízení - ochrana anténního stožáru                                                     | kompl | 1,00000  | 985,00    | 985,00           | 12,00 | 1 103,20         |        | Vlastní                  |
| 10               | 15615225R     | drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343                                        | kg    | 37,80000 | 39,00     | 1 474,20         | 12,00 | 1 651,10         | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                  |               | 90*0,4*1,05                                                                                           |       | 37,80000 |           |                  |       |                  |        |                          |
| 11               | 15615235R     | drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343                                       | kg    | 9,45000  | 39,00     | 368,55           | 12,00 | 412,78           | SPCM   | RTS 25/ II               |
|                  |               | 15*0,6*1,05=9,45kg :                                                                                  |       |          |           |                  |       |                  |        |                          |
|                  |               | 9,45                                                                                                  |       | 9,45000  |           |                  |       |                  |        |                          |
| 12               | 35441125R     | Pásek hromosvodový FeZn, TREMIS 30 x 4 mm                                                             | m     | 58,32000 | 39,00     | 2 274,48         | 12,00 | 2 547,42         |        | Vlastní                  |
|                  |               | 54*1,08                                                                                               |       | 58,32000 |           |                  |       |                  |        |                          |
| 13               | 35441460R     | podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn                                                 | kus   | 24,00000 | 22,00     | 528,00           | 12,00 | 591,36           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 14               | 35441485R     | podpěra vedení pod hřebenáče; provedení Fe/Zn                                                         | kus   | 36,00000 | 28,00     | 1 008,00         | 12,00 | 1 128,96         | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 15               | 35441547R     | Podpěra vedení PE s betonem, TREMIS PV 21e na ploché střechy, v. 100 mm                               | kus   | 24,00000 | 18,00     | 432,00           | 12,00 | 483,84           |        | Vlastní                  |
| 16               | 35441830R     | úhelník ochranný; l = 2 000 mm                                                                        | kus   | 4,00000  | 245,00    | 980,00           | 12,00 | 1 097,60         | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 17               | 35441840R     | držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm                                     | kus   | 8,00000  | 28,00     | 224,00           | 12,00 | 250,88           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 18               | 35441846R     | štítek označení, plast                                                                                | kus   | 4,00000  | 4,00      | 16,00            | 12,00 | 17,92            | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 19               | 35441875R     | svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn                                                             | kus   | 4,00000  | 28,00     | 112,00           | 12,00 | 125,44           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 20               | 35441885R     | svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn                                                            | kus   | 17,00000 | 12,00     | 204,00           | 12,00 | 228,48           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 21               | 35441925R     | svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn                                                             | kus   | 4,00000  | 45,00     | 180,00           | 12,00 | 201,60           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 22               | 35441996R     | svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn                                                            | kus   | 10,00000 | 26,00     | 260,00           | 12,00 | 291,20           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 23               | 204 R00       | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b                                                                 | %     | 1,00000  | 4 580,00  | 4 580,00         | 12,00 | 5 129,60         |        | RTS 25/ II               |
| 24               | 910 R00       | Hzs - predbezne obhličky a revize                                                                     | h     | 12,00000 | 685,00    | 8 220,00         | 12,00 | 9 206,40         | Prav.M | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                                       |       |          |           | <b>40 503,23</b> |       |                  |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.5b | bleskosvod                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-----|------------|-------|--------------------------|

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.6a | Datové rozvody                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>83 597,50</b> |       | <b>93 629,20</b> |        |                          |
| 1               | 220260020R00  | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 20,00000  | 110,00    | 2 200,00         | 12,00 | 2 464,00         |        | RTS 25/ II               |
| 2               | 220260022R00  | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 12,00000  | 110,00    | 1 320,00         | 12,00 | 1 478,40         |        | RTS 25/ II               |
| 3               | 220260552R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 30,00000  | 35,00     | 1 050,00         | 12,00 | 1 176,00         |        | RTS 25/ II               |
| 4               | 220260555R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,00000  | 38,00     | 380,00           | 12,00 | 425,60           |        | RTS 25/ II               |
| 5               | 220270801R00  | Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 220,00000 | 38,00     | 8 360,00         | 12,00 | 9 363,20         |        | RTS 25/ II               |
| 6               | 220301201R00  | Zásuvka telefonní 4pólová pod omítku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 12,00000  | 355,00    | 4 260,00         | 12,00 | 4 771,20         |        | RTS 25/ II               |
| 7               | 222260413R00  | Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.nad 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 2 450,00  | 2 450,00         | 12,00 | 2 744,00         |        | RTS 25/ II               |
| 8               | 357311075R    | rozvaděčová skříň nástěnná, dvoudílná; použití jako dílčí podružný rozvaděč, pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná konstrukce dvoudílná-otevratelná zadní část; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostním sklem, se zámkem, otevírání 180°; výška 1 035 mm; šířka 600 mm; hloubka 515 mm; barva světle šedá RAL 7035; max.zatížení při rovnoměrné zátěži 30 kg | kus | 1,00000   | 7 520,00  | 7 520,00         | 12,00 | 8 422,40         | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 9               | Rmat1         | WiFi vysílač D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00000   | 352,00    | 1 056,00         | 12,00 | 1 182,72         |        | Vlastní                  |
| 10              | 34571159674R  | Trubka elektroinstalační PP, KOPOS SUPER MONOFLEX 1225 HFPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 31,50000  | 32,00     | 1 008,00         | 12,00 | 1 128,96         |        | Vlastní                  |
| 11              | 34571159680R  | Trubka elektroinstalační PP, KOPOS SUPER MONOFLEX 1250 HFPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,50000  | 75,00     | 787,50           | 12,00 | 882,00           |        | Vlastní                  |
| 12              | 34571511R     | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x30 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 12,00000  | 8,00      | 96,00            | 12,00 | 107,52           | SPCM   | RTS 25/ II               |
| 13              | 34571518R     | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 20,00000  | 8,00      | 160,00           | 12,00 | 179,20           | SPCM   | RTS 24/ I                |
| 14              | RMat2         | Kabel UTP cat.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 231,00000 | 15,00     | 3 465,00         | 12,00 | 3 880,80         |        | Vlastní                  |
| 15              | RMat3         | Zásuvka datová RJ45 cat.6 komplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 12,00000  | 255,00    | 3 060,00         | 12,00 | 3 427,20         |        | Vlastní                  |
| 16              | RMat4         | Anténní stožár pro umístění antén na hřeben D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 4 250,00  | 4 250,00         | 12,00 | 4 760,00         |        | Vlastní                  |
| 17              | 141 R00       | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 1,00000   | 4 600,00  | 4 600,00         | 12,00 | 5 152,00         |        | RTS 25/ II               |
| 18              | 207 R00       | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   | 1,00000   | 5 400,00  | 5 400,00         | 12,00 | 6 048,00         |        | RTS 25/ II               |
| 19              | 900 R24       | Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h   | 15,00000  | 585,00    | 8 775,00         | 12,00 | 9 828,00         | 801-1  | RTS 25/ II               |
| 20              | 909 R00       | Hzs-nezmeritelne stavebni prace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h   | 40,00000  | 585,00    | 23 400,00        | 12,00 | 26 208,00        | Prav.M | RTS 25/ II               |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>83 597,50</b> |
|---------------|------------------|



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.6b | Zabezpečovací systém                |

| P.č.                                                                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                               | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M22</b>                                                                                                                             |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp.techniky</b>                   |     |           |           | <b>160 186,50</b> |       | <b>179 408,88</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                           | 220260020R00  | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                  | kus | 10,00000  | 110,00    | 1 100,00          | 12,00 | 1 232,00          |       | RTS 25/ II               |
| 2                                                                                                                                           | 220261662R00  | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém                            | m   | 20,00000  | 55,00     | 1 100,00          | 12,00 | 1 232,00          |       | RTS 25/ II               |
| 3                                                                                                                                           | 220261665R00  | Začištění drážky, konečná úprava                            | m   | 20,00000  | 255,00    | 5 100,00          | 12,00 | 5 712,00          |       | RTS 25/ II               |
| 4                                                                                                                                           | 222280212R00  | Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách                       | m   | 170,00000 | 38,00     | 6 460,00          | 12,00 | 7 235,20          |       | RTS 25/ II               |
| 5                                                                                                                                           | 220260552R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm                  | m   | 20,00000  | 38,00     | 760,00            | 12,00 | 851,20            |       | RTS 25/ II               |
| 6                                                                                                                                           | 222325301R00  | Ústředna EZS na připravené úchytné body                     | kus | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00          | 12,00 | 3 920,00          |       | RTS 25/ II               |
| 7                                                                                                                                           | 222325001R00  | Detektor PIR na předem připravené úchytné body              | kus | 4,00000   | 355,00    | 1 420,00          | 12,00 | 1 590,40          |       | RTS 25/ II               |
| 8                                                                                                                                           | 222325033R00  | Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS,na kci            | kus | 13,00000  | 355,00    | 4 615,00          | 12,00 | 5 168,80          |       | RTS 25/ II               |
| 9                                                                                                                                           | 222325201R00  | Klávesnice na předem připravené úchytné body                | kus | 1,00000   | 1 550,00  | 1 550,00          | 12,00 | 1 736,00          |       | RTS 25/ II               |
| 10                                                                                                                                          | 222325265R00  | Poplachová siréna na připravené úchyt.body                  | kus | 1,00000   | 340,00    | 340,00            | 12,00 | 380,80            |       | RTS 25/ II               |
| 11                                                                                                                                          | 345703910000R | rozvodka 6480-10, krabicová                                 | kus | 10,00000  | 12,00     | 120,00            | 12,00 | 134,40            | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 12                                                                                                                                          | 34571159674R  | Trubka elektroinstalační PP, KOPOS SUPER MONOFLEX 1225 HFPP | m   | 21,00000  | 35,00     | 735,00            | 12,00 | 823,20            |       | Vlastní                  |
| 13                                                                                                                                          | RMat1         | Systémový sběr.instal.kabel pro PZTS                        | m   | 178,50000 | 85,00     | 15 172,50         | 12,00 | 16 993,20         |       | Vlastní                  |
| 14                                                                                                                                          | RMat2         | Kabel SYKFY 2x2x0,5                                         | m   | 84,00000  | 8,00      | 672,00            | 12,00 | 752,64            |       | Vlastní                  |
| 15                                                                                                                                          | RMat3         | Ústředna PZTS                                               | kus | 1,00000   | 8 652,00  | 8 652,00          | 12,00 | 9 690,24          |       | Vlastní                  |
| 16                                                                                                                                          | RMat4         | Akumulátor 12V / 7Ah                                        | kus | 1,00000   | 520,00    | 520,00            | 12,00 | 582,40            |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                          | RMat5         | Detektor PIR                                                | kus | 4,00000   | 2 150,00  | 8 600,00          | 12,00 | 9 632,00          |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                          | RMat6         | Sběrníková klávesnice PZTS                                  | kus | 13,00000  | 3 250,00  | 42 250,00         | 12,00 | 47 320,00         |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                                          | RMat6         | Sběrníková klávesnice PZTS                                  | kus | 1,00000   | 2 800,00  | 2 800,00          | 12,00 | 3 136,00          |       | Vlastní                  |
| 20                                                                                                                                          | RMat7         | Sběrníková siréna pro venkovní prostředí                    | kus | 1,00000   | 1 420,00  | 1 420,00          | 12,00 | 1 590,40          |       | Vlastní                  |
| 21                                                                                                                                          | RMont1        | Sada pro nouzovou signalizaci - pro přivolání pomoci D+M    | kpl | 2,00000   | 9 850,00  | 19 700,00         | 12,00 | 22 064,00         |       | Vlastní                  |
| Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (koupelna).                                                                                  |               |                                                             |     |           |           |                   |       |                   |       |                          |
| Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem (2ks), tlačítko signální tahové (2ks), tlačítko resetovací (1ks), transformátor. |               |                                                             |     |           |           |                   |       |                   |       |                          |
| 22                                                                                                                                          | 141 R00       | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22                    | %   | 1,00000   | 10 200,00 | 10 200,00         | 12,00 | 11 424,00         |       | RTS 25/ II               |
| 23                                                                                                                                          | 207 R00       | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c                       | %   | 1,00000   | 9 700,00  | 9 700,00          | 12,00 | 10 864,00         |       | RTS 25/ II               |
| 24                                                                                                                                          | 900 R24       | Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 7     | h   | 20,00000  | 685,00    | 13 700,00         | 12,00 | 15 344,00         | 801-1 | RTS 25/ II               |

|               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>160 186,50</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.6c | Domácí telefon                      |

| P.č.                                                                                                                                                                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M22</b>                                                                                                                                                                         |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                          |     |           |           | <b>60 028,85</b> |       | <b>67 232,31</b> |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                       | 220260020R00  | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                                                                                          | kus | 15,00000  | 110,00    | 1 650,00         | 12,00 | 1 848,00         |       | RTS 25/ II               |
| 2                                                                                                                                                                                       | 220260022R00  | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                                                                                          | kus | 6,00000   | 110,00    | 660,00           | 12,00 | 739,20           |       | RTS 25/ II               |
| 3                                                                                                                                                                                       | 220260552R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm                                                                                                                                                                          | m   | 15,00000  | 38,00     | 570,00           | 12,00 | 638,40           |       | RTS 25/ II               |
| 4                                                                                                                                                                                       | RMont1        | Spínač tlačítkový zapuštěný jednopólový 1/0                                                                                                                                                                         | kus | 3,00000   | 125,00    | 375,00           | 12,00 | 420,00           |       | Vlastní                  |
| 5                                                                                                                                                                                       | RMont2        | Trubka plastová volně, D 40 mm                                                                                                                                                                                      | m   | 40,00000  | 35,00     | 1 400,00         | 12,00 | 1 568,00         |       | Vlastní                  |
| 6                                                                                                                                                                                       | 220280222R00  | Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt                                                                                                                                                                    | m   | 140,00000 | 38,00     | 5 320,00         | 12,00 | 5 958,40         |       | RTS 25/ II               |
| 7                                                                                                                                                                                       | 220300001R00  | Forma kabelová na kabely 5x2 do 0,5 m                                                                                                                                                                               | kus | 10,00000  | 355,00    | 3 550,00         | 12,00 | 3 976,00         |       | RTS 25/ II               |
| 8                                                                                                                                                                                       | 34571159674R  | Trubka elektroinstalační PP, KOPOS SUPER MONOFLEX 1225 HFPP                                                                                                                                                         | m   | 15,75000  | 35,00     | 551,25           | 12,00 | 617,40           |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                       | 34571159678R  | Trubka elektroinstalační PP, KOPOS SUPER MONOFLEX 1240 HFPP                                                                                                                                                         | m   | 42,00000  | 38,00     | 1 596,00         | 12,00 | 1 787,52         |       | Vlastní                  |
| 10                                                                                                                                                                                      | 345715346R    | krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; s víčkem; materiál: PVC; průměr= 71 mm; hl = 45 mm; jmenovité napětí do 400 V; jmenovitý proud do 16 A                                                           | kus | 15,00000  | 8,00      | 120,00           | 12,00 | 134,40           | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 11                                                                                                                                                                                      | 345715381R    | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PC,PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka pr. 73x30 mm | kus | 6,00000   | 8,00      | 48,00            | 12,00 | 53,76            | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 12                                                                                                                                                                                      | RMat2         | Kabel sdělovací UTP cat 6                                                                                                                                                                                           | m   | 147,00000 | 15,00     | 2 205,00         | 12,00 | 2 469,60         |       | Vlastní                  |
| 13                                                                                                                                                                                      | RMat3         | Kabel sdělovací JYTY 2x1                                                                                                                                                                                            | m   | 1,05000   | 12,00     | 12,60            | 12,00 | 14,11            |       | Vlastní                  |
| 14                                                                                                                                                                                      | RMat4         | Zvonkové tlačítko (ZT) - přístroj ovladače zapínacího 1/0, kryt spínače kolébkového s popisovým, polem, rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný                                                        | kus | 3,00000   | 185,00    | 555,00           | 12,00 | 621,60           |       | Vlastní                  |
| 15                                                                                                                                                                                      | RMat5         | Domácí telefon ABB Welcome Midi - tlačítkové tablo s video dorozumivacím zařízením (TT)                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 9 850,00  | 19 700,00        | 12,00 | 22 064,00        |       | Vlastní                  |
| instalační krabice 2/4 (135mm), modul kamerový 1x, modul hlasový 1x, modul tlačítkový se 3mi tlačítky 1x, modul spínací (pro spínání dveřního zámku) 1x, kryt videotabla, krycí stříška |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |                  |       |                  |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                      | RMat6         | Domácí telefon ABB Welcome Midi - telefon domovní se sluchátkem, s tlačítky pro otevření zámku a pro, interkom                                                                                                      | kus | 3,00000   | 895,00    | 2 685,00         | 12,00 | 3 007,20         |       | Vlastní                  |
| 17                                                                                                                                                                                      | RMat7         | Jednotka řídicí univerzální M2300-101, řadová (v rozvaděči RD)                                                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 4 250,00  | 4 250,00         | 12,00 | 4 760,00         |       | Vlastní                  |
| 18                                                                                                                                                                                      | RMat8         | Elektrický zámek dveří                                                                                                                                                                                              | kus | 2,00000   | 513,00    | 1 026,00         | 12,00 | 1 149,12         |       | Vlastní                  |
| 19                                                                                                                                                                                      | 141 R00       | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22                                                                                                                                                                            | %   | 1,00000   | 3 400,00  | 3 400,00         | 12,00 | 3 808,00         |       | RTS 25/ II               |
| 20                                                                                                                                                                                      | 207 R00       | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c                                                                                                                                                                               | %   | 1,00000   | 3 855,00  | 3 855,00         | 12,00 | 4 317,60         |       | RTS 25/ II               |
| 21                                                                                                                                                                                      | R             | HZS - zapojení, uvedení do provozu, zkoušky, měření a revize                                                                                                                                                        | kpl | 1,00000   | 6 500,00  | 6 500,00         | 12,00 | 7 280,00         |       | Vlastní                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>60 028,85</b> |
|---------------|------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.6d | STA                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                  |         |           |           | <b>43 414,00</b> |       | <b>48 623,68</b> |       |                          |
| 1               | 220260020R00  | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                  | kus     | 60,00000  | 110,00    | 6 600,00         | 12,00 | 7 392,00         |       | RTS 25/ II               |
| 2               | 220260022R00  | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                                  | kus     | 9,00000   | 110,00    | 990,00           | 12,00 | 1 108,80         |       | RTS 25/ II               |
| 3               | 220260552R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm                                                                                                  | m       | 80,00000  | 35,00     | 2 800,00         | 12,00 | 3 136,00         |       | RTS 25/ II               |
| 4               | 220260555R00  | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 50 mm                                                                                                  | m       | 10,00000  | 38,00     | 380,00           | 12,00 | 425,60           |       | RTS 25/ II               |
| 5               | 220280222R00  | Zatažení bytového kabelu 2-20 žil do trubek/lišt                                                                                            | m       | 200,00000 | 38,00     | 7 600,00         | 12,00 | 8 512,00         |       | RTS 25/ II               |
| 6               | 220300642R00  | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm                                                                                                      | kus     | 20,00000  | 85,00     | 1 700,00         | 12,00 | 1 904,00         |       | RTS 25/ II               |
| 7               | 220301201R00  | Zásuvka telefonní 4pólová pod omítku                                                                                                        | kus     | 9,00000   | 355,00    | 3 195,00         | 12,00 | 3 578,40         |       | RTS 25/ II               |
| 8               | 345711592R    | Trubka elektroinstalační ohebná; vlnitý povrch; materiál: PVC; de = 25,0 mm; di = 18,3 mm; odolnost proti stlačení: 320 N/5 cm; RtF: A1 - F | m       | 84,00000  | 8,00      | 672,00           | 12,00 | 752,64           | SPCM  | RTS 25/ II               |
| 9               | 34571158      | Trubka ohebná, samozhášivý PVC, Monoflex 1448                                                                                               | m       | 12,50000  | 28,00     | 350,00           | 12,00 | 392,00           |       | Vlastní                  |
| 10              | 34571519      | Krabice odbočná KO - pod omítku                                                                                                             | kus     | 60,00000  | 8,00      | 480,00           | 12,00 | 537,60           |       | Vlastní                  |
| 11              | 34571512      | Krabice přístrojová KP - pod omítku                                                                                                         | kus     | 9,00000   | 8,00      | 72,00            | 12,00 | 80,64            |       | Vlastní                  |
| 12              | RMat1         | Anténní systém pro příjem TV signálu pozemního vysílání a FM radiového signálu                                                              | komplet | 1,00000   | 5 410,00  | 5 410,00         | 12,00 | 6 059,20         |       | Vlastní                  |
| 13              | RMat2         | Rozbočná skříň pro TV a SAT rozvody, nástěnná 800x600x228mm se zámkem včetně aktivních prvků, (zesilovače)                                  | kus     | 1,00000   | 4 890,00  | 4 890,00         | 12,00 | 5 476,80         |       | Vlastní                  |
| 14              | RMat3         | Koaxiální kabel 75 ohmů 6,3/0.9                                                                                                             | m       | 210,00000 | 12,00     | 2 520,00         | 12,00 | 2 822,40         |       | Vlastní                  |
| 15              | RMat4         | Zásuvka TV+R, přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové, kryt zásuvky anténní s, vylamovacím otvorem                        | kus     | 9,00000   | 245,00    | 2 205,00         | 12,00 | 2 469,60         |       | Vlastní                  |
| 16              | 207 R00       | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c                                                                                                       | %       | 1,00000   | 3 550,00  | 3 550,00         | 12,00 | 3 976,00         |       | RTS 25/ II               |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                             |         |           |           | <b>43 414,00</b> |       |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.8  | MaR                                 |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M22MaR</b> |               | <b>Měření a regulace - MaR</b>                                                                                                                    |    |          |           | <b>518 671,40</b> |       | <b>580 911,97</b> |       |                          |
| 1                  | Pol__0001     | PLC řídicí jednotka na DIN lištu, 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů 10A, 4 analogové, vstupy 0-10V, LAN, komunikace, SD karta - dodávka | ks | 1,00000  | 24 560,00 | 24 560,00         | 12,00 | 27 507,20         |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 2                  | Pol__0002     | Montáž jednotky do rozvaděče a připojení vstupů/výstupů, zařízení na sběrnici TREE                                                                | ks | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00          | 12,00 | 2 800,00          |       | Vlastní                  |
| 3                  | Pol__0003     | Zdroj 24V 4,2A na DIN lištu                                                                                                                       | ks | 1,00000  | 24 560,00 | 24 560,00         | 12,00 | 27 507,20         |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 4                  | Pol__0004     | Zdroj montáž a zapojení                                                                                                                           | ks | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00          | 12,00 | 1 120,00          |       | Vlastní                  |
| 5                  | Pol__0005     | Rozšiřující modul Tree - dodávka                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 2 724,00  | 2 724,00          | 12,00 | 3 050,88          |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 6                  | Pol__0006     | Rozšiřující modul Tree - montáž a zapojení                                                                                                        | ks | 1,00000  | 1 120,00  | 1 120,00          | 12,00 | 1 254,40          |       | Vlastní                  |
| 7                  | Pol__0007     | Rozšiřující modul Modbus - dodávka                                                                                                                | ks | 1,00000  | 6 263,00  | 6 263,00          | 12,00 | 7 014,56          |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 8                  | Pol__0008     | Rozšiřující modul Modbus - montáž a zapojení                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00          | 12,00 | 1 344,00          |       | Vlastní                  |
| 9                  | Pol__0009     | Rozšiřující modul 1-wire - dodávka                                                                                                                | ks | 1,00000  | 4 638,00  | 4 638,00          | 12,00 | 5 194,56          |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 10                 | Pol__0010     | Rozšiřující modul 1-wire - montáž a zapojení                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 240,00  | 1 240,00          | 12,00 | 1 388,80          |       | Vlastní                  |
| 11                 | Pol__0011     | Rozšiřující modul RGBW 24V - dodávka                                                                                                              | ks | 4,00000  | 1 980,00  | 7 920,00          | 12,00 | 8 870,40          |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
|                    |               | 4                                                                                                                                                 |    | 4,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 12                 | Pol__0012     | Rozšiřující modul RGBW 24V - montáž a zapojení                                                                                                    | ks | 4,00000  | 1 140,00  | 4 560,00          | 12,00 | 5 107,20          |       | Vlastní                  |
|                    |               | 4                                                                                                                                                 |    | 4,00000  |           |                   |       |                   |       |                          |
| 13                 | Pol__0013     | Elektro ventil na regulaci podlahového topení, komunikační sběrnice TREE - dodávka                                                                | ks | 18,00000 | 2 130,00  | 38 340,00         | 12,00 | 42 940,80         |       | Vlastní                  |
|                    |               | technická specifikace dle PD                                                                                                                      |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 14                 | Pol__0014     | Elektroventil Montáž a zapojení                                                                                                                   | ks | 18,00000 | 400,00    | 7 200,00          | 12,00 | 8 064,00          |       | Vlastní                  |
| 15                 | Pol__0015     | Vypínač se senzorem teploty, vlhkosti a CO2 - dodávka                                                                                             | ks | 6,00000  | 6 100,00  | 36 600,00         | 12,00 | 40 992,00         |       | Vlastní                  |
|                    |               | vypínač V1, technická specifikace dle PD                                                                                                          |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 16                 | Pol__0016     | Vypínač - montáž a zapojení                                                                                                                       | ks | 6,00000  | 300,00    | 1 800,00          | 12,00 | 2 016,00          |       | Vlastní                  |
| 17                 | Pol__0017     | Vypínač se senzorem teploty a vlhkosti - dodávka                                                                                                  | ks | 12,00000 | 2 300,00  | 27 600,00         | 12,00 | 30 912,00         |       | Vlastní                  |
|                    |               | vypínač V2, technická specifikace dle PD                                                                                                          |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |
| 18                 | Pol__0018     | Vypínač - montáž a zapojení                                                                                                                       | ks | 12,00000 | 300,00    | 3 600,00          | 12,00 | 4 032,00          |       | Vlastní                  |
| 19                 | Pol__0019     | Senzor přítomnosti - dodávka                                                                                                                      | ks | 10,00000 | 2 800,00  | 28 000,00         | 12,00 | 31 360,00         |       | Vlastní                  |
|                    |               | senzor Sa, technická specifikace dle PD                                                                                                           |    |          |           |                   |       |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.8  | MaR                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|
| 20   | Pol__0020     | Senzor přítomnosti - montáž a zapojení                                                     | ks  | 10,00000  | 300,00    | 3 000,00  | 12,00 | 3 360,00   |       | Vlastní                  |
| 21   | Pol__0021     | Bodové světlo Sb - dodávka                                                                 | ks  | 16,00000  | 2 200,00  | 35 200,00 | 12,00 | 39 424,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | světlo Sb, technická specifikace dle PD                                                    |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 22   | Pol__0022     | Bodové světlo Sb - montáž a zapojení                                                       | ks  | 16,00000  | 300,00    | 4 800,00  | 12,00 | 5 376,00   |       | Vlastní                  |
| 23   | Pol__0023     | Nano 2 relay - dodávka                                                                     | ks  | 17,00000  | 2 410,00  | 40 970,00 | 12,00 | 45 886,40  |       | Vlastní                  |
|      |               | relé N2R, technická specifikace dle PD                                                     |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 24   | Pol__0024     | Nano 2 relay - montáž a zapojení                                                           | ks  | 17,00000  | 300,00    | 5 100,00  | 12,00 | 5 712,00   |       | Vlastní                  |
| 25   | Pol__0025     | Meteostanice, komunikace na sběrnici TREE - dodávka                                        | ks  | 1,00000   | 12 809,00 | 12 809,00 | 12,00 | 14 346,08  |       | Vlastní                  |
|      |               | technická specifikace dle PD                                                               |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 26   | Pol__0026     | Meteostanice - montáž a zapojení                                                           | ks  | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00  | 12,00 | 1 120,00   |       | Vlastní                  |
| 27   | Pol__0027     | Teplotní čidlo příložné - dodávka                                                          | ks  | 5,00000   | 400,00    | 2 000,00  | 12,00 | 2 240,00   |       | Vlastní                  |
|      |               | technická specifikace dle PD                                                               |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 28   | Pol__0028     | teplotní čidlo příložné - montáž a zapojení                                                | ks  | 5,00000   | 300,00    | 1 500,00  | 12,00 | 1 680,00   |       | Vlastní                  |
| 29   | Pol__0029     | Teplotní a vlhkostní čidlo venkovní - dodávka                                              | ks  | 1,00000   | 3 792,00  | 3 792,00  | 12,00 | 4 247,04   |       | Vlastní                  |
|      |               | technická specifikace dle PD                                                               |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 30   | Pol__0030     | čidlo - montáž a zapojení                                                                  | ks  | 1,00000   | 550,00    | 550,00    | 12,00 | 616,00     |       | Vlastní                  |
| 31   | Pol__0031     | Kabel tree - dodávka                                                                       | m   | 326,40000 | 55,00     | 17 952,00 | 12,00 | 20 106,24  |       | Vlastní                  |
|      |               | (157+115)*1,2                                                                              |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 32   | Pol__0032     | Kabel tree - montáž                                                                        | m   | 326,40000 | 38,00     | 12 403,20 | 12,00 | 13 891,58  |       | Vlastní                  |
| 33   | Pol__0033     | Kabel UTP cat. 6 - dodávka                                                                 | m   | 42,00000  | 15,00     | 630,00    | 12,00 | 705,60     |       | Vlastní                  |
|      |               | (35)*1,2                                                                                   |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 34   | Pol__0034     | Kabel UTP- montáž                                                                          | m   | 42,00000  | 38,00     | 1 596,00  | 12,00 | 1 787,52   |       | Vlastní                  |
| 35   | Pol__0035     | Kabel CYKY-J 4x 1,5 mm2                                                                    | m   | 94,80000  | 24,00     | 2 275,20  | 12,00 | 2 548,22   |       | Vlastní                  |
|      |               | (41+38)*1,2                                                                                |     |           |           |           |       |            |       |                          |
| 36   | Pol__0036     | Kabel CYKY-J 4x 1,5 mm2 - montáž                                                           | m   | 94,80000  | 55,00     | 5 214,00  | 12,00 | 5 839,68   |       | Vlastní                  |
| 37   | Pol__0037     | Montáž a zapojení jednotky externích zařízení (VZT jednotka, TČ, patrona, čerpadla, atd.)  | kpl | 1,00000   | 18 500,00 | 18 500,00 | 12,00 | 20 720,00  |       | Vlastní                  |
| 38   | 220264131R00  | Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 35 mm, šířky 100 mm, pr. drátu 3,9 mm, | m   | 36,00000  | 485,00    | 17 460,00 | 12,00 | 19 555,20  | M22   | RTS 25/ II               |
|      |               | 1PP : 12                                                                                   |     |           | 12,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 1NP : 12                                                                                   |     |           | 12,00000  |           |       |            |       |                          |
|      |               | 2NP : 12                                                                                   |     |           | 12,00000  |           |       |            |       |                          |
| 39   | 222260555R00  | Trubka plast.ohebná 48 pod omítku vč.drážky                                                | m   | 18,00000  | 45,00     | 810,00    | 12,00 | 907,20     |       | RTS 25/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                     |
|----|--------|-------------------------------------|
| S: | 240101 | Komunitní bydlení - Heřmanův Městec |
| O: | 02     | Pokorného 278                       |
| R: | D.2.8  | MaR                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | DPH   | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|------------|-------|--------------------------|
|               |               | stoupačka : 2*9                                                                                                                               |        |          | 18,00000  |                   |       |            |       |                          |
| 40            | 3457170V00    | Příchytka kabelová plastová včetně vrutu<br>příchytka na strom nebo stěnu pro svazek 10 ks kabelů 3x1,5<br>dodávka včetně montáže<br>30+30+15 | kus    | 75,00000 | 15,00     | 1 125,00          | 12,00 | 1 260,00   |       | Vlastní                  |
|               |               |                                                                                                                                               |        |          | 75,00000  |                   |       |            |       |                          |
| 41            | 72100T00      | Zednické připomoci, zasekání, zaházení<br>zhotovni prostupu stěnou nebo stropem pro kabelové vedení, zednické zapravení drážek ve zdivu       | soubor | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00          | 12,00 | 5 040,00   |       | Vlastní                  |
| 42            | 222260552R00  | Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky<br>(6+6+6)*2,5                                                                                    | m      | 45,00000 | 88,00     | 3 960,00          | 12,00 | 4 435,20   |       | RTS 25/ II               |
|               |               |                                                                                                                                               |        |          | 45,00000  |                   |       |            |       |                          |
| 43            | Pol__0039     | Pomocný materiál                                                                                                                              | kpl    | 1,00000  | 8 600,00  | 8 600,00          | 12,00 | 9 632,00   |       | Vlastní                  |
| 44            | Pol__0040     | Programování a nastavení systému                                                                                                              | ks     | 1,00000  | 75 000,00 | 75 000,00         | 12,00 | 84 000,00  |       | Vlastní                  |
| 45            | Pol__0041     | Zaškolení uživatele                                                                                                                           | ks     | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00         | 12,00 | 14 000,00  |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                               |        |          |           | <b>518 671,40</b> |       |            |       |                          |



**CHRA** stavební společnost s r.o. Pardubice  
Raisova 232, 530 02 Pardubice  
Tel./fax.: 466 303 650  
jaroslav.novotny@chra-pardubice.cz

\*\*\*\*\*

Krajský úřad Pardubice

**H.MĚŠTEC-Komunitní bydlení, Pokorného 278**

30.10.2025

| HARMONOGRAM PRACÍ                | Objem<br>v tis.Kč | II.26 | III.26 | IV.26 | V.26  | VI.26 | VII.26 | VIII.26 | IX.26 | X.26  |
|----------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
|                                  |                   | tydny | tydny  | tydny | tydny | tydny | tydny  | tydny   | tydny | tydny |
| 1-Ostatní a vedl.náklady         | 165               | 40    |        |       | 41    |       |        | 40      |       | 44    |
| D.1 Stavební část                | 9 801             | 1231  | 1250   | 1080  | 1020  | 1100  | 1200   | 1100    | 990   | 830   |
| D.1b Sadové úpravy               | 128               |       |        |       |       |       |        | 50      | 40    | 38    |
| D.1c Popelníkové stání           | 59                |       |        |       |       |       | 32     | 27      |       |       |
| D.2.2a,2b ZTI +vodovod,přípojka  | 1 484             |       |        | 240   | 220   | 340   | 120    | 210     | 150   | 204   |
| D.2.4a Ústřední vytápění         | 795               |       |        |       |       |       | 150    | 230     | 200   | 215   |
| D.2.4b Vzduchotechnika           | 774               |       |        |       |       |       | 120    |         | 300   | 324   |
| D.2.5a Elektroinstal.-silnoproud | 606               |       | 80     | 100   |       | 90    | 120    | 40      | 60    | 116   |
| D.2.5b Bleskosvod                | 41                |       |        |       |       |       | 10     |         | 31    |       |
| D.2.6a-d Slaboproudy             | 347               |       |        | 70    | 90    | 55    |        |         |       | 132   |
| D.2.8 MaR                        | 519               |       |        |       | 155   |       | 170    |         | 194   |       |
|                                  |                   |       |        |       |       |       |        |         |       |       |
|                                  |                   |       |        |       |       |       |        |         |       |       |
| Celkem / měsíc                   | 14 719            | 1 271 | 1 330  | 1 490 | 1 526 | 1 615 | 1 922  | 1 697   | 1 965 | 1 903 |
| Celkem zakázka                   | 14 719            |       |        |       |       |       |        |         |       |       |


ZAHÁJENÍ

Lhůta výstavby 9 měsíc

(280 dní) Dokončení

01.02.2026

06.11.2026





**Příloha č. 4 ke smlouvě č. ORI/26/24214**

## **Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu**

**Název projektu:** Komunitní bydlení – Heřmanův Městec

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.04.02/00/22\_058/0007039

**Název operačního programu:** Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (dále jen „IROP“)

**Číslo a název výzvy:** 58. výzva IROP - Deinstitutionalizace sociálních služeb - SC 4.2 (MRR)

**Řídící orgán:** Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

**Manažerka projektu:** Ing. Hana Böhmová, tel. 466 026 695, hana.bohmova@pardubickykraj.cz

V průběhu realizace budou dodržována pravidla výzvy č. 58, veškerá dokumentace je dostupná na odkaze: <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/58vyzvairop>

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu **Komunitní bydlení – Heřmanův Městec** a registrační číslo projektu **CZ.06.04.02/00/22\_058/0007039**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných či závěrečné zprávy), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu a zpráv o udržitelnosti projektu.



- 7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší lhůta.
- 8) Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.
- 9) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru).

Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele) nebo doložení faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného.

- 11) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá v elektronické podobě fotodokumentaci průběhu realizace stavby a popis provedených prací.
- 12) Publicita
  - a. Zhotovitel umístí po zahájení realizace projektu v místě realizace dočasný billboard o rozměrech min. 2,1 x 2,2 m a max. 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), který bude instalován po celou dobu realizace projektu.
  - b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu.
  - c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a

podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu.

- d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu.

### 13) UPOZORNĚNÍ – DNSH

Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. V rámci aktivit projektu je nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku. Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

- 14) Zhotovitel zpracuje podklady dle podmínek výzvy k doložení plnění zásad DNSH.

Bližší pokyny k plnění a doporučené vzory viz:

- <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty> - část Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027

(<https://irop.gov.cz/getmedia/28c362e8-abcf-4484-b1c3-27355cbd6def/ZS-RO-IROP-c-7-naplnovani-zasad-DNSH.pdf.aspx?ext=.pdf> ,  
<https://irop.gov.cz/getmedia/2604cc1b-943d-45d2-9eb4-69766185de54/ZS-RO-IROP-c-29-DNSH-odpady.pdf.aspx?ext=.pdf> , <https://irop.gov.cz/getmedia/fd33f2cf-494c-4bef-916b-b201d050e9c4/Doprovodna-informace-k-Zavaznemu-stanovisku-c-7-a-c-29.pdf.aspx?ext=.pdf> )

## **Specifikace požadavků na data DTM**

**1. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí předání ke kontrole TDI Objednatel, a následně její import do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) spolu s „Protokolem o schválení dokumentace“, dle:**

- Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.
- GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).
- GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.
- GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM).
- GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:
  - technická zpráva (PDF/A),
  - měřický náčrt (PDF/A),
  - popisové pole (PDF/A),
  - seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
  - výměnný formát (JVF.XML).

**2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.**

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

**3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, přičemž**

*soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM.*

*Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:*

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),*
- měřický náčrt (PDF/A),*
- popisové pole (PDF/A),*
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),*
- výměnný formát (JVF.XML).*

*Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.*