

## **S M L O U V A O D Í L O – dodatek číslo1**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „**Občanský zákoník**“)

### **Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně**

sídlo: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

IČO: 492 90 274

právní forma: příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Jana Marešová, ředitelka

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- Ing. Vladislav Holek, správce školy

telefon: 499 862 102

e-mail: [holek@oajl.cz](mailto:holek@oajl.cz)

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

*(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)*

a

### **Pavel Míka - Faliko**

sídlo: Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor

IČO: 183 25 297

DIČ: CZ6406151037

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle A, vložce 1310

bankovní spojení č. ú.:0812503893/0300 vedený u ČSOB, a.s. Tábor

zastoupený: Pavel Míka, majitel

telefon: 777 559 421

e-mail: [mika@faliko.cz](mailto:mika@faliko.cz)

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Pavel Míka, majitel

telefon: 777 559 421

e-mail: [mika@faliko.cz](mailto:mika@faliko.cz)

*(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)*

Objednatel a zhotovitel se dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo na akci pod názvem „**OA Janské Lázně – výměna podlahové krytiny na budovách internátu**“ ze dne 7.7.2017.

Důvodem sjednání tohoto dodatku je:

- vzhledem k členitosti chodeb internátu byla větší míra prořezu a tím i potřeba materiálu na okrajový pás a vytahovaný sokl než bylo počítáno v původním rozpočtu (o 213 m<sup>2</sup>),
- dodatečný požadavek objednatele na dodávku a montáž přechodových lišt v místech styku nové kratiny s původní v místnostech navazujících na chodbu (36 m),
- nutnost doobjednání potřebného materiálu.

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy takto:

1. V článku IV., odst. 1:

Datum **25.8.2017** se nahrazuje datem **31.8.2017**.

2. Článek V., odst. 1 zní:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): | <b>1.765.772,- Kč</b>  |
| 21% DPH:                                       | <b>370.812,- Kč</b>    |
| celková cena včetně DPH:                       | <b>2.136.584,- Kč.</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Janských Lázních dne: 10.8.2017

V Táboře dne: 10.8.2017

---

objednatel  
Mgr. Jana Marešová, ředitelka

---

zhotovitel  
Pavel Míka, majitel