

Harmonogram provádění díla

Odbahnění vodní nádrže na p.č. 2273, k.ú. Bačkovice a oprava vodní nádrže na p.č. 2277, k.ú. Bačkovice

Harmonogram provedení díla

Předpokládaný termín zahájení realizace díla:

do 10 dnů od písemné výzvy

Termín dokončení díla:

do 4 měsíců od převzetí staveniště

Termín		realizace
2026	leden	X
	únor	X
	březen	X
	duben	X
	květen	X