



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni“

číslo smlouvy: S-32/00664740/2017

”

Tent dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Pointec, s.r.o.**

sídlo: Svatá 221, 267 51 okr. Beroun

IČO: 271 09 771

DIČ: CZ27109771

bank. spojení:

telefon: +420 732 556 27

e-mail: info@pointec.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: jednatel Daniel Stryk

oprávněnost jednat ve věcech technických: jednatel Daniel Stryk

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **SOŠ a SOU Beroun-Hlinky**

sídlo: Okružní 1404, 26673, Beroun

IČO: 00664740

bank. spojení: 3236131/0100

telefon: 311 623 186

e-mail: jakubova@soshlinky.cz



oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Mgr. Eva Jakubová ředitelka

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: p. Janda technik BOZP

(dále jen objednatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2017.

I.



Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu nového zákona o veřejných zakázkách (účinnost od Sb.,o veřejných zakázkách, dne 7.7. 2017 podle §2586 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo“) jejímž předmětem je oprava vzduchotechniky ve školní kuchyni.

II.


1. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných úprav při rekonstrukci vzduchotechniky, které nebyly obsaženy v původním cenovém návrhu, tedy ani ve Smlouvě o dílo, tyto dodatečné práce (vícepráce) jsou zároveň nezbytné pro provedení původně stanovených prací podle Smlouvy o dílo.
2. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou pro dokončení prací nezbytné.
3. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, který rozšiřuje předmět plnění.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava smlouvy na vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1. Dodatku.
3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 68 511,41 Kč včetně DPH.
4. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30dnů.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1. tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku
3. Tento Dodatek je vyhotoven 5x, přičemž zhotovitel si nechává 1 výtisk a zbylé výtisky objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1. rozpočet víceprací



V.



Objednatel se zavazuje, že zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Ve Svaté dne 11. srpna 2017

V Berouně dne 11. srpna 2017

.....
Ing. Daniel Stryk jednatel

.....
Mgr. Eva Jakobová ředitelka



příloha - vícepráce
 položkový rozpočet



akce: SOU Hlinky Beroun - VZT

rozpočet úpravy VZT					
zařízení č.1A - zákryt VARNA					
1.101	akumulační zákryt VARNA nerez 1800x1000x450 s lapačí tuku a osvětlením, 2x hrdlo 250	39 100,00 Kč	1,0	ks	39 100,00 Kč
1.102	VZT potrubí čtyřhranné do obvodu 1,6m	7 400,00 Kč	1,0	kpl	7 400,00 Kč
výměna vadného šoupěte - rozvody topné vody					
1.101	výměna netěsného šoupěte DN40 - vypuštění systému, demontáž šoupěte, osazení nových přírub, instalace kulového kohout, tlaková zkouška, napuštění (provedl: Paul, Augustin, Neumann)	7 800,00 Kč	1,0	kpl	7 800,00 Kč
1.102	těsnění přírub DN40	25,00 Kč	2,0	ks	50,00 Kč
1.102	příruba ocelová DN40	350,00 Kč	2,0	ks	700,00 Kč
1.102	matice + šroub M16	22,00 Kč	8,0	ks	176,00 Kč
1.102	tvarovka redukováná vsuvka mosazná	130,00 Kč	2,0	ks	260,00 Kč
1.102	kohout FF motýl 1"	385,00 Kč	1,0	ks	385,00 Kč
1.102	drobný těsnící, spojovací a brusný materiál	350,00 Kč	1,0	kpl	350,00 Kč
1.102	doprava	400,00 Kč	1,0	kpl	400,00 Kč
cena celkem bez DPH:					56 621,00 Kč

Vypracoval: Daniel Stryk
 V Berouně dne: 11.8.2017