

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo 078/D/R/25
(dále jen „dodatek smlouvy“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném a účinném znění

**„Strategický plán města Trutnov na období 2026 – 2033 a
akční plán do roku 2027“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Mgr. Monikou Svobodovou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

1.2 Zhotovitel: BeePartner a.s.

Sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

Adresa pro doručování: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 03589277

DIČ: CZ03589277

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jarmilou Šagátovou, per procura

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Danielelem Konczynou (tel. +420 725 743 536)

E-mail: konczyn@beepartner.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8970230217/0100

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2025 smlouvu o dílo na akci Strategický plán města Trutnov na období 2026 – 2033 a akční plán do roku 2027 ve znění dodatku č. 1, který byl uzavřen dne 7.7.2025.
- 2.2. S ohledem na nutnost posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, shodly se smluvní strany na rozšíření předmětu díla v aktivitě Implementační část. Z tohoto důvodu se mění Příloha č. 1 – Specifikace předmětu a rozsahu díla, která je součástí

smlouvy o dílo na akci „Strategický plán města Trutnov na období 2026 – 2033 a akční plán do roku 2027“. Část 4, Implementační část, se rozšiřuje o následující aktivity (spojené s posouzením vlivů „Strategického plánu rozvoje města Trutnova“ na životní prostředí - SEA):

- Zpracování a zaslání žádosti o stanovisko orgánům ochrany přírody k vlivu SPR města Trutnov na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality, resp. ptačí oblasti) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně přílohy žádosti s popisem potenciálně dotčených lokalit a předběžným hodnocením vlivů na EVL/PO.
- Podpora projednávání posouzení vlivů SPR města Trutnov na životní prostředí s orgány ochrany přírody a příslušným úřadem SEA s cílem průběžně řešit všechny případné problémy a ad hoc připomínky uvedených subjektů v rámci zjišťovacího řízení, tj. zajištění vydání vyjádření nebo stanoviska orgánů ochrany přírody a příslušného úřadu SEA.
- Zpracování Oznámení SPR města Trutnov dle § 10c) a v rozsahu dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že příslušný správní orgán rozhodne o nutnosti provedení posouzení dle zákona a objednatel následně objedná druhou fázi prací, bude tato skutečnost upravena samostatným dodatkem ke smlouvě.

Smluvní strany se tímto shodly, že nedojde k posunu termínu pro předání Implementační části, tj. zhotovitel se zavazuje předat tuto část nejpozději do konce března 2026. Při posuzování splnění tohoto termínu je potřeba však vzít v úvahu zákonné lhůty na jednotlivé kroky, především 30 dnů na vydání stanoviska orgánem ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a 10 + 35 dnů na zveřejnění + vydání závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem dle § 10c, odst. 2 a 10d, odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zpracovatele je ukončit zakázku v I. fázi.

2.2.1 S ohledem na rozšíření předmětu díla v Implementační části, navyšuje se odměna za Implementační část z 57 000,-Kč bez DPH nově na 139 500,-Kč bez DPH.

2.2.2 Současně se mění odst. 5.2 smlouvy o dílo na akci „Strategický plán města Trutnov na období 2026 – 2033 a akční plán do roku 2027“ takto: „Cena za dílo, uvedená v odst. 5.1 tohoto článku smlouvy, sestává z cen jednotlivých klíčových aktivit, uvedených níže v tabulce:

Klíčové aktivity	Cena v Kč bez DPH:	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Mapování stakeholderů	29 000,-	6 090,-	35 090,-
Analytická část	432 000,-	90 720,-	522 720,-
Návrhová část	218 500,-	45 885,-	264 385,-
Implementační část	139 500,-	29 295,-	168 795,-
Akční plán do roku 2027	170 000,-	35 700,-	205 700,-
Schválení strategického plánu a akčního plánu	25 500,-	5 355,-	30 855,-
Cena celkem	1 014 500,-	213 045,-	1 227 545,-

2.3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran a harmonogramu zasedání zastupitelstev města v roce 2026 se mění čl. 5 Platební podmínky, odst. 6.2.1 v bodě Schválení strategického plánu a akčního plánu následovně:

Klíčová aktivita	Termín zpracování
------------------	-------------------

Mapování stakeholderů	draft mapování stakeholderů bude zpracován a předložen objednateli k připomínkám do poloviny května 2025, finální verze bude předložena objednateli do konce května 2025
Analytická část	draft analytické části bude zpracován a předložen objednateli k připomínkám do poloviny října 2025, finální verze bude předložena objednateli do konce října 2025
Návrhová část	draft návrhové části bude zpracován a předložen objednateli k připomínkám do poloviny ledna 2026, finální verze bude předložena objednateli do konce ledna 2026
Implementační část	draft implementační části bude zpracován a předložen objednateli k připomínkám do poloviny března 2026, finální verze bude předložena objednateli do konce března 2026
Akční plán do roku 2027	draft akčního plánu bude zpracován a předložen objednateli k připomínkám do poloviny dubna 2026, finální verze bude předložena objednateli do konce dubna 2026 společně s hlavními výstupy strategického plánu
Schválení strategického plánu a akčního plánu	účast zástupců dodavatele na projednání a schválení plánu v rámci veřejného zasedání zastupitelstva města v průběhu června 2026

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je dodatek smlouvy podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly a všem jeho ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah tohoto dodatku smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 3.5 Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni příslušnou smluvní stranu tohoto dodatku smlouvy zastupovat, zejména pak uzavřít tento dodatek smlouvy.
- 3.6 Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení Rady Města Trutnova č. 2026-30/1 ze dne 14. 01. 2026.

V Trutnově dne 2026

V Třinci dne 2026

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
BeePartner a.s.
Ing. Jarmila Šagátová, per procura

