



Dohoda o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0803/17-SD uzavřené dne 11. 08. 2017

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 - plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

číslo smlouvy: ROaVZ/0803/17-SD

ID veřejné zakázky: P17V00000026

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

UDI MORAVA s.r.o.

sídlo: Havlíčkovovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná(y) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783

doručovací adresa: Havlíčkovovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: wcd8zss

zástupce: Ing. Bedřich Nečas

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 25893076

DIČ: CZ25893076

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **dohodu o změně závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ROaVZ/0803/17-SD uzavřené dne 11.08.2017** (dále také „*Dohoda*“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.08.2017 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3454/RMOB-Sle/1418/63 ze dne 28.06.2017), podle výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Vypracování projektových dokumentací včetně inženýrských činností záměru stavby navýšení parkovacích stání v oblasti Nová Osada“, smlouvu o dílo č. ROaVZ/0803/17-SD (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Vypracování projektových dokumentací včetně inženýrských činností záměru stavby navýšení parkovacích stání v oblasti Nová Osada**“ (dále jen „*Dílo*“).
2. Zhotovitel požádal Objednatele dopisem ze dne 17.8.2017 o posun termínů předání části díla dle čl. IV. odst. 3 body II., VIII., XIV. Smlouvy, a to z 9 týdnů na 19 týdnů. Objednatel na změnu přistoupil, protože v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce závazně nestanovil termíny plnění, dodavatelé si je měli doplnit sami v nabídce. Jediným omezením bylo, že „doplněné lhůty musí být přiměřené povaze a rozsahu díla, jinak je to důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení“. Toto omezení je Dohodou dodrženo.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. IV. odst. 3 bod II., VIII., XIV. Smlouvy se mění takto:

*II. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby I. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení:
do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,*

*VIII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby II. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení:
do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,*

*XIV. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby III. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního řízení:
do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,*

2. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.



- Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
- Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3634/RMOB-Sle/1418/65 ze dne 06.09.2017.

Za Objednatele

Datum: 15 -09- 2017

Místo: Ostrava




MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum:

7. 9. 2017

Místo: Ostrava



Ing. Bedřich Nečas
jednatel

