

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 0124000401

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.1 smlouvy objednatele: 0125000641

Evidenční č. Dodatku č.1 smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED], technik útvaru investiční výstavby
e-mail: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3,
370 21 České Budějovice, č. ú.: 104725778/0300

IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel STA, projektový atelier, s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Zbyněk Skala, jednatel

se sídlem: Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice

IČO: 26061252
DIČ: CZ 26061252

bankovní spojení: ČSOB Strakonice

číslo účtu: 184146521/0300

kontaktní osoba: Ing. arch. Zbyněk Skala

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31202
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci s názvem: „Zpřístupnění a adaptace budovy K6“** (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 26. 6. 2024



uzavřeli smlouvu o dílo č. 0124000401 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13 odst. 13.3. Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1.

Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu realizace stavby došlo na základě zjištění zhotovitele stavby k nepředvídatelným skutečnostem, které vyžadují aktualizaci projektové dokumentace, a tudíž i navýšení ceny díla za dodávku PD.

Z výše uvedeného důvodu dochází k navýšení celkové ceny díla. Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 ZZZV, když změna závazku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Předmět dodatku


1. Předmětem Dodatku je sjednání Víceprací v rámci výkonu zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS), v souvislosti se vznikem nepředvídatelných okolností, kterými se rozšiřuje předmět díla, a tomu odpovídající změny sjednané ceny díla.
2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací, konkrétně o provedení projektové dokumentace interních rozvodů vytápění a doplňuje se tím původní znění čl. 3 odst. 3.5.2. Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. 4. odst. 4. 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Popis činnosti	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Zpracování projektové dokumentace DPS a DVZ na budovu K6 včetně inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního souhlasu či stavebního povolení	410 000,-	86 100,-	496 100,-
Projektová dokumentace rozvodů topení	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Autorský dozor	10 000,-	2 100,-	12 100,-
CELKOVÁ CENA	465 000,-	97 650,-	562 650,-

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.




Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a. za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
7. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Za objednatele:


V Českých Budějovicích dne:



Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA
kvestor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za zhotovitele:

Ve Strakonících dne:



Ing. arch. Zbyněk Skala
jednatel
STA, projektový atelier, s.r.o.

