



## HARMONOGRAM REALIZACE

Dílo: VZ0219226: Transakční portál pro sdílení a výměnu dat Oblastní nemocnice Příbram – Část 1 – Transakční portál

Zhotovitel zrealizuje dílo do 130 dní ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k realizaci.  
Zde je harmonogram plnění:

	<b>Etapy Díla:</b>	<b>Termín realizace</b>
1.	Implementační analýza a návrh řešení.	50 dnů od výzvy
2.	Implementace, instalace, konfigurace a testování.	100 dnů od výzvy
3.	Dodávka Transakčního portálu – akceptace objednavatelem	130 dnů od výzvy