

**Dodatek č. 2 ke smlouvě
„Nabídka zeminy/hlušiny“**

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Martin Urban – zemní práce
se sídlem: Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín
IČ: 73257958
DIČ: C [REDACTED]
zastoupený: Martinem Urbanem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel:

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026
zastoupený: Ing. Romanem Horským, ředitelem

II. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. III. odst. 3 Termín plnění.

Předpokládaný termín dokončení díla je stanoven na 28.1.2026.

Na základě zhoršených klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení o 28 kalendářních dnů. Klimatické podmínky neumožňovaly pokračovat v práci při odvozu zeminy a v případě nepřerušení prací by vedly ke zvýšeným nákladům týkajících se úklidu přilehlých komunikací.

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

III. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 23. 12. 2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Martin Urban