

DODATEK č. 4  
k dohodě o narovnání a novaci

INGSERVIS s r. o.  
Vodní 177, 541 01 Trutnov  
IČ: 252 85 033  
DIČ: CZ25285033  
Zapsán v Obch. rejstříku u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12968  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 274517963  
Zastoupená Karlem Lašem, jednatelem  
(dále jen „žadatel“)

a

Město Trutnov  
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov  
IČ: 00 278 360  
DIČ: CZ00278360  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 124601/0100  
Zastoupené Ing. arch. Michal Rosa, starostou města  
(dále jen „město Trutnov“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 Dohody o narovnání a novaci uzavřené dne 11.1.2018 a evidované pod číslem 02/D/R/18.

V dohodě o narovnání a novaci

1. se příloha č. 4 harmonogram výstavby bytových domů a infrastruktury nahrazuje novou přílohou č. 4, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení dohody o narovnání se nemění.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2025-175/5 ze dne 15.12.2025.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti originálech, z nichž po podpisu obdrží 2 žadatel a 3 město Trutnov.

V Trutnově dne .....

V Trutnově dne .....

.....  
Ing. arch. Michal Rosa  
starosta

.....  
Karel Laš  
jednatel