

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2026/00117

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100	Dodavatel: DOMY spol. s r.o. IČO: 41692870 DIČ: CZ41692870 Adresa: Politických vězňů 1597/19 Praha 11000 Číslo účtu: 836561/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

projektové práce včetně RO a VV nutné k realizaci akce „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ nad rámec původní projektové dokumentace.

Předmět činnosti:

zpracování požadavků související se zjištěním havarijního stavu stávajícího objektu DIGP při demontážních a bouracích pracích podlah a podhledů. Bylo zjištěno, že skutečné pozice a množství stoupaček se odlišují od původní projektové dokumentace. Projekční práce budou zahrnovat návrh statických opatření, úpravy poloh prostupů v konstrukcích podle možností daných statickým řešením, aktualizaci tras rozvodů kanalizace, vody a vzduchotechniky a novou koordinaci profesí (stavební část, TZB, statika a architektura). Součástí bude doplnění a úprava projektové dokumentace v rozsahu dotčených profesí. V rámci projekční činnosti bude poskytnuta technická konzultace a návrh koncepce alternativního technologického postupu umožňujícího provedení přepojení nového vodovodu na stávající s minimalizací doby odstávky.

Tyto činnosti jsou vyvolány skutečným stavem stávajícího objektu DIGP, který se odlišuje od předpokladů původní projektové dokumentace, zejména v pozicích a množství stoupaček, a ohrožuje statickou bezpečnost stavby.

Projekční práce jsou nezbytné k návrhu bezpečných a funkčních konstrukcí a zajištění koordinace všech profesí. Změna má dopad na více profesí projektové dokumentace, zejména na stavební část, kanalizaci, vodu, vzduchotechniku a koordinaci profesí.

Termín dodání 31. 1. 2026

Předpokládaná cena nepřesáhne 435.300 Kč bez DPH

PD bude zpracována v souladu s relevantními právními předpisy.
PD včetně RO a VV bude komplet uložena na cloud a 1x vytištěna.

Smluvní pokuta: ve výši 1 % z celkové ceny objednávky vč. DPH za každý den prodlení

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	526 713,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		526 713,00 Kč

Objedávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **15.01.2026**

Termín dodání: 31.01.2026

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0012	003522	6121	000000000	0	000	526 713,00

Osoby finanční kontroly**Datum podpisu**

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	15.01.2026
Kontrola správnosti	Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón	15.01.2026
Příkazce operace	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	16.01.2026
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	16.01.2026
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	16.01.2026

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).