

ÚHKT

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 11. 2016

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „**Dodatek**“) VZ 1607-1

05.09.2017 205  
PROTOKOL

D. S 1629

## I. Smluvní strany

Objednatel: **Ústav hematologie a krevní transfuze**  
se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2  
zastoupený: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel  
Oprávněná osoba  
ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba ve věcech technických:  
IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736, plátce DPH  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **KANIA a.s.**  
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
vedený: u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 3427  
zastoupený:  
IČ: 26817853  
DIČ: CZ26817853, plátce DPH  
Bank. spojení:  
Tel./fax:  
Zastupuje:  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Fabián  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

## II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 11. 2016 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo jejímž předmětem je zhotovené kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení a pro zhotovení stavby pro novostavbu Budovy D jako objektu pro umístění různých provozů objednatele dle čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2. Tímto dodatkem mění smluvní strany Smlouvu z důvodu provedení víceprací dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.
- 2.3. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 mění článek II. Smlouvy - Cena, který zní nově následovně:

### **Cena díla zhotoveného dle této smlouvy činí**

<b>Celková cena bez DPH činí:</b>	<b>1 951 000 Kč</b>
<b>Zákonná DPH 21% činí:</b>	<b>409 610 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí:</b>	<b>2 360 710 Kč</b>

2.4. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 mění článek III. odst. 2 Smlouvy, který zní nově následovně::

2. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění v členění podle čl. I, odst. 3 v následujících termínech (kalendářní dny):
- *Předmět plnění podle odst. 3.1 a 3.2 do 50 dní od podpisu této Smlouvy o dílo smluvními stranami.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.3 do 20 dnů od předání stanovisek dotčených orgánů objednatelem zhotoviteli.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.4 do 64 dní od předání stanovisek dotčených orgánů objednatelem zhotoviteli.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.5 do 74 dní od předání stanovisek dotčených orgánů objednatelem zhotoviteli.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.6 v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.*
  - *Předmět plnění podle odst. 3.7. v průběhu stavby až do její kolaudace.*


### III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

V Praze dne:



V Ostravě dne:



*Právní úřad  
Městský úřad Ostrava*