



DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 23. 4. 2024 uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů platném znění (dále jen „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Kupující:** **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**
se sídlem: 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23
zastoupen: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva
IČ: 62242504
DIČ: CZ62242504
Bankovní spojení: č.ú.: 107-8416530247/0100 vedený u Komerční banky a.s.
- 1.2 **Prodávající:** **PRAGOIMEX a.s.**
se sídlem: Pod náspem 795/12, 190 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Vladimírem Faltýskem, předsedou představenstva
IČ: 15888100
DIČ: CZ15888100
Bankovní spojení: 1387678848/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2024 kupní smlouvu na nákup „šesti nízkopodlažních tramvají“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace předmětu Smlouvy se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, způsobené vyšší mocí, které nemohly smluvní strany rozumně předvídat, a z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento Dodatek, kterým nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2 Původní doba dodání předmětu koupě byla stanovena na 24 měsíců od okamžiku, kdy Smlouva nabude účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na zásah vyšší moci spočívající v zaplavení prostor klíčového poddodavatele, obchodního a aliančního partnera Prodávajícího – společnosti Krnovské opravy a strojírný s.r.o., Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ: 465 81 146, a to v důsledku povodní na území České republiky, sjednají Smluvní strany prodloužení doby plnění Smlouvy, a to o nezbytně nutnou dobu.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je v souladu se Závazným stanoviskem Řídícího orgánu IROP č. 24 ze dne 18. 9. 2024, č. j. MMR-65571/2024-26.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na změně čl. V odst. 5.1 Smlouvy, přičemž nové znění čl. V odst. 5.1 Smlouvy je následující:

„Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 24 měsíců a 12 týdnů od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající může předávat vždy maximálně 2 ks tramvaje současně, a to s ohledem na technickou kapacitu Kupujícího. Prodávající je skutečnost dle předchozí věty povinen zohlednit při plánování dodávky Předmětu koupě, přičemž platí, že tato skutečnost nemůže mít vliv na dobu dodání Předmětu koupě. Smluvní strany se dále dohodly, že





hovoří-li se v tomto článku o Předmětu koupě, použijí se jednotlivá ustanovení přiměřeně také na část Předmětu koupě, která bude aktuálně předávána.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3 Platnost Dodatku nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Kupující.
- 4.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Mostě

V Praze

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

Ing. Vladimír Faltýsek
předseda představenstva

Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

