

# Dodatek č. 1

## smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Adresa: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Bc. Danou Havranovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 75137011

DIČ: CZ75137011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 78-9364240217/0100

Telefon: + 420 494 539 211

E-mail: [skola@vosrk.cz](mailto:skola@vosrk.cz)

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

K technickému jednání oprávněn: Aleš Kouba, vedoucí úseku pro provoz a rozvoj

Autorský dozor: Ing. Radek Myšák

Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo

„TDS“): Ing. Radovan Šmahel (telefon: 604272896, e-mail: [radovan.smahel@tiscali.cz](mailto:radovan.smahel@tiscali.cz))

(dále jen **objednatel**)

#### Zhotovitel:

Název: ELKONA CZ s.r.o.

Adresa: Tylova 335, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Martin Nosek - jednatel

IČO: 25961624

DIČ: CZ25961624

Zapsaný v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka odd. C, vložka 17775

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 264518807/0300

Telefon: 494 530 487, 777 805 441

E-mail: [martin.nosek@elkonacz.cz](mailto:martin.nosek@elkonacz.cz)

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Martin Nosek - jednatel

K technickému jednání oprávněn: Ing. Luboš Michalec

(dále jen **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017 (dále jen „**smlouva**“)

Na základě bodu 7.4 smlouvy o dílo ze dne 12.7.2017 vznikla potřeba víceprací. Které mění původní smlouvu následovně:

Původní znění:

1. etapa

cena bez DPH:	2 431 668,76 Kč
DPH:	510 650,44 Kč
cena celkem:	2 942 319,20 Kč

Nové znění:

1. etapa

cena bez DPH:	2 459 258,45 Kč
DPH:	516 444,27 Kč
cena celkem:	2 975 702,72 Kč

Z tohoto jsou vícepráce	<b>77 269,74 Kč bez DPH</b>
méněpráce	<b>49 680,05 Kč bez DPH</b>

- Změnový rozpočet je přílohou č. 1.
- Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 21.8.2017

V Rychnově nad Kněžnu dne 21.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

za Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu,  
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Mgr. Dana Havranová, MBA, ředitelka

.....

za ELKONA CZ s.r.o.  
Martin Nosek - jednatel