




Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0105-2025

Železný kůň - výchovná těžba ve svazích, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 3. Q.-4.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení této smlouvy bez výhrad ke dni 15.12.2025.
3. Důvodem ukončení smlouvy přes nenaplnění garantovaného množství je nedostupnost plánovaných porostů k těžbě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek s ohledem k majetkovým poměrům přibližovacích cest v plánovaných lokalitách v daném období. Objednatel proto upouští od plnění služby.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne

15.12.2025

V

dne

15.12.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár