

DODATEK Č. 1(dále jen „**Dodatek**“)**KE SMLouvĚ O DíLO „POBOČKA VOZP ČR V OLOMOUCI – ÚPRAVA POVRCHŮ A
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V ČÁSTI BUDOVY II.“ ZE DNE 22. 10. 2025**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

(dále jen „**Smlouva**“)**Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

se sídlem Drahobejlova 1404/4, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 47114975

zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „**objednatel**“ či „**VoZP ČR**“)

a

JMK elektro, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38081

se sídlem Branišovice 59, 671 77 Branišovice

IČO: 26224216

zastoupená Jaromírem Křížem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)(společně dále jen jako „**smluvní strany**“, nebo každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 22. 10. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výměnu povrchů a výměnu osvětlení ve 2. a 3. NP přístavby a ve 2. NP nové budovy pobočky VoZP ČR v Olomouci dle čl. I. odst. 1 uzavřené Smlouvy.
2. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení doby plnění sjednané ve Smlouvě; lhůta pro řádné dokončení a předání díla dle čl. I odst. 1 Smlouvy činí nejpozději do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy v Registru smluv, přičemž tato lhůta uplyne ke dni 18. 1. 2026.

3. Smluvní strany konstatují, že vzhledem k objektivním okolnostem na straně objednatele nebude zhotovitel schopen dodržet původně sjednanou dobu plnění.
4. Dle čl. XI. odst. 3 Smlouvy jsou smluvní strany oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro řádné dokončení a předání díla se prodlužuje a uplyne ke dni **26. 1. 2026**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronického podpisu se toto ustanovení neuplatní.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne

V Branišovicích dne

VoZP ČR

Ing. Josef Diessl
generální ředitel

zhotovitel

Jaromír Kříž
jednatel