

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004810

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21UL11009

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001238

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002.28916

Název související veřejné zakázky: **I/13 Děčín – OK Benešovská – DSP a IČ pro SP**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „ŘSD“ nebo „objednatel“

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9000803461/5500

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

dále jen „konzultant“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2022 smlouvu č. 09EU-004810 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je dlouhodobě komplikované jednání s dotčenými stranami a účastníky řízení, zejména se společnostmi GasNet, s.r.o., ARMEX HOLDING, a.s., ARMEX Oil s.r.o. a AUTO GROBÁR s.r.o.
 - Společnost GasNet, s.r.o. vyžaduje pro svůj souhlas do stavebního řízení zpracování podrobné dokumentace překládky sítí plynárenského zařízení dle jejich interních předpisů, bez ohledu na to, že tato dokumentace by jinak byla součástí až dalšího stupně zadávací dokumentace VD-ZDS (PDPS). Z důvodu hrozby podání odvolání společnosti GasNet, s.r.o. je nutné dopracovat podrobnou dokumentaci překládek sítí plynárenského zařízení a získat tím souhlas této společnosti pro stavební řízení.
 - Se společnostmi ARMEX HOLDING, a.s., ARMEX Oil s.r.o. a AUTO GROBÁR s.r.o. smluvní strany jednají přes tři roky. V dokumentaci DSP jsou uvedeny stavební úpravy stávajících přístupů do jejich areálů přes nově vzniklé komunikace SO 125, větev 1 a 2 a tyto pozemky jsou v záborovém elaborátu zaneseny do dočasných záborů (pozemky jsou těchto společností a po výstavbě také zůstanou v jejich vlastnictví). Interní předpisy ŘSD s. p. neumožňují vykupovat pozemky v dočasných záborech, ale podle Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/13 Děčín – OK Benešovská“, č. 09EU-005807, ze dne 29.10.2024, uzavřené mezi smluvními stranami ŘSD s. p. a Statutární město Děčín, si město převezme nově vybudované chodníky SO 134 *Komunikace pro pěší*; tedy i chodník uvedený v záborovém elaborátu v dočasném záboru společností ARMEX HOLDING, a.s. a ARMEX Oil s.r.o. Uvedené společnosti odmítají další jednání s ŘSD, dokud se nevyřeší majetkové vypořádání pozemků pod částí chodníku. Po konzultaci s generálním ředitelstvím ŘSD s. p. v Praze, smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že ŘSD s. p., Správa Liberec objedná geometrický plán (viz Příloha č. 2 tohoto dodatku), který zahrne dílčí část pozemků společností ARMEX HOLDING, a.s. a ARMEX Oil s.r.o. pod chodníkem (SO 134) do trvalých záborů a dojde i k aktualizaci interní části záborového elaborátu ve výše uvedeném smyslu.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1. smlouvy ve znění:
„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 566 300,-	748 923,-	4 315 223,-

(dále jen „cena plnění“).

Původní znění se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH včetně Dodatku č.1	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 776 300,-	793 023,-	4 569 323,-

(dále jen „cena plnění“).

Z čehož hodnota Dodatku č. 1 činí:

Dodatek č.1 = Zpracování dodatečných prací v rozsahu DSP na základě projednání v rámci IČ a majetkové přípravy (viz cenová nabídka ze dne 14.01.2026, Příloha č.1).		
Doplnění projektové dokumentace o SO 521 a 522 dle požadavků a metodiky správce zařízení GasNet, s.r.o. [REDACTED]		
Dodatečná inženýrská činnost vyvolaná majetkovou přípravou [REDACTED]		
Úprava záborového elaborátu + doplnění geometrického plánu o trvalý zábor pro chodník na pozemcích p.p.č. 2764/17, 2764/8 a 2773/1, v k.ú. Děčín [REDACTED]		
<u>CELKEM</u> za Dodatek č. 1: Cena v Kč bez DPH = 210 000,-	DPH = 44 100,-	Cena v Kč včetně DPH = 254 100,-

3. Článek III. Harmonogram, odst. 1. smlouvy ve znění:

„Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.“

se doplňuje novým zněním:

Podrobná dokumentace přeložek
plynárenského zařízení dle
interních předpisů GasNet, s.r.o.:

do 15.02.2026

Dodatečná IČ:

průběžně, až do vydání pravomocného SP

GP + ZE

do 4 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1

Kompletní dodání podkladů na stavební úřad, aby bylo možno vydat Oznámení o zahájení stavebního řízení:

nejpozději do 31.03.2026

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Touto změnou závazku při zohlednění předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č.1.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka, ze dne 14.01.2026
Příloha č. 2 - Výřez ze situace záborového elaborátu se zákresem části chodníku do trvalých záborů
Příloha č. 3 – Aktualizovaný rozpočet
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2026.01.20
12:44:12 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA

„I/13 Děčín – OK Benešovská – DSP a IČ pro SP“

Zpracování dodatečných prací v rozsahu DSP na základě projednání v rámci IČ a majetkové přípravy.

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
SO 521 a 522 dle aktuálních požadavků a metodiky správce zařízení GasNet			
Dodatečná IČ vyvolaná majetkovou přípravou zajišťovanou Objednatелеm			
Úprava ZE (výřez) + doplnění geometrického plánu o trvalý zábor pro chodník na pozemcích č. 2764/17, 2764/8 a 2773/1			
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH			210 000 Kč
DPH 21%			44 100 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČ. DPH			254 100 Kč


Předpokládaný termín plnění:

Dokumentace pro GasNet
Dodatečná IČ
GP + ZE

do 15.2.2026
průběžně
do 4 týdnů od objednání

V Ústí nad Labem dne 14.01.2026





Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci bez BIM 2020

číslo smlouvy: 01ST-000866

AKCE

I/13 Děčín, OK Benešovská - DSP a IČ pro SP

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Cena celkem včetně Dodatku č. 1 v Kč bez DPH
Předpokládány celkový počet hod technické pomoci	x	x		navýšení původní ceny v %
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			3 566 300	3 776 300
% změna ceny Nabídka/Předpoklad				

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/13 Děčín, OK Benešovská - DSP a IČ pro SP

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Dodatek č.1

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	navášení ceny	Kč
A. Průvodní zpráva						
1. Identifikační údaje						
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení						
3. Seznam vstupních podkladů						
B. Souhrnná technická zpráva						
1. Popis území stavby						
2. Celkový popis stavby						
3. Připojení na technickou infrastrukturu						
4. Dopravní řešení						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						
7. Ochrana obyvatelstva						
8. Zásady organizace výstavby						
9. Celkové vodo hospodářské řešení						
C. Situační výkresy						
1. Situační výkres širších vztahů						
2. Katastrální situační výkres						
3. Koordinační situační výkres						
4. Speciální situační výkres						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva						
1.2 Výkresy						
2. Mostní objekty a zdi						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace						
3.1 Technická zpráva						
3.2 Hydrotechnické výpočty						
3.3 Statické výpočty						
3.4 Výkresy						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace						
4.1 Technická zpráva						
4.2 Výkresy						
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva						
5.2 Výkresy						
5.3 Statická část						
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky						
6.1 Technická zpráva						
6.2 Výkresy						
7. Objekty drah						
8. Objekty pozemních staveb						
9. Ostatní stavební objekty - SO 521 a 522 dle požadavků GasNet						
10. Požární bezpečnostní řešení						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva						
2.2 Výkresy						
Dokladová část						
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených						
2. Doklad podle jiného právního předpisu						
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury						
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)						
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem						
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy						
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace						
Související dokumentace, podklady a průzkumy						
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL						
3. Projekt odpadového hospodářství						
4. Dokumentace pro jednání s příslušnými útvary dráhy						
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace						
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci						
7. Podrobný pedologický průzkum						
8. Hluková studie nebo její aktualizace						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace						
11. Rešerše geotechnického průzkumu						
12. Hydrogeologický posudek						

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele; úprava ZE (výřez) + doplnění GP o trvalý zábor pro chodník na pozemcích p.p.č. 2764/17, 2764/8 a 2773/1, v k.ú. Děčín
Odhad stavebních nákladů
Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

cena za PD včetně Dodatku č.1:

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/13 Děčín, OK Benešovská - DSP a IČ pro SP

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Dodatek č.1

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	navášení ceny Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A					
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby					
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména					
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění					
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF					
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění					
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa					
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách					
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami podzemními vodami					
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků					
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les					
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění					
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP					
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů					
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa					
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL					
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm. d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky					
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací					
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky					
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm. c., odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici					
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu					
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF					
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č. 151/2000Sb., z.č. 266/1994 Sb. z.č. 61/1988 Sb. - všech v platném znění, dodatečná IČ vyvolaná majetkovou přípravou					
- vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst. 1 zákona v platném znění – požární ochrana					
- stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany					
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)					
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení					
ČÁST A – CELKEM					
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B					
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu					
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí					
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov					
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem					
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993					
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků					
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:					
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru					
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj					
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB					
Jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy					

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytké ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení
ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.
Technická pomoc objednateli v rámci pravidelného doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy (vkládání dat do IS PPS).
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP bez DPH

Digitálně podepsal:

Datum: 20.01.2026 13:39:04 +01:00