



Dodatek č. 2 ke SML/9001/0158/25

1. Strany dodatku

1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D.; rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel; tel.: 553 46 1025, 737 150 654; e-mail: jiri.vrubel@osu.cz.

kontaktní osoba ve věcech organizačních: Ing. Jana Poloková; tel.: 553 46 2904, 734 100 541, e-mail: jana.polokova@osu.cz.

(dále jen „*Objednatel*“, nebo „*OU*“)

PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ s.r.o.

se sídlem: 1. máje 34/120, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupen/a: Jiřím Kupkou _____; na základě plné moci ve formě notářského zápisu pořízeného notářem JUDr. Jaromírem Kožiakem, Ph.D. (zastoupen notářskou kandidátkou JUDr. Hanou Kožiakovou) ze dne 7. 7. 2022, NZ 405/2022, N 421/2022.

IČ: 25850211

DIČ: CZ25850211

bankovní spojení: ČSOB Opava; č. účtu: 205129449/0300

příslušný finanční úřad pro DPH: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II

stavbyvedoucí: Jiří Kupka _____

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně dále „*Strany tohoto dodatku*“, jednotlivě dále „*Strana tohoto dodatku*“)



2. Důvod dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne **18. 8. 2025** smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0158/25**; jednalo se o smlouvu o dílo, a to na stavební dílo s názvem: „*Intermediální ateliér*“, ke které strany tohoto dodatku uzavřely **Dodatek č. 1** dne **9. 1. 2026** (to vše dále jen „*Smlouva*“).
- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v odst. **21.1.**

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

- 3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příloze tohoto Dodatku. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

bez DPH	3.000,00 Kč
DPH 21 %	630,00 Kč
s DPH	3.630,00 Kč

- 3.1.2. Rozsah Díla se zmenšuje o provedení méněprací, jež jsou vymezeny v příloze tohoto Dodatku. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

bez DPH	5.000,00 Kč
DPH 21 %	1.050,00 Kč
s DPH	6.050,00 Kč

- 3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i méněprací mění na novou podobu, která činí:

bez DPH	2.051.538,66 Kč
DPH 21 %	430.823,12 Kč
s DPH	2.482.361,78 Kč



4. Zachování Smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
5.2. Tento dodatek je platný dnem, ve kterém byl podepsán všemi osobami, jež jsou v něm uvedeny jako zástupci jeho stran.
5.3. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci.
5.4. Tento dodatek je účinný dnem svého zveřejnění v Registru smluv.
5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, zveřejní Objednatel v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6. Příloha a nedílná součást dodatku

- 6.1. Příloha dle odst. 3.1.1 a odst. 3.1.2, kterou je **Evidenční list změny stavby: ZL č.04 ze dne 8. 1. 2026.**

v dne

.....
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
rektor OU

v dne

.....
Jiří Kupka
na základě plné moci