

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Uzavřené dne 5.11.2024

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorfu

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0921388329/0800

zástupce pro smluvní jednání: Jan Šimek

funkce: starosta města

č. tel.: [REDACTED]

zástupce pro technické jednání: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek

funkce: vedoucí odboru OSMI, zástupce vedoucího odboru OSMI

č. tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED].cz, [REDACTED]

a

Příkazník:

Pavel Hruška

S.K.Neumanna 3184,

407 47 Varnsdorf

IČ: 66633052

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce pro jednání: Pavel Hruška

č. tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

čl.1

Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny termínu dokončení realizace díla na akci: „**Výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády, úprava vstupů a střechy administrativní budovy nemocnice č.p. 2559, Varnsdorf**“. Dodatkem č. 1 smlouvy na zhotovení uvedené stavby byl termín dokončení prodloužen do 30.4.2026. V této souvislosti je třeba úměrně upravit i sjednanou dobu výkonu TDI a BOZP.

čl.2

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované příkazní smlouvy:

1) Tímto navrhovaným dodatkem se výše uvedená příkazní smlouva upravuje v oddíle V. „Čas plnění“ takto:

V. ČAS PLNĚNÍ

- termín předání a převzetí dokončeného díla: 04/2026

2) Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu provedených prací. Po započtení prací za období od 01/2026 do 04/2026 dochází ke změně celkové ceny díla.

Oddíl VII. Úplata a platební podmínky, se upravuje takto:

VII. ÚPLATA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Příkazníku za jeho činnost přísluší odměna ve výši:

Nová cena

Výkon TDI a koordinátor BOZP 11/2024 – 04/2026 (18 měsíců)

TDI	254.571,- Kč.	0,- (není plátcem)	254.571,-Kč
Koordinátor BOZP	77.143,- Kč	0,- (není plátcem)	77.143,-Kč
CELKEM	331.714,-Kč	0,- (není plátcem)	331.714,-Kč

Původní cena

Výkon TDI a koordinátor BOZP 11/2024 – 12/2025 (14 měsíců)

TDI	198.000,- Kč.	0,- (není plátcem)	198 000,-Kč
Koordinátor BOZP	60.000,- Kč	0,- (není plátcem)	60.000,-Kč
CELKEM	258.000,-Kč	0,- (není plátcem)	258.000,-Kč

čl.3

- 1) Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
- 3) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

20 .01. 2026

Ve Varnsdorfu dne:

20 .01. 2026

Ve Varnsdorfu dne:



Město Varnsdorf

(3)

