

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SOD-NAB-25-00792**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Hřiště MATY, s.r.o.

se sídlem Lidická 2006/26, Brno 602 00

IČO: 24777510

DIČ: CZ 24777510

Banka a č. ú.: Československá obchodní banka, a. s., 329773519/0300

ve věcech smluvních oprávněn jednat: **Ing. Martin Čada** na základě plné moci

společnost je registrována u MS v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 173454

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Litovel

zastoupeným starostou města Litovel panem Viktorem Kohoutem

IČO: 00299138

DIČ: CZ 00299138

Nám. Př. Otakara 778/1b

78401 Litovel

Česká republika

Za objednatele oprávněn/a jednat: Hana Dohnalová.

(dále společně jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy:

- a. **Předmětem tohoto Dodatku č. 1. ke Smlouvě je dodávka a montáž DP-DG (zatravňovací deska v počtu 7 m²) dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Jedná se o doplnění zmíněného počtu zatravňovací desky k již realizované části dopadové plochy, která je nezbytná k realizaci herní sestavy BU-8614 KINGLO (pískový).**
- b. Smluvní strany se dohodly, že zhotovení díla bude provedeno dle platných norem a předpisů pro dětská hřiště.

II. Termín a místo plnění:

- a. **Zůstává beze změn dle SOD a to do 31.7.2025.**

III. Cena díla:

- a. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla je stanovena na základě nabídky číslo **NAB-25-01304, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.**

b. Cena celkem za provedení díla činí:

- Cena celkem před slevou bez DPH	8 050,00 Kč
- <u>Sleva celkem bez DPH</u>	<u>563,50 Kč (7=)</u>
- Konečná cena bez DPH	7 486,50 Kč
- <u>Cena celkem vč. DPH 21%</u>	<u>9 058,66 Kč</u>

c. Cena díla obsahuje případné terénní úpravy, které jsou nezbytné pro realizaci díla a jsou součástí cenové nabídky. Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce nad rámec stanovené ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Závěrečná ujednání:

- a. Dodatek č.1. ke „Smlouvě“ je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu.
- b. Dodatek č.1. ke „Smlouvě“ podléhá povinnosti registrace dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění, přičemž objednatel se zavazuje tuto smlouvu v registru smluv obratem po jejím podpisu zveřejnit, vyjma případů definovaných v § 3 cit. zákona.
- c. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: č.SOD-NAB-25-00792 byl projednán a schválen v radě města na 55. schůzi, konané dne 22.7.2025.
- d. Všechna ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo č. SOD-NAB-25-00792 zůstávají v platnosti, beze změn.

Rada města na 55. schůzi, konané dne 22.7.2025 přijala usnesení číslo RM/1744/55/2025, v jehož souladu schválila předložený Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. SOD-NAB-25-00792, uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve věci doplnění zatravnovací desky na dokončení dopadové plochy k již realizovanému hernímu prvku, sestava BU-8614 Kinglo.

V. Přílohy

Příloha: Cenová nabídka č. NAB-25-01304

V Brně dne2025

Ing.
Martin
Čada

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Čada
Datum: 2025.08.12
16:16:14 +02'00'

Za zhotovitele
Ing. Martin Čada

V Litovli dne2025

Viktor
Kohout

Digitálně
podepsal Viktor
Kohout
Datum:
2025.08.12
08:51:59 +02'00'

Za objednatele
Viktor Kohout, starosta města