

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 24-SOD-2017-037, číslo stavby 924117037

smluvní strany

Objednatel Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00295841

Tel. 566 688 150

e-mail [REDACTED]

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Adresa pro písemný styk: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Lukášem Hərčíkem, ředitelem OZ Střed
n na základě "Podpisového řádu", schváleného představenstvem
a.s.

DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

Závod pověřený realizací: oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havl. Brod

Zástupci oprávnění jednat [redacted] – výrobní náměstek tel. 602 381 345

Ve věcech technických: [redacted] – vedoucí OTO tel. 602 408 287

[redacted] - ved. provozu Havl. Brod tel. 602 575 257

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel. 725 780 036

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. ev.č. 24-SOD-2017-037 v čl. IV Cena za dílo a platební podmínky.

Vzhledem k tomu, že se při provádění díla vyskytly nové skutečnosti, které nebyly obsaženy v cenové nabídce, mění se cena díla uvedená v odstavci 1. Čl. IV takto:

Cena bez DPH celkem 1.310.440,-Kč


DPH 21% 275.192,-Kč

Cena díla s DPH celkem 1.585.632,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Žďáře nad Sázavou

dne: 21. 8. 2017



v Chrudimi

dne: 29. 8. 2017

