

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2804/0003
„Oprava nátěru plechové střechy a objektu Územního pracoviště v Hlinsku Finančního úřadu pro Pardubický kraj“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “Dodatek č. 1”)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Romanou Habětínkovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

Ing. Romana Habětínková, vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

[REDACTED]
Finanční úřad pro Pardubický kraj – Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim

a

Zhotovitel

Název: Střešní izolace, s.r.o.
Sídlo: Dolní Sloupnice 8, 565 53 Sloupnice
IČO: 25293788
DIČ: CZ25293788
Zastoupena: Romanem Vostřelem – jednatel firmy
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13669

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:

Roman Vostřel – jednatel firmy
tel.: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

[REDACTED]
Dolní Sloupnice 8, 565 53 Sloupnice

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2017 Smlouvu o dílo č. 17/2804/0003 „Oprava nátěru plechové střechy objektu Územního pracoviště v Hlinsku Finančního úřadu pro

Pardubický kraj“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu nátěru plechové střechy objektu Územního pracoviště v Hlinsku Finančního úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost víceprací, kdy takto vyvolané změny smluvního vztahu jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně odst. 1. a 2 čl. III. Smlouvy takto:
 1. Cena za dílo činí 104 322,- Kč bez DPH (slovy: Stočtyřtisíctřistadvacetdvakorunčeských). Podle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude u díla uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
 2. Cena za dílo vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 4. 2017, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 2, a z Přílohy č. 3 – Položková kalkulace víceprací.
2. Do smlouvy se vkládá nová příloha č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 3 – Položková kalkulace víceprací „Krycí list - Soupis prací dle skutečných výměr střechy a vzniklých oprav“

V Praze dne 14. 9. 2017

V Dolní Sloupnici dne 14. 9. 2017

.....
za objednatele
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

Ing. Romana Habětínková

.....
za zhotovitele
Střešní izolace, s.r.o.

Roman Vostřel
jednatel obchodní korporace