

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00998/OKŘ/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	13.01.2026
	Dodací lhůta :	31.03.2026

Dodavatel :	Odběratel :
UNI-PROJEKTING s.r.o. Dr. Beneše 94 78391 Uničov IČO: 29459133 DIČ: CZ29459133	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby s generálním dodavatelem stavby do 27.2.2026 přobjednáváme u Vás výkon TDS - technického dozoru stavby a kBOZP - koordinátora bezpečnosti práce na stavbě: „RCO Olomouc - 5.NP - kanceláře KÚ“ dle Vaší nabídky ze dne 29.11.2025.

Úprava termínů plnění:

- a) Činnosti před vlastním zahájením stavby – předpoklad 7-10 dnů před zahájením stavby - zůstává beze změny
- b) Činnosti v průběhu realizace stavby – do 135 dnů od zahájení prací (předpoklad druhá 1/2 srpna 2025 – prosinec 2025) se ruší a nahrazuje novým zněním:
- b) Činnosti v průběhu realizace stavby – do 194 dnů od zahájení prací (předpoklad druhá 1/2 srpna 2025 – únor 2026)
- c) Činnosti po předání dokončené stavby – předpoklad do 30 dnů od předání stavby, tedy do 31.1.2026 se ruší a nahrazuje novým zněním:
- c) Činnosti po předání dokončené stavby – předpoklad do 30 dnů od předání stavby, tedy do 31.3.2026.

Cena díla za výkon TDS:

Původní cena za činnosti před vlastním zahájením stavby, v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení – 139.000,- Kč bez DPH, 168.190,- Kč vč. DPH se navyšuje o 40.000,- Kč bez DPH, 48.400,- s DPH.

Cena díla za výkon kBOZP:

Původní cena za činnosti před vlastním zahájením stavby a v průběhu realizace stavby – 40.000,- Kč bez DPH, 48.400,- Kč vč. DPH se navyšuje o 18.000,- Kč bez DPH, 21.780,- Kč s DPH.

Rekapitulace původní ceny celkem je: 216.590,- Kč

Rekapitulace nové ceny celkem je: 286.770,- Kč

Celkové navýšení včetně DPH: 70.180,- Kč

Platební podmínky beze změny.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Předpokládaná cena celkem:

70 180,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru vnitřní správy úřadu
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

