

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003946

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23 096 41

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

Číslo dodatku: 08DPU-001841

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

[redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

email:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted]

email:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „RD-Dg-22-PXPGPCVUTAF“

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**, vedoucí (správce společnosti)

se sídlem:

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 -
Nusle

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, spis. zn. C2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300

zastoupena:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, spis. zn. B1434

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00

Praha 6, provozovna: Kloknerův ústav,

Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO:

68407700

DIČ:

CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku:

organizace je zřízena ze zákona č. 118 /98 Sb. o
vysokých školách, nezapisuje se do obchodního
rejstříku

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

Společník:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, spis. zn. C8073

zastoupen:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003946 ze dne 19.06. 2025 následovně:

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny následovně:

Původní cena dle Článku II. Cena za poskytované služby: 4 123 000,00 Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č. 1 – Cena za poskytované plnění: 4 345 500,00 Kč bez DPH

Navýšení o 222 500,00 Kč bez DPH.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění:

Původní znění dle Článku III. Smlouvy – Doba plnění:

Dokončení služeb: do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy (do 20.01.2026)

Nové znění dle Dodatku č. 1 – Doba plnění:

Dokončení služeb: do 30.04.2026

II.

Odůvodnění

1. V souvislosti s předáním silnice následnému vlastníkovi v rámci změny kategorie vznikl dodatečný požadavek oddělení majetkové správy na provedení hlavních prohlídek u dalších šesti mostů – viz Příloha č. 1 – Seznam mostů. Tyto změny nemohl Objednatel předvídat.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam mostů

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**


 Podpsal 
DN: cn=Ing. M. 
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
e=
Datum: 2026.01.20 17:05:03
+01'00'

Hlavní prohlídky mostních objektů a propustků - 2025

Dodatek č.1

I. Celková součtová tabulka

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků	██████	██████	██████
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH	222 500	x	x
DPH (21%)	x	46 725	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	269 225

Rozpis služeb:

Ústecký kraj - Provedení hlavních prohlídek mostů 2025

Dodatek č.1

E Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků					
Číslo položky	Název položky	Počet	M.J.	Cena za M.J.	CENA celkem
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	2	ks		
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	0	ks		
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	3	ks		
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	0	ks		
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	0	ks		
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks		
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks		
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod		
E.11	Propustek s celkovou délkou < 10 m	0	ks		
E.12	Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m	0	ks		
E.13	Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m	0	ks		
Celkem bez DPH (část F) - Hlavní a mimořádné prohlídky mostů					

F Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
Číslo položky	Název položky	Počet	M.J.	Cena za M.J.	CENA celkem
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	1	den		
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	2	den		
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby					

Seznam mostů HPM 2025 - termín odevzdání do 30.04.2026

poř.	číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky / most s délkou přemostění								zpřístupnění			
									<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
1	8	037	14.2.2023	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,70	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	8	038	14.2.2023	III - Dobrý	III - Dobrý	32	9,00	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	4		1	
3	8	041	44 301,0	I - Bezvadný	III - Dobrý	32	3,5	2025	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	8	042	44 440,0				112	2025	0	0	0	0	0	1	0	0	8			2
5	8	044	44 901,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32	5,1	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
6	8	048	44 901,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32	5	2025	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
2025									2	0	3	0	0	1	0	0	16	0	1	2

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 22.01.2026 11:59:18 +01:00