

Dodatek č. 1 -

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0063-2025

JMP+železný kůň+vyvážecí souprava, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období plnění III. - IV.Q/2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: Libor Jára
Sídlo: Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr
IČO: 04545681
DIČ: CZ8705102098
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Libor Jára
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Libor Jára
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací do 30.6. 2026. Předmětem prodloužení plnění smlouvy výroba dříví na OM harvestorovou technologií na LS Valeč.

3. Důvodem prodloužení termínu je intenzivní výcvik armády ČR a klimatické podmínky v průběhu trvání DNS.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

31.12.2025

31.12.2025

V Krásný dvůr dne

V Karlovy Vary

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Libor Jára