

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2025
ve znění dodatku č. 1 a 2

č. objednatele: 12/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 3“),
na dodávku vedenou pod názvem

„Město Vysoké Mýto FVE - 1. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

objednatel:

Město Vysoké Mýto

IČO: 00279773

DIČ: CZ00279773

sídlo: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

datová schránka: 47jbpbt

statutární zástupce: Ing. Jiraský František, starosta

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ondřej Halama, vedoucí ORM

e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz

tel: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: Ondřej Halama, vedoucí ORM

e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz

tel: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel

LUNEK, s.r.o.

sídlo: Popkova 1003, 664 34 Kuřim

IČO: 27684849

DIČ: CZ27684849

číslo účtu: 205999401/0300

datová schránka: m2qjc7h

statutární zástupce: Ing. Lukáš Nekvapil, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Radek Farkaš

e-mail: farkas@lunek.cz

tel: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: Tomáš Pleskač

e-mail: pleskac@lunek.cz

tel: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 12/ORM/2025 ze dne 14.5.2025 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení dodávky prací na akci „**Město Vysoké Mýto FVE - 1. etapa**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „CENA DÍLA“ odstavec 3.1., zní takto:

- „3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu (dále jako „Cena Díla“), která je **uvedena v příloze č. I. a, I.b a I.c/1 této Smlouvy – Položkový rozpočet**, jako Celková cena, v členění – Celková cena bez DPH, Výše DPH v Kč, Celková cena včetně DPH.“

2. Článek 5 „TERMÍN ZAHÁJENÍ A ZHOTOVENÍ DÍLA“ odstavec 5.1., zní takto:

- „5.1. Zhotovitel provede Dílo v těchto termínech:
- Předání staveniště proběhne *v závislosti na stavební připravenosti Objednatele*. V případě místa plnění dle čl. 2.5 písm. c. Smlouvy – srpen 2025 až duben 2026, v případě místa plnění dle čl. 2.5 písm. a. a čl. 2.5 písm. b. Smlouvy - červenec až září 2026 (v závislosti na klimatických podmínkách a provozních potřebách Objednatele). Objednatel bude informovat Zhotovitele o záměru předat staveniště nejméně 5 dnů před jeho předáním.
 - Zahájení zhotovení Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy: do 10 pracovních dnů od předání staveniště.
 - Dokončení a předání Díla v daném místě plnění dle čl. 2.5 Smlouvy bez připojení do distribuční sítě: do 30 dnů od předání staveniště.
 - Podání žádosti o připojení do distribuční sítě: do 5 pracovních dnů od dokončení Díla dle písm. c výše.

V případě, že správce distribuční sítě nebude moci připojit FVE do distribuční sítě z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen odstranit tyto překážky do 7 pracovních dnů od sdělení těchto překážek správcem distribuční sítě“.

3. Článek 17 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 17.20. až 17.25., které zní takto:

- „17.20. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/ORM/2025 ze dne 14.05.2025 ve znění dodatku č. 1 a 2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena a nemění se.
- 17.21. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 17.22. Je-li Dodatek č. 3 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 17.23. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 17.12.2025 usnesením č. 756/25.
- 17.24. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 17.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. I.c/1 – Položkový rozpočet - Průmyslová

Ve Vysokém Mýtě dne 29.12.2025

V Kuřimi dne 22.12.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. František Jiraský, starosta

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby