



Telefon:
Vyřizuje:



IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: 629001/0710

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Ryszard Schwarz, ředitel odboru projektového řízení
IČO: 66002222

Poskytovatel:

Naviga Advisory and Evaluation s. r. o.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4
zástupce: Jiří Dvořák, jednatel
IČO: 25342282
DIČ: CZ25342282
plátce DPH

Dodatek č. 2

**k objednávce 94/03/CES-6656/2025/56 (včetně Dodatku č. 1) na zajištění evaluace s názvem
Návazné zadání na Zpětnou vazbu k JNR a analýza „red flags“ pro 2028+**

(Objednávka 94/03/CES-6656/2025/56 byla uzavřena na základě Rámcové dohody CES 6656)

(dále jen „dodatek“)

1. ÚČEL DODATKU

Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava předpokládaného harmonogramu a prodloužení závazného termínu pro odevzdání finálního znění závěrečné zprávy.

Důvodem je nová potřeba Objednatele zahrnout do závěrečných fází realizace objednávky i další zástupce subjektů/útvárů, a to včetně subjektů/útvárů mimo strukturu MMR, kteří budou spolupracovat při připomínkování výstupů. Objednatel z toho důvodu potřebuje prodloužit fázi pro sběr připomínek k 2. draftu zprávy tak, aby měl dostatek času na shromáždění připomínek a podnětů od jednotlivých subjektů/útvárů. Stejně tak je nezbytné prodloužit i fázi pro zapracování připomínek a podnětů, kterých se s ohledem na rozšíření počtu připomínkových míst očekává více, pro finalizaci zprávy a konání případné 2. prezentace.

2. ZMĚNY OBJEDNÁVKY NA ZÁKLADĚ DODATKU

Původní článek číslo 5 objednávky č. 94/03/CES-6656/2025/56 se nahrazuje novým ustanovením následujícího znění.

HARMONOGRAM A TERMÍNY PLNĚNÍ

Plnění bude nově probíhat v termínech níže (konkrétní termíny pro uplatnění připomínek dle čl. 6.3. Smlouvy a předmětné objednávky):



Předpokládaný harmonogram a závazný termín ode dne nabytí účinnosti objednávky	Činnost/Výstup
1.-3. týden	Desk-research (+ <i>ppt Zpětné vazby pro Sekci IT</i>)
4.-6. týden	Návazný sběr dat (IDI) (+ <i>ppt Zpětné vazby na PS Metodika a pro členy OS JNR</i>)
7.-9. týden	Analýza sebraných dat a odevzdání 1. draftu zprávy
10.-12. týden	Připomínky k 1. draftu zprávy
13.-14. týden	Seznámení s připomínkami, osobní prezentace, zpracování připomínek, 2. draft zprávy
15. – 17. týden	Připomínky k 2. draftu zprávy
22. týden (závazný termín)	Zpracování připomínek, finální znění ZZ , příp. 2 prezentace

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:


Ostatní ustanovení objednávky č. 94/03/CES-6656/2025/56 tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dle data el. podpisu



.....
Objednatel



Poskytovatel

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Ryszard Schwarz
ředitel odboru projektového řízení

Naviga Advisory and Evaluation s. r. o.

Jiří Dvořák
jednatel