

DODATEK č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon funkce autorského dozoru na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Severní přístavba východního křídla budovy A"

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Příkazce

Zlínský kraj

Zástupce : Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických : XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon : XXXXX
E-mail : XXXXX
ID datové schránky : scsbwku

Příkazník

G G ARCHICO a.s.

Sídlo : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
b) ve věcech technických : XXXXX

Vedoucí projektu :
IČO : 46994432
DIČ : CZ 46994432
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu : 108320049/0300
Telefon : XXXXX
ID datové schránky : yd77gnq
E-mail : XXXXX

2. PREAMLBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/2930/2024/INV dne 03. 10. 2024 na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. - Severní přístavba východního křídla budovy A“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.6.2025 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je navýšení odměny za činnosti dle Smlouvy z důvodu prodloužení realizace stavby a dále změna způsobu fakturace.

3. ZMĚNA VÝŠE ODMĚNY A FAKTURACE

Text odst. 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým znění takto:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon AD dle této smlouvy v celkové výši:

874 753,27 Kč celkem bez DPH

183 698,19 Kč DPH (21 %)

1 058 451,46 Kč celkem vč. DPH

(slovy: jeden milion padesát osm tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů)

Text odst. 6.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Předpokladem zaplacení sjednané odměny - faktury, je řádné a včasné plnění povinností příkazníka. Odměna za výkon AD dle této smlouvy bude vyúčtována měsíčně na základě měsíčních faktur. První až sedmá faktura bude ve výši 45.062,50 Kč bez DPH, DPH (21%) 9.463,13 Kč tj. celkem 54.525,63 Kč vč. DPH, osmá až devatenáctá faktura bude ve výši 45.100,-Kč bez DPH, DPH (21%) 9.471,- Kč tj. celkem 54.571,- Kč vč. DPH, dvacátá faktura bude ve výši odpovídající dosud neuhrazené části odměny dle odst. 6.1 této smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 19.1.2026 č. u. 0035/R01/26

Za příkazce:
Ve Zlíně

Za příkazníka:
V Uherském Hradišti dne viz el. podpis

.....

.....

Ing. Radim Holíš – hejtman Zlínského kraje

XXXXX