

Dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO - 60/1153/OST/20/2025

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, složka 2532, zastoupená Ing. Michalem Procházkou, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDACTED]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající v aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DPS+IČ na akci „Silnice III/31220 Králíky – Dolní Hedeč, DSP“ ze dne 26. 2. 2025 se mění a doplňuje následovně:

Čl. IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to v období **do 30. 6. 2026** (dále jen „doba plnění“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne: 28.11.2025

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Jiří Synek
Úsek technicko – správní
Náměstek ředitele

Za zhotovitele: *J. P. Vols*

PRODIN a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Ing. Michal Procházka
předseda představenstva